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A.1 Dane Wnioskodawcy
1. Nazwa Wnioskodawcy Teatr im. Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem
Forma prawna wojewoddzkie samorzgdowe jednostki organizacyjne
3. Typ wlasnosci ;tra:\/r\wlgztki samorzadu terytorialnego lub samorzgdowe osoby
4. Typ Wnioskodawcy Instytucje kultury
5. NIP 7360012960
6. REGON 490006939
7. Nazwa i numer dokumentu rejestrowego rejestr instytucji kultury nr 4/99
A.2 Adres siedziby / miejsce zamieszkania
1. wojewddztwo MALOPOLSKIE
2. powiat tatrzanski
3. gmina Zakopane
4. miejscowos¢ Zakopane
5. kod pocztowy 34-500
6. ulica Chramcéwki
7. nr budynku 15
8. nrlokalu
9. Numer telefonu 182000660
10. Numer faksu
11. Adres poczty elektronicznej sekretariat@witkacy.pl
A3 2I?ane kontaktowe / Dane teleadresowe Beneficjenta do korespondenciji (jezeli inne niz dane podane w pkt. A.
nie dotyczy
A.4 Osoba do kontaktéw w sprawie projektu

1. imie i nazwisko Marzena Wnuk

2. telefon 608399977

3. adres poczty elektronicznej teatr@witkacy.pl

4. zakres czynnosci Zastepca Dyrektora

A.5 Osoby prawnie upowaznione do sktadania wniosku o dofinansowanie
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1. imie i nazwisko

Andrzej Dziuk

2. stanowisko

Dyrektor

A.6 Jednostka realizujaca projekt (jezeli inna niz Wnioskodawca)

nie dotyczy

A.7 Czy w realizacje projektu beda zaangazowane inne podmioty?

1. Partnerstwo w projekcie

Nie
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A.8 Partner zaangazowany w realizacje projektu
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B.1 Tytut projektu

Scena ,ATELIER” przy Teatrze im. St. |. Witkiewicza w Zakopanem

B.2 Typ projektu

A. Rozwdj infrastruktury instytucji kultury

B.3 Zakres interwencji

Ochrona, rozwdj i promowanie débr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

B.4 Forma finansowania

Dotacja bezzwrotna

B.5 Dziatalno$¢ gospodarcza zwigzana z projektem

Dzial gospodarki: Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja

Kod PKD Opis

90.04.Z2 Dziatalno$¢ obiektow kulturalnych

B.6 Typ obszaru realizacji projektu

Mate obszary miejskie (o ludnosci >5 000 i Sredniej gestosci zaludnienia)

B.7 Miejsce realizacji projektu

_ . . - iy . 7.nr 8.nr 5. kod
1. wojewoddztwo 2. powiat 3. gmina 4. miejscowos¢ 6. ulica budynku | lokalu | pocztowy
MALOPOLSKIE tatrzanski Zakopane Zakopane Chramcowki 15 34-500

| B.8 Projekt realizowany poza matopolskg i/lub granicami kraju

Miejsce realizacji projektu poza matopolskg i/lub granicami kraju

| 1. kraj

2. region

3. miejscowos¢
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C.1 Tlo i uzasadnienie koniecznosci realizacji projektu

C.1.1 Informacje nt. sytuacji ekonomicznej, spotecznej i gospodarczej Wnioskodawcy z uwzglednieniem analizy potrzeb.

Teatr im. Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem to Publiczna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr 4/99. Od chwili powstania jego Dyrektorem
Naczelnym i Artystycznym jest Pan Andrzej Dziuk.

Sytuacja ekonomiczna teatru jest dobra, Teatr jest jednostkg samorzgdowg wojewddztwa matopolskiego i finansowany jest z biletéw, dotacji celowej WM oraz z dotacji
sponsoréw. Pracownicy teatru pozyskujg takze granty na réznorodne pomysty i projekty.

W ciggu ostatnich lat byly to:

1. Zakopianskie Prezentacje Artystyczne Pepek Swiata - 2019r. - kwota 382 977 zt - zrédto MKiDN.

2. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w otoczeniu Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Teatru im. St.[.Witkiewicza w Zakopanem- Plac wielofunkcyjny z niezbednag
infrastrukturg - Etap 1 - wartos¢ 357 516,03 zt - finansowanie ze srodkéw Samorzadu wojewodztwa i sSrodkow Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

3. VIl Zakopianskie Prezentacje Artystyczne Pepek Swiata- 2017r. -kwota 149 609 zt - zrédto Narodowe Centrum Kultury.

4., Zakup sprzetu nagtosnieniowego oraz reflektora dla Teatru - 2017r. kwota 172 406 zt zrédto- MKiDN.

5. 130. Rocznica Urodzin St.1.Witkiewicza i 100. Rocznica smierci St. Witkiewicza - 2015r. kwota 73 000 zt zrédio MKiDN.

6. 130. Rocznica Urodzin St.I.Witkiewicza i 100. Rocznica $mierci St. Witkiewicza - Miedzynarodowe Sympozjum Tlumaczy Twoérczosci St.I.Witkiewicza 2015r. - kwota 55 683r
- zrédio MKIDN.

7. 130. Rocznica Urodzin St.1.Witkiewicza i 100. Rocznica $mierci St. Witkiewicza - 30. Urodziny Teatru Witkacego w Zakopanem- 2015 .

kwota -394 458 zt, Zr6dto MKIiDN.

8. 29. Urodziny Teatru Witkacego w Zakopanem- 2014 r., kwota 266 467zt - Zrodto MKiDN.

9. Zakopianskie Prezentacje Artystyczne - interdyscyplinarny Festiwal "NA PRZELECZY"Teatr Witkacego w Zakopanem- 2013 r., kwota 172 267 zi, zrodio MKiDN.

10. Nutko moja .. Halny duje - Wtadek Tutka sie dziwuje - 2013r, kwota125 000 zt, Zrédto Narodowe Centrum Kultury.

11. Scena Witkacego Nowe Otwarcie (27. Urodziny Teatru Witkacego w Zakopanem) - 2012 r. kwota 210 392 z, Zrédto MKIiDN.

12. 26. Urodziny Teatru Witkacego w Zakopanem- 2011r. kwota 101 104 zi, Zrédto MKIiDN.

13. Polska prapremiera sztuki "Music-Hall" Jean-Luc Lagarce - 2010r. kwota 77 228 z, zrodio MKiDN.

14. 25. Urodziny Teatru Witkacego w Zakopanem - 2010r. - kwota 160 280 zt, ZrédtoMKIiDN.

15. Rewitalizacja w Zakopanem — przebudowa Teatru im. St.|.Witkiewicza- lata 2010-2013, kwota22 238 843 zt, zrédio POIiS.

Siedziba Teatru im. Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem znajduje sie w dawnym Zaktadzie Wodoleczniczym dra. Andrzeja Chramca. Zaktad Wodoleczniczy dra
Andrzeja Chramca powstat w 1886 roku jako trzeci tego typu, po Zaktadzie Wodoleczniczym dra Ludwika Ganczarskiego w Kuznicach- dziatajgcym w latach 1875- 1879 oraz
Zaktadzie Wodoleczniczym dra Wenantego Piaseckiego- dziatajgcym od 1880). Poczagtkowo dziatat w domu ojca doktora Chramca, a od 1887 roku we wtasnym budynku,
stopniowo rozwijajgc swojg dziatalno$¢. 14 czerwca 1910 r. wybucht pozar podczas ktérego sptonety niemal wszystkie budynki Zaktadu, tgcznie z domem doktora Chramca.
Zachowata sie jedynie kaplica w stylu zakopianskim wzniesiona w 1893 roku. Niemal natychmiast rozpoczeto dziatania zmierzajgce do odbudowy Zaktadu. Budynek zostat
wzniesiony w latach 1911- 1912 reprezentujgc jedng z préb ,,murowanicy” w stylu zakopianskim. Wnetrza zostaty bogato ozdobione freskami i stylowo umeblowane. Zdobione
byly takze pomieszczenia niereprezentacyjne, jak sala gimnastyczna, fazienki, czy kuchnia.

W roku 1914 rozpoczeta sie Wielka Wojna. Sztabowcy austro-wegierskiej armii zarekwirowali zaktad wodoleczniczy i zamienili na szpital frontowy.

Od 4 wrzesénia 1916 roku galicyjski oddziat Czerwonego Krzyza dzierzawit zaktad. W lutym 1918 roku Ksigze Pawet Sapieha (prezes Galicyjskiego Towarzystwa Czerwonego
Krzyza) zakupit zadtuzony Zaktad Wodoleczniczy na licytacji. Zaktad przeszedt na wiasnos¢ galicyjskiego Czerwonego Krzyza, a po nim odziedziczyt go Polski Czerwony Krzyz.
W 1975 roku budynek przejeto Ministerstwo Zdrowia. Nowg karte w jego dziejach zapisano w 1985 roku, gdy powstat Teatr im. Stanistawa Ignacego Witkiewicza, ktérego
siedzibg zostato jedno ze skrzydet dawnego Zaktadu Wodoleczniczego dr Chrmaca. Po utworzeniu w 1999 roku powiatu tatrzanskiego ulokowano siedzibe starostwa w innym
skrzydle dawnego Zaktadu. Pomieszczenie objete wnioskiem sg w chwili obecnej nieuzytkowane i zdewastowane.

Teatr Witkacego zaistniat 24 lutego 1985 roku przyjmujgc imie Stanistawa Ignacego Witkiewicza. Zatozyli go studenci i absolwenci wydziatu aktorskiego i rezyserii dramatu
Panstwowej Wyzszej Szkoty Teatralnej w Krakowie. Zigczyto ich dgzenie do artystycznej samodzielnosci, che¢ wspdlnego poszukiwania idei oraz sposoboéw tworzenia, poparte
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niezgodg na bezwtad éwczesnych instytucji kulturalnych. Wybér Patrona nie byt przypadkowy- cztowiek zwigzany z Zakopanem, pojmujacy teatr jako sztuke szczegdlng. To
wiasnie teoria Czystej Formy Witkacego, cho¢ pojmowana niestereotypowo, miata duzy wptyw na tworzone przedstawienia i atmosfere teatru, w ktérym prezentowane sg
rozmaite recitale, koncerty oraz dziata Galeria Teatru.
Teatr im. St.1.Witkiewicza to teatr zawodowy, profesjonalny i artystyczny.
Jednym z zatozen Teatru Witkacego jest odkrywanie i nawigzywanie do niezwykle cennego dziedzictwa kulturowego Zakopanego. Sama siedziba Teatru - dawny Zakiad
Wodoleczniczy dra Andrzeja Chramca - w czasach swej swietnosci w | potowie XX wieku byt miejscem spotkan elity intelektualno-artystyczne;.
Celem dziatalnosci teatru jest tworzenie i upowszechnianie historycznego i wspoétczesnego dorobku kultury teatralnej, narodowej i Swiatowej, a takze pielegnowanie i ochrona
dobr kultury, zwtaszcza w dziedzinie teatru.
Teatr realizuje swoje cele w szczegolnosci poprzez:
- prowadzenie statego zespotu teatralnego,
- przygotowanie i prezentacje dziet dramatycznych,
- tworzenie warunkéw dla edukaciji kulturalnej , wychowanie przez sztuke, a zwlaszcza przygotowanie dzieci i mtodziezy do roli odbiorcow i przysztych wspéttworcéw kultury
narodowej,
- tworzenie warunkéw sprzyjajgcych rozwojowi tworczosci i talentow artystycznych,
- zapewnienie ochrony dziedzictwa narodowego poprzez pielegnowanie pamiatek i tradycji Teatru,
- wymiane dorobku artystycznego i mysli twérczej z innymi teatrami w kraju i za granica,
- wspotdziatanie z panstwowymi i samorzgdowymi jednostkami organizacyjnymi oraz z organizacjami pozarzgdowymi i osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy.
Teatr zatrudnia 32 osoby w tym 14 aktoréw. Caly zespdt z wielkim oddaniem i profesjonalizmem realizuje swoje dziatania statutowe wykraczajgc poza tradycyjny wymiar
spektakli teatralnych i famigc schemat tradycyjnego teatru.
Zakres dotychczasowej dziatalnosci teatru, ze szczegdlnym uwzglednieniem prowadzonej dziatalnosci kulturalno-edukacyjnej wynika z dotychczasowej analizy potrzeb
spotecznych i zapotrzebowania na kulture. Przed ztozeniem wniosku w roku 2020 r. (rok pandemii) Teatr zrealizowat:
I. Premiery: 3 spektakle premierowe.
Il. Spektakle:
1. Spektakle repertuarowe: 102 przedstawienia repertuarowe oraz koncerty i wystepy goscinne.
2. Spektakle wyjazdowe: 1 przedstawienie poza siedzibg Teatru.- Nowy Sacz
3. 35. Urodziny Teatru i 135. Urodziny St. I. Witkiewicza - prezentacja dorobku realizacyjnego ostatniego sezonu, premiera, koncert oraz niespodzianki artystyczne.
4. Streamingi on-line- 4
Odbylo sie 6 recitali aktorow Teatru, 5 spotkan on-line z widzami
Zaprezentowalismy film GWAZDER- x 2
4 reportaze o Teatrze w pandemii BEBECHY WITKACEGO
Odcinki ,Zakopanoptikonu” Andrzeja Struga czytane przez aktoréw Teatru- 41 odcinkéw po 0k.20°
cykl wirtualnych spotkan "Witkacy wirtualny (Signum temporis)", ktory realizowany byt w ramach programu "Kultura w sieci" WITKACY WIRTUALNY (SIGNUM TEMPORIS) - 35
spotkan
1.SPOTKANIA Z WITKACYM” ,Méj Teatr — M6j Witkacy. Punkt widzenia to jeszcze nie Swiatopoglad (St. I. Witkiewicz)o pracy nad rolg w spektaklach na podstawie dramatéw
St. I. Witkiewicza mowig aktorzy Teatru 'Witkacy'
- 12 odcinkow
Liczba widzéw: 1040
2.Stanistaw Ignacy Witkiewicz
NIEMYTE DUSZE czytania fragmentow powiesci
liczba widzéw: 999
2.SPOTKANIA Z WITKACYM” cz. 2
.Zakopane Witkacego — Witkacy w Zakopanem” — wyktady dr Maciej Pinkwart
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widzowie: 452

»reatrim. St. I. Witkiewicza — Zakopane, ul. Chramcéwki 15 — dawny legendarny Zaktad Wodoleczniczy dra Andrzeja Chramca” — wyktady dr hab. Zbigniew Mozdzierz
3 odcinki, widzowie: 155

"Chrobot czyli Na Przeteczach Bezsensu" suita taneczna stworzona przez najmtodszych czionkéw naszego Zespotu Aktorskiego - Agnieszke Michalik oraz Kamila Jonskiego .
Spektakl dofinansowano ze srodkéw MKiDN.

Spektakl prezentowany od 20 grudnia - dostepny na naszym profilu na Facebooku przez p6t roku do konca czerwca 2021.

[ll. Dziatalno$¢ edukacyjna:

1. Kultura bez barier/Dostepnosc:

- Filmy zamieszczane w sieci majg napisy dla oséb niestyszgcych, dostosowanie strony www do wytycznych dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnoscig wzroku
udziat w 8 Festiwalu Kultury Bez Barier- pokaz filmu Gwazder i filmu ze spaceru po budynkach Teatru z uwagi na pandemie dziatania tylko w sieci

2. Lekcja teatralna — 1

Warsztaty teatralne -3

Warsztaty taneczne - 5

IV. Dziatalnos¢ kulturalna pozostata:

1. Wystawy - 5 wystaw plastycznych w teatralnej Galerii.( w tym 1 online)

3. Spektakl dla dzieci KUBUSIOWE GRANIE TeatRYle z Poznania 17.02 x 2

llo$¢ widzéw na spektaklach stacjonarnych 7166

Frekwencja, oglgdalnosé, uczestnictwo — 92%

ilos¢ wejs¢ na bezptatne pokazy 8 952

na ptatne 1054 osoby

Dane finansowe za rok 2021:

Na majatek trwaty Instytucji sktadaty sie:

a) wartosci niematerialne i prawne: 0 zt

b) majgtek rzeczowy trwaty o wartosci netto: 16 900 943,09 z

c) $rodki trwate w budowie na kwote ogdlng: 665 513,37 zt

Kwota dotacji z Wojewddztwa Matopolskiego wyniosta 3 084 975,00 zt.

C.1.2 Analiza odbiorcow

Kazdy projekt (pomyst) powinien odpowiada¢ na okreslone tzw. ,zapotrzebowanie spoteczne”, by mégt przynies¢ zamierzone efekty. Stgd pomyst otwarcia przy Teatrze St. I.
Witkiewicza Sceny ,ATELIER”.

Potrzebe realizacji projektu uzasadnia:

- znaczna liczba uzdolnionych dzieci i mtodziezy z Zakopanego, powiatu tatrzanskiego oraz catego wojewddztwa matopolskiego, ktérym nalezy stworzy¢ odpowiednie warunki
do rozwijania talentu, pasji i zainteresowan, poprzez udostepnienie bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej w nowej przestrzeni Teatru Witkacego.W Zakopanem w roku 2020 w
wieku szkolnym byto 2319 dzieci, w powiecie tatrzanskim 6690 oséb a w wojewddztwie matopolskim 359 937 dzieci (dane GUS).

- zapotrzebowanie spoteczne na tego typu projekt, co przejawia sie przede wszystkim duzym zainteresowaniem nowg ofertg kulturalng i edukacyjng wérdéd mieszkancow
zaroéwno Zakopanego, jak i catego regionu Podhala, a takze turystow, co potwierdza przeprowadzona analiza popytu i konsultacje spoteczne. Liczba mieszkancow Zakopanego
wynosita w 2020 roku 26 846 osdb a w powiecie 68 049 oséb ( dane GUS 2020). Liczba turystéw w roku 2021 przekroczyta 4 600 000 oséb (dane z IT). Analiza popytu i wyniki
konsultacji spotecznych wykonane w 2019 roku dotgczamy do wniosku aplikacyjnego.

- brak tego typu oferty kulturalnej i edukacyjnej (zarébwno pod wzgledem oferowanych warsztatow, zaje¢ i spotkan, jak réwniez przeznaczenia tak duzych przestrzeni
przyteatralnych dedykowanych celowo tej aktywnosci) w powiecie tatrzanskim i wojewddztwie matopolskim,

- niedostateczne zaplecze infrastrukturalne, sprzetowe oraz kadrowe Teatru Witkacego w Zakopanem, ktére w obecnym ksztatcie uniemozliwia stworzenie szerokiego
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wachlarza zajeé, warsztatow i spotkan w celu rozwijania oraz ksztatcenia utalentowanych dzieci i mtodziezy,

W procesie decyzyjnym, a takze w procesie projektowania dziatan inwestycyjnych (gtéwnie oferty kulturalnej i edukacyjnej) brata udziat lokalna spotecznosg, tj. przedstawiciele
potencjalnych grup docelowych na terenie Gminy Zakopane, powiatu tatrzanskiego, Krakowa, a takze innych miejscowosci wojewddztwa matopolskiego, wsrod ktorych zostat
przeprowadzony wywiad bezposredni w formie ankiety. W badaniu ankietowym brali udziat takze eksperci Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, przedstawiciele branzy
turystycznej, cztonkowie Matopolskiej Organizacji Turystycznej oraz przedsiebiorcy zrzeszeni w Krakowskiej I1zbie Turystyki.

Dzieki realizacji projektu Wnioskodawca utworzy nowa przestrzen, tzw. Scene Atelier oraz wprowadzi do swojej oferty nowy, kompleksowy program kulturalno-edukacyjny, co
spowoduje wzrost popularnosci ustug oferowanych przez Teatr Witkacego, a co za tym idzie zwiekszenie rocznej liczby oséb odwiedzajgcych teatr. Realizacja niniejszego
projektu dzieki zatrudnianym ekspertom z réznorodnych dziedzin z Polski, a takze spoza naszych granic, prowadzacym zajecia warsztatowe, umozliwi wymiane doswiadczen
dotyczacych sposobu i metodyki prowadzenia zaje¢ z kadrg Wnioskodawcy, ktére nastepnie bedzie moégt wykorzysta¢é podczas prowadzenia réznego rodzaju warsztatéw,
spotkan i wydarzen w ramach prowadzonej przez siebie dziatalnosci.

Realizacja ww. projektu umozliwi korzystanie z przestrzeni publicznej i uzytkowej miasta przez wiekszg liczbe osob, a jego lokalizacja w bezposrednim otoczeniu Teatru im. St.
I. Witkiewicza spowoduje wzrost zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi, a takze nowg ofertg kulturalng, edukacyjng oferowang przez teatr, zaréwno wsrdéd mieszkancéw
obszaru rewitalizacji, jak i oséb odwiedzajgcych miasto.

Projekt Sceny ATELIER przy TEATRZE IM. ST. |. WITKIEWICZA w Zakopanem z programem warsztatéw opartym na renomie i dorobku teatru jak réwniez dziedzictwie
antropogenicznym regionu oferuje prawdziwe spotkanie (wejscie w stycznos¢ osobistg) z wysokg kulturg catego Podhala. Propozycja zaje¢ warsztatowych dedykowanych
dzieciom i mtodziezy dorastajgcej w wieku od 6 do 15 lat z Zakopanego, regionu oraz przebywajgcych tu w celach turystycznych jest niezwykle pozgdana i wpisuje sie w
koncepcje edukacji kultury skierowanej do tak oséb miejscowych (rezydenci) jak i oséb czasowo przebywajgcym na tym terenie, w tym réwniez, w celach turystycznych.
Whnioskodawca zapewni réwniez aktywne uczestnictwo w nowej, kompleksowej ofercie kulturalnej i edukacyjnej osobom niepetnosprawnym, dzieki zastosowaniu w przestrzeni
Sceny Atelier nastepujgcych udogodnien:

Scena Atelier oraz wszystkie jej pomieszczenia bedg przyjazne i dostepne dla osoéb z niepetnosprawnosciami (zaréwno oséb z niepetnosprawnoscig ruchowa, osoéb
niewidomych i niedowidzgcych oraz oséb niestyszgcych i niedostyszacych), a takze dostosowane do potrzeb osdb z otytoscig, kobiet w cigzy oraz matek z matymi dzie¢mi.
Projekt przyczyni sie do promowania réznorodnosci kulturowej, dzieki umozliwieniu uczestnictwa w nowej, kompleksowej ofercie kulturalnej i edukacyjnej wszystkim chetnym
dzieciom oraz miodziezy, bez wzgledu na miejsce zamieszkania, pochodzenie czy wyznanie. W zwigzku z tym projekt bedzie umozliwiat wymiane kulturowg pomiedzy
uczestnikami, co pozwoli na poznanie innych kultur i obyczajow, a tym samym na wymiane mysli, doswiadczen i pogladow.

Oferta kulturalna i edukacyjna obejmuje miedzy innymi: warsztaty teatralne dla dzieci i mtodziezy, warsztaty specjalistyczne (np.: ruchowo-taneczne, muzyczno-wokalne,
plastyczne, fotograficzno-filmowe), zajecia edukacyjno-poznawcze (,Spotkania z - podréznikiem; pisarzem; ratownikiem gorskim etc), ,Dni otwarte” (prezentujgce mozliwosci
"Sceny Atelier”), spektakle dla dzieci i miodziezy. Zajecia te z jednej strony bedg przygotowywaé dzieci i mtodziez do swiadomego odbioru sztuki teatralnej, z drugiej zas —
angazujgc ich w proces twoérczy - przygotowujgce uczestnikow do wystawiania samodzielnie przygotowanych od podstaw spektakli- bedg rozwija¢ ich twérczy potencjat,
rozwijajgc tym samym ich kreatywnosé. Stuzy¢ temu celowi bedg pracownie, w ktérych dzieci bedg samodzielnie pod okiem instruktoréw pracowaé nad wszystkimi elementami
niezbednymi do powstania przedstawien.Scena Atelier bedzie nie tylko ,inkubatorem aglomerujgcym najmiodszych, ciekawych "zabawy w teatr’, ale rowniez petni¢ role
inicjacyjno-przygotowawczg do spotkania z kulturg wysokg. W efekcie prawidtowej pracy z dzie¢mi w wieku 6-17 lat dojdzie do mocnego utrwalenia spotecznie pozgdanych
nawykow, pozwalajgcych na odczytywanie przez nie w dorostej przysztosci naptywajgcych do nich komunikatow z przestrzeni kultury wysokiej i aktywnego w niej uczestnictwa.
Zaplanowane zajecia odbywacé sie majg w kilku cyklach: pieciomiesiecznym, tygodniowym, weekendowym — w zaleznosci od grupy odbiorcow: statych mieszkancach regionu
lub przebywajacych czasowo (wakacje, ferie etc.)

Nowa oferta kulturalna i edukacyjna zostata zaplanowana w taki sposdéb, aby z jednej strony umozliwi¢ odbiorcom (przede wszystkim dzieciom i mtodziezy) uczestnictwo w
warsztatach, zajeciach, spotkaniach i wydarzeniach gtéwnie podczas wakaciji i ferii zimowych, a z drugiej strony, aby ich rodzice/opiekunowie mogli w tym czasie korzysta¢ z
oferty rekreacyjnej, turystycznej gastronomicznej, hotelowej oraz noclegowej Zakopanego i okolic lub innej oferty kulturalnej Teatru Witkacego.

Przedtozona propozycja projektu Teatru im. St. |. Witkiewicza w Zakopanem wykazuje zgodnos¢ i jest komplementarna wzgledem regionalnych planéw strategicznych
okreslonych w Strategii Rozwoju Wojewdédztwa ,Matopolska 2030”.

W roku 2020 w wydarzeniach organizowanych przez Teatr im. St. |. Witkiewicza w Zakopanem ilos¢ widzéw na spektaklach stacjonarnych wyniosta 7166 osob. Frekwencja,
ogladalnosé, uczestnictwo — 92%. llos¢ wejsé na bezptatne pokazy 84 952, na ptatne 1054 osoby.

Pod egidg Wyzszej Szkoty Turystyki i Ekologii w Suchej w ramach tworzenia projektu sporzgdzona zostata analiza popytu na ustugi kulturalne oferowane przez projekt. W
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badaniach zastosowano metode sondazu diagnostycznego polegajgcg na gromadzeniu wiedzy dotyczgcej okreslonego zjawiska spotecznego, pozwalajgcg ustali¢ jego zakres,
zasieg, poziom oraz intensywnosc¢. Stosuje sie jg najczesciej wéwczas, gdy przedmiotem analizy sg postawy, poglady czy zachowania jednostki wybranej populaciji. Badania
wykonano z wykorzystaniem trzech podstawowych technik: ankiety, wywiadu bezposredniego i analizy dostepnych danych (deskresearch) stosujgc tym samym metode
triangulacji zapewniajgcg wyzsza jakos¢ badan .Ze wzgledu na specyfike Zakopanego, jako miasta z dominujgcg funkcjg turystyczng badaniami objeto nie tylko turystow
przebywajacych w Zakopanem, ale przedsiebiorcéw turystycznych z Zakopanego i Krakowie, w ktérych ofercie pobyty rodzinne i mtodziezowe zajmujg znaczgca pozycje. W
badaniach tej grupy respondentéw zastosowano technike wywiadu bezposredniego, ktérego celem byto uzyskanie opinii, czy i jezeli tak, to jakimi proponowanymi w Projekcie
zajeciami edukacyjno-kulturalnymi byli by zainteresowania przy komponowaniu wiasnych pakietéw imprez turystycznych. Technikg tg uzyskano réwniez 15 opinii edukatoréw i
ekspertow turystyki specjalizujgcych sie w turystyce rodzinnej i mtodziezowej z aktywnego srodowiska skupionego wokodt Krakowskiej 1zby Turystyki i Matopolskiej Organizacii
Turystycznej. Analiza popytu na ustugi kulturalne oferowane przez projekt pn. ,Scena Atelier przy Teatrze im. Stanistawa Ignacego Witkiewicza” wykazata, ze istnieje duze
spoteczne zapotrzebowanie na realizacje niniejszego projektu.

Wskazniki rezultatéw projektu wskazane we wniosku monitorowane bedg na biezgco w okresie 5 lat trwatosci projektu. Pomiar wskaznikéw rezultatu przeprowadzany bedzie w
oparciu o listy obecnosci, zdjecia, umowy o prace, a takze sprawozdania z organizacji warsztatéw, zajeé, spotkan.

C.1.3 Doswiadczenie niezbedne do realizacji projektu

Ponizej wskazano projekty przygotowane i zrealizowane przez Beneficjenta, kidre byly finansowane ze zrédet zewnetrznych. Ich przygotowaniem a nastepnie realizacjg i
rozliczeniem zajmowat sie zespdl teatru. Byly to nastepujgce projekty.

1. Zakopianskie Prezentacje Artystyczne Pepek Swiata - 2019r. - kwota 382 977 zt - zrédto MKiDN.

2. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w otoczeniu Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Teatru im. St.[.Witkiewicza w Zakopanem- Plac wielofunkcyjny z niezbednag
infrastrukturg - Etap 1 - wartos¢ 357 516,03 zt - finansowanie ze srodkéw Samorzadu wojewodztwa i srodkow Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

3. VIl Zakopianskie Prezentacje Artystyczne Pepek Swiata- 2017r. -kwota 149 609 zt - zrodto Narodowe Centrum Kultury.

4., Zakup sprzetu nagtosnieniowego oraz reflektora dla Teatru - 2017r. kwota 172 406 zt zrédto- MKiDN.

5. 130. Rocznica Urodzin St.1.Witkiewicza i 100. Rocznica smierci St. Witkiewicza - 2015r. kwota 73 000 zt Zrédio MKiDN.

6. 130. Rocznica Urodzin St.I.Witkiewicza i 100. Rocznica $mierci St. Witkiewicza - Miedzynarodowe Sympozjum Tlumaczy Twoérczosci St.I.Witkiewicza 2015r. - kwota 55 683r
- zrédio MKIDN.

7. 130. Rocznica Urodzin St.1.Witkiewicza i 100. Rocznica $mierci St. Witkiewicza - 30. Urodziny Teatru Witkacego w Zakopanem- 2015 .

kwota -394 458 zt, Zr6dto MKIiDN.

8. 29. Urodziny Teatru Witkacego w Zakopanem- 2014 zt, kwota 266 467zt - zrédto MKiIDN.

9. Zakopianskie Prezentacje Artystyczne - interdyscyplinarny Festiwal "NA PRZELECZY"Teatr Witkacego w Zakopanem- 2013 zt, kwota 172 267 zt, zrédto MKiDN.

10. Nutko moja .. Halny duje - Wtadek Tutka sie dziwuje - 2013r, kwota125 000 zt, Zrédto Narodowe Centrum Kultury.

11. Scena Witkacego Nowe Otwarcie (27. Urodziny Teatru Witkacego w Zakopanem) - 2012 r. kwota 210 392 z, Zrédto MKIiDN.

12. 26. Urodziny Teatru Witkacego w Zakopanem- 2011r. kwota 101 104 z, Zrédto MKIiDN.

13. Polska prapremiera sztuki "Music-Hall" Jean-Luc Lagarce - 2010r. kwota 77 228 z, zrédio MKiDN.

14. 25. Urodziny Teatru Witkacego w Zakopanem - 2010r. - kwota 160 280 zt, Zr6dtoMKIiDN.

15. Rewitalizacja w Zakopanem — przebudowa Teatru im. St.|.Witkiewicza- lata 2010-2013, kwota22 238 843 z}, zrédio POIiS.

Na podstawie wskazanych projektéw mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze doswiadczony zespét teatru jest w petni przygotowany do aplikowania o srodki na zadanie "Scena
LATELIER” przy Teatrze im. St. |. Witkiewicza w Zakopanem" w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO NA LATA
2014-2020, Os$ priorytetowa: Dziedzictwo regionalne, Dziatanie: Rozwdj dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziatanie: Rozwdj instytucji kultury oraz udostepnianie
dziedzictwa kulturowego.

C.1.4 Zasoby umozliwiajace realizacje projektu

hOyyJXO0pPIBN2eTzPupos9vhM6knmnh3FUf30oxy

10



Whnioskodawca posiada duzg zdolno$é organizacyjng do wdrozenia projektu wltasnymi zasobami, ale do zarzgdzania procesem inwestycyjnym (Nadzor Inwestorski) i
zarzgdzania projektem bedzie wykorzystywat takze zasoby firm zewnetrznych.

W sktad zespotu odpowiedzialnego za wdrazanie i realizacje projektu z ramienia Wnioskodawcy wchodza:

- Andrzej Stanistaw Dziuk- Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru im. St. I. Witkiewicza, pomystodawca jego specyfiki i ksztaltu artystycznego. Doswiadczony profesjonalista,
wiele jego projektéw artystycznych byto finansowanych z Programéw MKIiDN. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Slgskim w Katowicach. W 1984 roku ukonczyt z
wyréznieniem studia na Wydziale Rezyserii Dramatu PWST im. L. Solskiego w Krakowie. Wspétpracowat ze Starym Teatrem w Krakowie. Jest tworcg wiekszosci spektakli
Teatru Witkacego, autorem adaptacji tekstow swoich przedstawien oraz niejednokrotnie réwniez autorem wizji plastycznej, scenografii i kostiuméw poza realizacjami, przy
ktérych zaprosit do wspétpracy wybitnych polskich artystéw.

Doswiadczenie zawodowe:

*1983 — 1985: Panstwowy Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, stanowisko: rezyser;

+1985 — nadal: Teatr im. St. |. Witkiewicza w Zakopanem, stanowisko: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru.

Dyrektor jest gtéwnym inicjatorem i autorem pomystu. Bedzie gtéwnym Koordynatorem Projektu, a zatem bedzie koordynowat wszystkie dziatania zwigzane z realizacjg
projektu, bedzie odpowiedzialny za catos¢ realizacji projektu wobec instytucji wdrazajgcej, podejmowat ostateczne decyzje odnosnie realizowanych dziatan

- Marzena Wnuk- Zastepca Dyrektora, absolwentka Filologii Polskiej Wyzszej Szkoty Pedagogicznej w Opolu, od roku 1994 pracuje w Teatrze im. St. I. Witkiewicza w
Zakopanem — od 2018 roku na ww. stanowisku. Posiada doswiadczenie w opracowywaniu projektéw kulturalnych i edukacyjnych. Wspotpracowata przy tworzeniu oferty
kulturalnej do wniosku. Bedzie osobg odpowiedzialng za przeptyw dokumentéw, nadzér nad prawidtowoscig realizacji inwestycji, prowadzenie wszelkiej dokumentacji zwigzane;j
z realizowang inwestycjg

- Joanna Suchowian- Gtéwna Ksiegowa. Wyksztatcenie wyzsze. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek: Zarzadzanie Miedzynarodowe, magister ekonomii.

Joanna Suchowian i Andrzej St Dziuk brali udziat w przygotowaniu i rozliczeniu Projektu: ,Rewitalizacja — przebudowa Teatru im. St. Ignacego Witkiewicza w Zakopanem”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Priorytetu XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe Dziatanie XI.2 Rozwdj oraz poprawa stanu
infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.

Przedmiotem projektu byta modernizacja budynku teatru, ktéra objeta: rozbudowe, remont i przebudowe matej oraz duzej sceny wraz z instalacjami i przystosowaniem na
potrzeby oséb niepetnosprawnych. W ramach projektu zostaty zrealizowane inwestycje w nowoczesne systemy ICT i wizualne. Wykonano réwniez badania akustyczne po
wzniesieniu nowego stropu na widowni duzej sceny oraz utworzono nowa scena sezonowa na sto miejsc siedzgcych.

W efekcie zapewniono poprawe juz istniejgcej infrastruktury ponadregionalnej instytucji kultury. Wykonanie projektu umozliwito przygotowanie bogatszej oferty kulturalnej teatru.
Wartos¢ projektu wynosita 29,77 min zt, natomiast dofinansowanie z UE: 18,28 min zt. Projekt byt realizowany w latach 2010- 2013.

W celu zwiekszenia jakosci w zakresie wymagan i standardéw zwigzanych z prawidtowg realizacjg procesu inwestycyjnego, w tym jego prawidtowe rozliczenie przewiduje sie
rowniez powierzenie funkcji Kierownika Projektu podmiotowi zewnetrznemu.

Do nadzoru nad robotami budowlanymi oraz montazem zaplanowanego wyposazenia wybrany zostanie zespodt Inzyniera Kontraktu. Bedzie on odpowiedzialny za prawidtowg
realizacje inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym oraz pozwoleniem na budowe.

Podmioty zewnetrzne zostang wybrane do realizacji zadania zgodnie z PZP.

C.1.5 Opis istniejacego majatku trwatego

Na majatek trwaty Teatru sktadajg sie
- budynek Duzej Sceny

- budynek Matej Sceny

- budynek magazynowy

- budynek Altanki

- drogi i place

- grunty

- zbiornik ppoz
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- sprzet komputerowy wraz z oprogramowaniem

- urzgdzenia techniczne: system oswietleniowy, system nagtosnienia

- $rodki transportu: wézek akumulatorowy

- inne narzedzia, przyrzady, ruchomosci i wyposazenie: meble, kserokopiarka, rolety okienne, podesty sceniczne
- kotty i maszyny energetyczne.

Ksiegowa warto$¢ majatku trwatego wynosi 18 735 594,48 zt na koniec roku 2021.

C.1.6 Realizacja projektu w obszarze inteligentnej specjalizacji

Nie

C.2 Opis projektu

C.2.1 Okres realizacji projektu

Planowany termin rozpoczecia realizacji projektu 20-12-2021
Planowany termin rozpoczecia fazy inwestycyjnej 01-07-2022
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakonczenia realizacji projektu  30-09-2023

C.2.2 Charakterystyka projektu (z uwzglednieniem parametréw, danych, potwierdzenie przyjetych zatozen technologicznych)

Przedmiotem projektu jest przebudowa, modernizacja, aranzacja i wyposazenie czesci budynku o powierzchni zewnetrznej 1051,09 m2, ktdry obecnie jest nieuzytkowany i
zdewastowany. Wyremontowane pomieszczenia umozliwig prowadzenie w nich dziatalno$ci edukacyjnej i kulturalnej dzieci i mtodziezy.

W efekcie powstanie Scena Atelier, ktéra umozliwi przeprowadzenie oferty kulturalnej polegajgcej na warsztatach dla dzieci i mtodziezy.

Prace budowlane wykonywane bedg na podstawie wielobranzowego projektu budowlanego pn: , Projekt zamienny Sceny Atelier przy Teatrze im. Stanistawa Ignacego
Witkiewicza w Zakopanem obejmujgcy przebudowe budynku wraz ze zmiang zagospodarowania terenu” wykonanym przez firme SOUND&SPACE sp. z 0.0. z Poznania, w
budynku, w ktérym obecnie zlokalizowany jest Teatr im. St. I. Witkiewicza oraz Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Zakres prac przewiduje:

- roboty wyburzeniowe,

- prace budowlane wewnetrzne i zewnetrzne oraz konstrukcyjne,

- prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu w tym wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnej i wody opadowej oraz przetozenia istniejgcej infrastruktury.

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w oparciu o nowe centrale wentylacyjne i istniejgcy agregat wody lodowej

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

- instalacje wody lodowej

- instalacje wodno-kanalizacyjne i wody hydrantowe;j

- instalacje elektryczne i staboprgdowe,

- wyposazenie,

- elektroakustyka, oswietlenie sceniczne, mechanika sceniczna, projekcja (state),

- dostosowanie obiektu dla potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami,

- dostosowanie obiektu do wymogéw zwigzanych z ochrong p-poz,

- zagospodarowanie terenu.

- technologia sceny.

Szczegoly rozwigzan technicznych znajdujg sie w branzowych projektach budowlanych.
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C.2.3

Zadania i dziatania realizowane w projekcie

Ip Zadanie dziatania Opis dziatania (z uwzglednieniem danych, parametréw, liczby opracowan etc.)
1 Przygotowanie 1.1 | Aktualizacja projektu | Konieczna jest aktualizacja posiadanego wielobranzowego projektu budowlanego i dostosowanie go do
projektu. budowlanego, potrzeb Zamawiajgcego.
1.2 | Aktualizacja — Wymagane byto zaktualizowanie koncepciji i projektu wyposazenia.
koncepciji
1.3 | Aktualizacja Ze wzgledu na znaczgcg zmiane cen materiatdw budowlanych konieczna byta aktualizacja kosztorysow
kosztorysow wszystkich branz i wyposazenia.
2 Koszty Bezposrednie: 2.1 | Roboty budowlano Zakres prac przewiduje:
Roboty budowlano montazowe. - roboty wyburzeniowe,
montazowe. - prace budowlane wewnetrzne i zewnetrzne oraz konstrukcyjne,
- prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu w tym wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnej i
wody opadowej oraz przetozenia istniejgcej infrastruktury.
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w oparciu o nowe centrale wentylacyjne i
istniejacy agregat wody lodowej
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
- instalacje wody lodowej
- instalacje wodno-kanalizacyjne i wody hydrantowe;j
- instalacje elektryczne i staboprgdowe,
- wyposazenie,
- elektroakustyka, oswietlenie sceniczne, mechanika sceniczna, projekcja (state),
- dostosowanie obiektu dla potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami,
- dostosowanie obiektu do wymogéw zwigzanych z ochrong p-poz,
- zagospodarowanie terenu,
2.2 | Technologia sceny Technologia sceny Atelier
Atelier - Sterowanie oswietlenia,
- Oswietlenie Sceniczne - aparaty o$wietleniowe,
- Multimedia,
- System elektroakustyczny,
- Nagtosnienie frontowe i monitorowe.
- Mikrofony bezprzewodowe,
- Nagtosnienie mobilne,
- System interkomowy.
Catosciowe zestawienie elementéw technologii sceny zostato dotgczone do wniosku.
2.3 | Wyposazenie Dziatanie obejmuje wyposazenie budynku niezbedne do jego funkcjonowania. Bedg to miedzy innymi

nastepujgce elementy:Lampy wiszgce,Konsole - stét od frontu przy oknach, Konsole - stét montowany do
Sciany, Krzesta, Parawan drewniany za recepcjg, Lada recepcji (kasa), Pufy, Wieszaki (szatnia), Donice
betonowe z roslinnoscig, Kinkiety, Zabudowy wnek z siedziskami, Oprawa $wietlna do szynoprzewodu, Ramy
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Ip Zadanie

dziatania

Opis dziatania (z uwzglednieniem danych, parametréw, liczby opracowan etc.)

na plakaty, Oprawa oswietleniowa, Lampa wiszgca, Lustra, Krzesta sktadane, szaftka podumywalkowa, Stét,
Szafy, Regaly, Maszyna do szycia, Sztalugi, Manekiny, Gtosniki, Sofa, Gazetownik, Panele akustyczne,
Tablice magnetyczne. Wszystkie elementy wyposazenia znajdujg sie w Zatgczniku Wyposazenie.

3 Koszty bezposrednie; 3.1 | Inzynier Kontraktu. Inzynier kontraktu bedzie zajmowat sie kompleksowg obstugg realizacji prac budowlanych i montazu
Inzynier Kontraktu. wyposazenia zwigzanego z technikg sceniczna.
Ustuga Inzyniera Kontraktu nad realizacjg zadania zwigzana bedzie m.in. z: koordynacjg, kontrolg oraz
zarzgdzaniem technicznym, administracyjnym i finansowym nad procesem budowlanym.
Zakres prac budowlano nadzorowanych przez IK montazowych obejmuje:
- roboty wyburzeniowe,
- prace budowlane modernizacyjne wewnetrzne i zewnetrzne oraz konstrukcyjne,
- prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu w tym wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnej i
wody opadowej oraz przetozenia istniejgcej infrastruktury.
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w oparciu o nowe centrale wentylacyjne i
istniejgcy agregat wody lodowej
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
- instalacje wody lodowej
- instalacje wodno-kanalizacyjne i wody hydrantowe;j
- instalacje elektryczne i staboprgdowe,
- wyposazenie,
- dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami,
- dostosowanie obiektu do wymogéw zwigzanych z ochrong p-poz,
- zagospodarowanie terenu,
a takze zaprojektowane do wbudowania i wykonania elementy Technologii Sceny obejmujgce:
- Sterowanie oswietlenia,
- Oswietlenie Sceniczne - aparaty o$wietleniowe,
- Multimedia,
- System elektroakustyczny,
- Nagtosnienie frontowe i monitorowe.
- Mikrofony bezprzewodowe,
- Nagtosnienie mobilne,
- System interkomowy.
IK bedzie prowadzit kompleksowg organizacje, nadzér i koordynacje procesu inwestycyjnego zgodnie z
prawem budowlanym w okresie realizacji prac oraz kontrole w okresie rekojmi za wady, zgodnie z przepisami
prawa polskiego, w szczegolnosci Prawa budowlanego. Inzynier kontraktu bedzie zobowigzany do
sporzgdzania raportéw, przygotowania materiatdbw do rozliczania finansowego inwestycji budowlanej i
wyposazenia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz instytucji zarzgdzajgcej.
4 Koszty posrednie: 4.1 | Zarzadzanie W przypadku niniejszego projektu koszty zwigzane z prowadzeniem i zarzgdzaniem bedg wykonywane w

projektem, rozliczanie

catosci przez podmiot zewnetrzny.
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Ip Zadanie

dziatania

Opis dziatania (z uwzglednieniem danych, parametréw, liczby opracowan etc.)

projektu.

Zarzagdzanie i rozliczanie projektu w ramach Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 bedzie polegato
miedzy innymi na:

1. Kontrolg poprawnosci wszystkich dziatan w projekcie zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu,
whnioskiem o dofinansowanie, dokumentami programowymi, Wytycznymi programowymi dotyczgcymi systemu
wdrazania Programu Operacyjnego i innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. kontrola kwalifikowalnosci wydatkéw oraz jakosci realizowanych zadan pod katem osiggania zatozonych
wskaznikow,

3. Kontrolowanie poprawnosci dziatan promocyjnych i informacyjnych projektu.

4. Kompleksowa obstuga programu SL2014 dedykowanego do realizacji projektu.

5. Przygotowywanie wnioskéw o zaliczki niezbedne w ramach realizacji projektu.

5. Rozliczanie zaliczek i rozliczenie projektu.

6. Biezgce monitorowanie realizacji projektu oraz jego postepu rzeczowego i finansowego,

7.kontrola wydatkowania srodkéw, przygotowywanie i uzgadnianie z zamawiajgcym zmian w budzecie projektu
i harmonogramie ptatnosci.

4.2

Informacja i promocja

Obowigzki informacyjne i promocja projektu bedg realizowane zgodnie z zasadami podanymi w Podreczniku
wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spéjnosci.

W ramach dziatarh promocyjnych zwigzanych z realizacja projektu zaplanowano:

- utworzenie podstrony na stronie internetowej teatru zwigzanej z realizacjg projektu,

- zainstalowanie tablicy informacyjnej w trakcie realizacji projektu,

- zainstalowanie tablicy pamiagtkowej po zakohczeniu realizacji projektu,

- umieszczenie informac;ji o projekcie w mediach spotecznosciowych: Facebook, Instagram, Youtube,

- umieszczenie informacji o realizowaniu projektu w prasie lokalnej, ogélnokrajowej oraz miedzynarodowej,
- zaprojektowanie i wykonanie folderéw/noteséw informacyjnych,

- wydrukowanie ulotek informacyjnych,

- reklamy projektu w lokalnym informatorze,

- wydrukowanie papieru firmowego Sceny Atelier,

- wykonanie teczki na dokumenty Sceny Atelier.

Informacje o dofinansowaniu bedg podawane w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich dziatan
informacyjnych i promocyjnych.

Ponadto zgodnie z wskazanym podrecznikiem bedg odpowiednio oznaczone wszystkie dokumenty dotyczgce
projektu, ktére zostang opublikowane w tym np.: dokumentacje przetargowg, ogtoszenia, raporty, publikacje,
materiaty dla prasy etc. W taki sposéb bedg tez oznakowane wszelkie dokumenty i materiaty przeznaczone dla
uczestnikéw projektow np. zaswiadczen, certyfikatéw, materiatéw informacyjnych.

Na podstronie internetowej umieszczone zostang krétki opis projektu i znaki Unii Europejskiej i Funduszy
Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga UE i napis Unia Europejska bedg widoczne od razu
W momencie wejscia na strone www.
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Ip Zadanie dziatania Opis dziatania (z uwzglednieniem danych, parametréw, liczby opracowan etc.)

Dziatania informacyjne i promocyjne bedg dokumentowane i archiwizowane tak aby instytucje kontrolujgce
mogty sprawdzi¢ spetnienie obowigzkéw informacyjnych.
Dziatania informacyjne i promocyjne bedg wspdtfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej i whasnych.

5 Koszty bezposrednie 5.1 | Zakup wyposazenia - | W ramach projektu przewidziano zakup:
- zakup $rodkow srodki trwate 1. Zestaw komputerowy specjalistyczny:Procesor (gen 12) 6core 3.70-4.90GHz 20MB cache, Chipset Intel
trwatych Z690, Plyta gtéwna z WiFi, 32GB RAM DDR4 3200 MHz, karta graficzna 8GB, SSD 512GB (M.2 3500 MB/s),

HDD 2TB 256MBcache, chtodzenie ciekte 240mm, zasilacz 750W , Obudowa komputera, Monitor graficzny 24
cale, stuchawki z mikrofonem przewodowe USB, zestaw bezprzewodowy myszka i klawiatura, program
antywirusowy, roczna subskrypcja pakietu oprogramowania z zakresu grafiki i multimetiow.

2. Zestaw komputerowy biurowy:Laptop z procesorem i5 11gen, 16GB RAM,dysk 256GB SSD,
oprogramowanie: pakiet biurowy, program antywirusowy wraz z Urzadzeniem wielofunkcyjnym A3
atramentowe format: A3 (skanowanie i kopiowanie w formacie A4) automatyczny druk dwustronny,
rozdzielczos¢ druku w kolorze: 1200x1200 dpi (Rozdzielczos¢ optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku
w kolorze na papierze fotograficznym, rozdzielczos¢ wejsciowa 1200 x 1200 dpi), szybkos¢ drukowania mono:
do 22 stron A4/min (ISO), ethernet - druk w sieci LAN, przeznaczenie do druku: mono/kolor - tekst, grafika i
zdjecia

C.3 Cele i wskazniki projektu

C.3.1 Spoteczno — gospodarcze cele projektu

Celem projektu pn: "Scena ,ATELIER” przy Teatrze im. St. |. Witkiewicza w Zakopanem" jest podniesienie atrakcyjnosci i konkurencyjnosci regionu w oparciu o zasoby
dziedzictwa regionalnego.

Wyzwaniem dla Matopolski a tym samym planowanego przedsiewziecia, jest efektywne wykorzystywanie zasobéw wojewddztwa w tym zasobow miasta Zakopanego dla
osiggania celéw spotecznych i gospodarczych. Na szczegdlng uwage miasta Zakopanego zastuguje na tle catego wojewddztwa réznorodnosé, bogactwo endogeniczne i
potencjat wynikajace ze specyficznych uwarunkowan i zasobéw przyrodniczych, przestrzennych czy kulturowych miasta. Jest ono jednym z gtéwnych zrédet atrakcyjnosci
regionu, tworzac na jego tle przewage konkurencyjna.

Zasoby miasta, w tym Teatr m. St. I. Witkiewicza powinny by¢ traktowane jako szansa, warunkujgca rozwdj dziatalno$ci opartej na przemystach czasu wolnego oraz kreujgca
postawy dzieci i mtodziezy regionu i nie tylko.

Nowe postrzeganie takiego potencjatu moze i powinno prowadzi¢ do przypisania im roli waznych czynnikdéw rozwoju spotecznego, ekonomicznego, kreujgcych znaczacg czesé
regionalnego PKB w sferze ustug i produkcji oraz generujgcych zatrudnienie. Rozwéj i kreowanie kultury, uczestnictwo w kulturze (m.in. dzieki stymulowaniu kreatywnego
mys$lenia, wyobrazni, wrazliwosci) jest bardzo skuteczng metodg rozwijania kompetencji spotecznych i obywatelskich oraz inicjatywnosci i przedsiebiorczosci, a wiec
kompetencji kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Wskazane czynniki wprost wynikajace z przestanek utworzenia Osi Priorytetowej, sg takze podstawowymi
elementami, ktore staty za pomystem realizacji projektu "Scena ,ATELIER” przy Teatrze im. St. |. Witkiewicza w Zakopanem"

Projekt przyczyni sie do realizacji celow szczegétowych OP poprzez zachowanie oraz zwiekszenie efektywnosci wykorzystania zasobdw kulturowych oraz poprawe warunkow
sprzyjajgcych wzrostowi zatrudnienia dzieki wykorzystaniu endogenicznego potencjatu jakie posiada Teatr im. St. I. Witkiewicza oraz miasto Zakopane.

Planowane przedsiewziecie stanowi inicjatywe na rzecz zwiekszenia efektywnosci wykorzystania zasobdéw dziedzictwa kulturowego regionu, stanowigcych fundament
tozsamosci regionalnej. Projekt korzystnie wptynie na rozwdj spoteczny i gospodarczy miasta a w konsekwencji catego wojewddztwa, przez podjecie dziatan powiekszajgcych i
W znaczgcy sposob uatrakcyjniajgcych oferte kulturalng. Wprowadzajgc elementy innowacyjne nastgpi wieksze udostepnianie i promocja dziedzictwa kulturowego regionu.
Stworzone zostang takze warunki dla dalszego rozwoju sektora turystyki, stanowigcego trzeci pod wzgledem znaczenia obszar dziatalnosci spoteczno-gospodarczej w UE.
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Bardzo wazng przestankg realizacji projektu jest fakt, ze dziatania w zakresie rozwoju infrastruktury kultury wzmacniajg procesy przeksztatcania instytucji kultury w nowoczesne
centra dostepu do wiedzy i oferty kulturalnej przeradzajgc sie w lokalne osrodki zycia spotecznego. Biorgc pod uwage niezwykly potencjat miejsca jakim jest Zakopane oraz
potencjat teatru posiadajgcego wyjatkowg renome w kraju i zagranicy bazujgcy na wyjgtkowych zasobach ludzkich, zaplanowane po realizacji projektu dziatania przyniosg
korzystne efekty spoteczne i gospodarcze.

Projekt bedzie jednym z dziatan realizowanych w ramach Osi Priorytetowej zmierzajagcy do promocji oraz wlasciwego udostepnienia cennych zasobdéw kulturowych
Zakopanego dla turystéw i mieszkancéw regionu.

Poddziatanie 6.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego to ROZWOJ INSTYTUCJI KULTURY ORAZ UDOSTEPNIANIE DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO. Poddziatanie to umozliwia realizacje projektu pn: "Scena ,ATELIER” przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem" i w peini wpisuje sie jego
uwarunkowania. Pod wzgledem liczby podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ kulturalng Matopolska znajduje sie w Scistej krajowej czotéwce a Teatr im. St. |. Witkiewicza w
Zakopanem jest jedng z wyrdzniajgcych sie na jego tle jednostek.

Wyzwaniem, ktére stawiajg sobie wtadze teatru jest poprawa jakosci instytucji w celu podniesienia jakosci infrastruktury stuzgcej zwiekszeniu udziatu réznych srodowisk w
tworzeniu i korzystaniu z kultury. Bardzo istotnym elementem jest fakt, iz grupe docelowg ktéra bedzie korzystata z wykonanej infrastruktury bedzie znaczna liczba
uzdolnionych dzieci i mtodziezy z Zakopanego, powiatu tatrzanskiego oraz catego wojewddztwa matopolskiego. Projekt pozwoli stworzy¢ im odpowiednie warunki do rozwijania
talentu, pasji i zainteresowan poprzez udostepnienie bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej w nowej przestrzeni Teatru Witkacego, a tym samym wzmocni procesy
przeksztatcania instytucji kultury w nowoczesne centra dostepu do wiedzy i oferty kulturalnej przeradzajgc sie w lokalne osrodki zycia spotecznego.

Dodatkowg liczng grupe, do ktérej bedzie adresowany projekt stanowig dorosli mieszkancy zaréwno Zakopanego, catego regionu Podhala jak i mieszkancy wojewddztwa
matopolskiego, ktdrzy towarzyszgc dzieciom bedg mogli zapoznac sie z placéwkag, a co za tym idzie skorzystac z oferty dla nich przeznaczone;.

Osobng i bardzo liczng grupe, docelowg stanowig takze turysci, ktérzy przebywajgc w miejscowosci wypoczynkowej takiej jakg jest Zakopane, chetnie korzystajg z ustug
uatrakcyjniajgcych spedzenie wolnego czasu w znaczacy sposdb wptywajgc na rozwdj spoteczny i gospodarczy regionu.

Realizacja projektu przyczyni sie do zwiekszenia dostepu do zasobdéw kultury Zakopanego, poprawy jakosci funkcjonowania instytucji kultury ktérym jest teatr, poprzez
podniesienie standardéw infrastruktury oraz zakup trwatego i nowoczesnego wyposazenia dla prowadzenia dziatalnosci kulturalnej i edukac;ji kulturalnej, rozwijania talentéw.
Przebudowa i modernizacja infrastruktury Teatru oraz jego wyposazenie w nowe technologie a przede wszystkim pozwoli na opracowanie atrakcyjnej i innowacyjnej oferty
kulturalne;.

Celem Osi priorytetowe i projektu "Scena ,ATELIER” przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem" jest wzmocnienie potencjatu i roli podmiotéw dziatajacych w sferze
kultury oraz wsparcie procesu przemian tych instytucji w nowoczesne centra dostepu do wiedzy i oferty kultury oraz o$rodki zycia spotecznego. Rezultatem projektu bedzie nie
tylko poprawa stanu infrastruktury, ale przede wszystkim zwiekszenie dostepu do oferty kulturalnej i podniesienie jej atrakcyjnosci. Strategicznym zatozeniem projektu jest
wprowadzenie na rynek ustug kulturalnych, innowacyjnego - kompleksowego produktu (rozumianego jako ustuga) niespotykanego do tej pory w tej skali na arenie tak
regionalnej jak i krajowej. Produktem bedzie oferta polegajgca na ustugach edukacji-kulturowej, bazujgcych na koncepcji warsztatow autorskich dla dwéch grup docelowych:
dzieci i mfodziezy w zrewitalizowanych wnetrzach budynku bezposrednio sasiadujagcego z TEATREM IM. ST. |. WITKIEWICZA. Oferta stanowi¢ bedzie zupetnie nowag
(autorskg), jakos¢ kontaktu z uczestnikami warsztatéw. Planowana inwestycja dotyczy stworzenia od podstaw nowej-kompleksowej niekonwencjonalnej jednostki kultury z
zastosowaniem tak tradycyjnych jak i nowych technologii, w tym réwniez technologii interakcyjnych eliminujgcych bariery kontaktu pomiedzy sceng a widownig, widzem a
aktorem. Z planéw architektoniczno-instalacyjnych (branzowych) wynika, Zze bedzie to wielofunkcyjny i bardzo nowoczesny obiekt edukacji praktycznej, znakomicie
wkomponowany w istniejgce srodowisko artystyczne renomowanego TEATRU IM. ST. I. WITKIEWICZA w Zakopanem. Na podstawie analiz poréwnawczych obiekt spetniat
bedzie najwyzsze standardy i funkcje edukacyjno—poznawcze a zarazem rekreacyjne, dla mtodego cztowieka, w tym réwniez tak istotnego kryterium jakim jest bezpieczenstwo
osobiste dzieci. Jak mozna zauwazyé projekt przyczyni sie do faktycznego zwiekszenia potencjatu oferty programowej instytucji kultury, dostosowania do standardéw
europejskich oraz wzrostu konkurencyjnosci. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Teatru bedzie sie wpisywac¢ sie w oferte programowg instytucji kultury. Realizacja projektu
spowoduje wprost zmiane parametrow uzytkowych istniejgcej infrastruktury oraz widoczng, realng zmiane w dziatalno$ci instytucji przez rozszerzenie, wzbogacenie
dotychczasowej oferty i wprowadzenie nowych innowacyjnych rozwigzan.

Zakopane bedgc pertg matopolski a Stanistaw Ignacy Witkiewicz jego jednym z podstawowych symboli, obok bogactwa krajobrazu i bogactwa kultury materialnej, cechuje sie
niezwyktg réznorodnoscig i bogactwem kultury niematerialnej. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Matopolski tworzone réwniez przez Witkacego to budowana przez wieki
przestrzeh duchowa i materialna. Teatr im. St. I. Witkiewicza jest jedng z instytucji, ktéra w szczegdlny sposéb dba o zachowanie ogromnego kulturowego kapitatu miasta i
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regionu, stwarza warunki dla jego ochrony i pomnazania, inspiruje do dziatania. Jest to instytucja ktéra w szczegdlny sposéb promuje zjawiska najcenniejsze, tak aby
dziedzictwo regionalne mogto stuzy¢ rozwojowi spotecznemu i gospodarczemu regionu.

C.3.2 W jaki sposaéb projekt spetni potrzeby opisane w pkt. C.1.1

Dzieki realizacji projektu Wnioskodawca utworzy nowg przestrzen, tzw. Scene Atelier oraz wprowadzi do swojej oferty nowy, kompleksowy program kulturalno-edukacyjny, co
spowoduje wzrost popularnosci ustug oferowanych przez Teatr Witkacego, a co za tym idzie zwiekszenie rocznej liczby oséb odwiedzajgcych teatr. Realizacja niniejszego
projektu dzieki zatrudnianym ekspertom z réznorodnych dziedzin prowadzgcym zajecia warsztatowe, umozliwi wymiane doswiadczenh dotyczacych sposobu i metodyki
prowadzenia zaje¢ z kadrg Wnioskodawcy, ktére nastepnie bedzie mogt wykorzysta¢ podczas prowadzenia réznego rodzaju warsztatdw, spotkan i wydarzen w ramach
prowadzonej przez siebie dziatalnosci.

Realizacja ww. projektu umozliwi korzystanie z przestrzeni publicznej i uzytkowej miasta przez wiekszg liczbe osob, a jego lokalizacja w bezposrednim otoczeniu Teatru im. St.
I. Witkiewicza spowoduje wzrost zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi, a takze nowg ofertg kulturalng, edukacyjng oferowang przez teatr, zaréwno wérdéd mieszkancéw
obszaru rewitalizacji, jak i oséb odwiedzajgcych miasto.

Projekt Sceny ATELIER przy TEATRZE IM. ST. |. WITKIEWICZA w Zakopanem z programem warsztatow opartym na renomie i dorobku teatru jak rowniez dziedzictwie
antropogenicznym regionu oferuje prawdziwe spotkanie (wejscie w stycznos¢ osobistg) z wysoka kulturg. Propozycja zaje¢ warsztatowych dedykowanych dzieciom i mtodziezy
dorastajgcej w wieku od 6 do 15 lat z Zakopanego, regionu oraz przebywajgcych tu w celach turystycznych jest niezwykle pozgdana i wpisuje sie w koncepcje edukaciji kultury
skierowanej do tak oséb miejscowych (rezydenci) jak i oséb czasowo przebywajacym na tym terenie, w tym réwniez, w celach turystycznych. Wnioskodawca zapewni réwniez
aktywne uczestnictwo w nowej, kompleksowej ofercie kulturalnej i edukacyjnej osobom z niepetnosprawnosciami.

Scena Atelier oraz wszystkie jej pomieszczenia beda przyjazne i dostepne dla oséb z niepetnosprawnosciami (zaréwno oséb z niepetnosprawnoscig ruchowg, osob
niewidomych i niedowidzgcych oraz osob niestyszgcych i niedostyszacych), a takze dostosowane do potrzeb oséb z otytoscig, kobiet w cigzy oraz matek z matymi dzie¢mi.
Projekt przyczyni sie do promowania roznorodnosci kulturowej, dzieki umozliwieniu uczestnictwa w nowej, kompleksowej ofercie kulturalnej i edukacyjnej wszystkim chetnym
dzieciom oraz mifodziezy, bez wzgledu na miejsce zamieszkania, pochodzenie czy wyznanie. W zwigzku z tym projekt bedzie umozliwiat wymiane kulturowg pomiedzy
uczestnikami, co pozwoli ha poznanie innych kultur i obyczajéw, a tym samym na wymiane mysli, doswiadczeh i pogladdw.

Realizacja projektu spowoduje znacznie lepsze wykorzystywanie zasobow kulturowych miasta Zakopanego dla osiggania celéw spotecznych i gospodarczych.Znaczne
rozszerzenie oferty kulturalnej jej innowacyjnos¢ i specyfika pozwolg i wptyng na lepsze wykorzystanie waloréw Zakopanego w tym jego réznorodnos¢, bogactwo |,
endogeniczny potencjat wynikajgcy ze specyficznych uwarunkowan i zasobdw przyrodniczych, przestrzennych czy kulturowych miasta. Zakopane jest bowiem jednym z
gtéwnych zrédet atrakcyjnosci regionu, tworzgc na jego tle przewage konkurencyjna, ktéra dzieki unikatowej ofercie Teatru wptynie na rozwoj spoteczny i gospodarczy regionu.
Teatr planuje:

- warsztaty teatralne dla dzieci i mtodziezy 5-cio miesieczne - ilos¢ wejs¢ w roku- 800 osob.

- Warsztaty specjalistyczne dla dzieci i mlodziezy — ilos¢ wejs¢é w roku- 240 oséb

- Spektakle goscinne dla dzieci i mtodziezy - 800 os6b

- Spotkania z mtodziezg pod tytutem ,, Trzy kwadranse z Witkacym” — 400 os6b

- Teatr na ekranie - 300 os6b

- Biblioteka — czytelnia - 120 oséb

- ,Dni otwarte” (prezentujgce mozliwosci oferte Sceny Atelier’) - 180 oséb

- Spektakl — pokaz — efekt finalny 5-cio miesiecznych warsztatéw - 200 oséb

- zajecia edukacyjno-poznawcze - 200 os6b

- Spektakle goscinne dzieciecych i mtodziezowych teatréw amatorskich - 100 os6b

Razem 3340 osdb

C.3.3 W jaki sposdb projekt przyczyni sie do osiagniecia celéw programu operacyjnego
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Celem osi priorytetowej a tym samym celem projektu pn: "Scena ,ATELIER” przy Teatrze im. St. |. Witkiewicza w Zakopanem" jest podniesienie atrakcyjnosci i konkurencyjnosci
regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego.Przedmiotem projektu jest przebudowa, modernizacja, aranzacja i wyposazenie czesci budynku o powierzchni
zewnetrznej 1051,09 m2, ktéry obecnie jest nieuzytkowany i zdewastowany a bezposrednio przylega do obecnej siedziby teatru. Zmodernizowane pomieszczenia umozliwig
prowadzenie w nich dziatalnosci edukacyjnej i kulturalnej dzieci i mtodziezy.

W efekcie powstanie Scena Atelier, ktéra umozliwi wprowadzenie innowacyjnej oferty kulturalnej polegajacej autorskich warsztatach dla dzieci i mtodziezy.

Prace budowlane wykonywane bedg na podstawie wielobranzowego projektu budowlanego pn: ,Projekt zamienny Sceny Atelier przy Teatrze im. Stanistawa Ignacego
Witkiewicza w Zakopanem obejmujgcy przebudowe budynku wraz ze zmiang zagospodarowania terenu” wykonanym przez firme SOUND&SPACE sp. z 0.0. z Poznania, w
budynku, w ktérym obecnie zlokalizowany jest Teatr im. St. I. Witkiewicza oraz Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Zakres prac przewiduje:

- roboty wyburzeniowe,

- prace budowlane wewnetrzne i zewnetrzne oraz konstrukcyjne,

- prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu w tym wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnej i wody opadowej oraz przetozenia istniejgcej infrastruktury.

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w oparciu o nowe centrale wentylacyjne i istniejgcy agregat wody lodowej

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

- instalacje wody lodowej

- instalacje wodno-kanalizacyjne i wody hydrantowe;j

- instalacje elektryczne i staboprgdowe,

- elektroakustyka, oswietlenie sceniczne, mechanika sceniczna, projekcja (state),

- wyposazenie,

- dostosowanie obiektu dla potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami,

- dostosowanie obiektu do wymogdéw zwigzanych z ochrong p-poz,

- zagospodarowanie terenu.

Gtéwnym celem projektu pn. ,Scena Atelier przy Teatrze im. Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem” jest poprawa zarzgadzania dziedzictwem kulturowym w Teatrze im.
Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem poprzez stworzenie odpowiednich warunkéw do prowadzenia nowej dziatalnosci kulturalnej w specjalnie do tego stworzonej
infrastrukturze, tzw. Scenie Atelier. Cel ten jest w pemi spéjny z celami Osi Priorytetowej DZIEDZICTWO REGIONALNE, Dziatanie 6.1 ROZWOJ DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO | NATURALNEGO, Poddziatanie 6.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego to ROZWOJ INSTYTUCJI KULTURY ORAZ
UDOSTEPNIANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

Dzieki realizacji projektu Wnioskodawca utworzy nowg przestrzen, tzw. Scene Atelier oraz wprowadzi do swojej oferty nowy, kompleksowy program kulturalno-edukacyjny, co
spowoduje wzrost popularnosci ustug oferowanych przez Teatr Witkacego, a co za tym idzie zwiekszenie rocznej liczby oséb odwiedzajgcych teatr. Realizacja niniejszego
projektu dzieki zatrudnianym ekspertom z réznorodnych dziedzin, prowadzgcym zajecia warsztatowe, umozliwi wymiane doswiadczen dotyczgcych sposobu i metodyki
prowadzenia zaje¢ z kadrg Wnioskodawcy, ktére nastepnie bedzie mdogt wykorzystaé podczas prowadzenia réznego rodzaju warsztatow, spotkan i wydarzen w ramach
prowadzonej przez siebie dziatalnosci.

Oferta kulturalna i edukacyjna:

warsztaty teatralne dla dzieci i miodziezy, warsztaty specjalistyczne (np.: ruchowo-taneczne, muzyczno-wokalne, plastyczne, fotograficzno-filmowe), zajecia edukacyjno
poznawcze (,Spotkania z - podréznikiem; pisarzem; ratownikiem goérskim etc), ,Dni otwarte” (prezentujagce mozliwosci oferte Sceny Atelier”), spektakle dla dzieci i mtodziezy
Zaplanowane zajecia odbywac sie majg w kilku cyklach: 5ciomiesiecznym, tygodniowym, weekendowym — w zaleznosci od grupy odbiorcow czyli mieszkancach Zakopanego,
regionu lub turystéw

C.3.4 Wskazniki realizacji projektu

Wskazniki produktu
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Sposéb

Wartosc¢

Suma

Ip Nazwa wskaznika pomiaru jm bazowa 2021 2022 2023 wartosci
. . .. . . Protokét
1 [Liczba instytucji kultury objetych wsparciem odbioru szt. 0 0 0 1 1
2 Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb Protokét szt 0 0 0 1 1
0s6b z niepetnosprawnosciami odbioru ’
Liczba projektow, w ktérych sfinansowano Protokat
3 |koszty racjonalnych usprawnien dla os6b z odbioru szt. 0 0 0 1 1

niepetnosprawnosciami

Wskazniki rezultatu
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Ip Nazwa wskaznika

Sposéb
pomiaru

jm

Wartosc¢
bazowa

2023

2024

Wartosc¢
docelowa

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w

1 objetych wsparciem miejscach nalezgcych do
dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz
stanowigcych atrakcje turystyczne (Cl 9)

Teatr na
biezaco
prowadzi
monitoring
oraz
statystyke
odwiedzin.
Odbywa sie to
na podstawie
sprzedanych
biletéw i na
podstawie
zgtaszanych
w teatrze
0sob
uczestniczacyc
w zwiedzaniu
teatru oraz
innych
dziataniach w
tym
warsztatach,
szkoleniach i
lekcjach
teatralnych.
Monitoringiem
uczestnikow w
teatrze
zajmuja sie
pracownicy
teatru.
Monitoring
odwiedzin
Sceny Atelier
bedzie
odbywat sie w
sposob
analogiczny
do obecnego
monitoringu
osob. Teatr
sktada
zatozycielowi
coroczne
sprawozdania.

Odwiedzi
rok

3340

3340
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Wartosc¢
docelowa

Sposéb . Wartos¢

pomiaru bazowa 2023 2024

Ip Nazwa wskaznika

Obecnie w
teatrze
zatrudnione
sg 32 osoby.
W wyniku
realizacji
projektu
zatrudnione
zostang nowe
3 osoby. Stan
zatrudnienia
9 Wzrost zatrudnienia we wspieranych po realizacji
podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa) projektu
bedzie
wynosit 35
0so6b. Osoby
te zostang
zatrudnione
na podstawie
uméw o prace
i one beda
podstawg do
weryfikacji
wskaznika.

EPC 0 0 3 3

Metodyka oszacowania wartosci wskaznika rezultatu

Wskazniki dotyczace rezultatow projektu monitorowane bedg na biezgco w okresie 5 lat trwatosci projektu.

Pomiar wskaznikdw rezultatu przeprowadzany bedzie w oparciu o listy obecnosci, zdjecia, umowy o prace, a takze sprawozdania z organizacji warsztatéw, zaje¢, spotkah oraz
na podstawie zawartych umow o prace,

Teatr obecnie prowadzi monitoring oséb korzystajgcych z obecnej oferty kulturalnej, czym zajmujg sie na biezgco pracownicy teatru. Teatr zobowigzany jest sporzgdzaé
sprawozdania do instytucji zatozycielskiej. Analogiczny monitoring bedzie prowadzony w tamach Sceny Atelier. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie trudnosci
zwigzanych z monitoringiem oséb odwiedzajgcych Scene Atelier Teatru Witkacego.

Wielkos¢ wskaznika oszacowano na podstawie planowanych zaje¢, warsztatow i spektakli uwzgledniajg specyfike instytucji.

W roku 2021 teatr odwiedzito fgcznie 9841 oséb (rok pandemii). Nalezy jednak dodac, ze byt to rok w ktérym ze wzgledu na pandemie oferta teatru byta znacznie ograniczona.
W roku 2019 (rok bezposrednio przed ogtoszeniem pandemii) Teatr Witkacego w Zakopanem odwiedzito 20547 osob. Jak wspomniano ilos¢ ta jest dokladnie weryfikowana
przez pracownikéw teatru na podstawie biletéw, liczby uczestnikdw szkolen, warsztatow i lekcji oraz oséb odwiedzajgcych teatr zbiorowo i indywidualnie.

Wartos$¢ wskaznika oszacowano na podstawie planowanych dziatan Sceny Atelier oraz obecnego doswiadczenia teatru. Teatr planuje:

Platne.

- warsztaty teatralne dla dzieci i mtodziezy 5-cio miesieczne 2 razy w roku - ilo$¢ wej$¢ w roku- 800 osob.

- warsztaty specjalistyczne dla dzieci i mtodziezy - 6 razy w roku * 4 razy w miesigcu * 10 uczestnikow * =240 os6b

- Spektakle goscinne dla dzieci i mtodziezy — 8 razy w roku * 100 uczestnikéw * = 800

- Spotkania z mtodziezg pod tytutem , Trzy kwadranse z Witkacym” — 10 razy w roku * 2 razy w miesigcu * 20 uczestnikéow * =400

Bezptatne.

- ,Teatr na ekranie” - projekcje spektakli z archiwum Teatru Witkacego oraz teatru telewizji — 12 miesiecy * 25 oséb = 300

- Biblioteka - czytelnia — ogélnodostepna, — staty dostep do zasobdéw bibliotecznych — ksigzek, materiatéw multimedialnych,-12 miesiecy * 10 os6b = 120
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- ,Dni otwarte” (prezentujgce mozliwos$ci i oferte Sceny Atelier”) — cykl 6 jednodniowych zaje¢ w roku majgcych na celu zaprezentowanie mozliwosci i oferty Sceny Atelier —
pokazanie w atrakcyjny sposéb zaréwno przestrzeni, jak oferty warsztatowo-zajeciowe, - 6 razy w roku * 30 uczestnikéw * = 180

- Spektakl — pokaz — efekt finalny 5-cio miesiecznych warsztatéw teatralnych dla dzieci i mtodziezy —4 razy w roku * 50 uczestnikéw * =200

- zajecia edukacyjno-poznawcze (,Spotkania z - podréznikiem; pisarzem; ratownikiem gorskim etc) — spotkania z osobistosciami ze $wiat kultury, sztuki, nauki — 10 razy w roku *
20 uczestnikéow * =200

- Spektakle goscinne dzieciecych i mtodziezowych teatrow amatorskich —2 razy w roku * 50 uczestnikow * = 100,

Razem uczestnikow 3 340 osdb.

Monitoring bedzie prowadzony przez osoby prowadzgce zajecia, na podstawie sprzedanych biletéw oraz sprawdzania obecnosci przez pracownikéw teatru.

Monitoring oséb zatrudnionych odbywat sie bedzie na podstawie zawartych uméw o prace.

C.3.5 Zatrudnienie w wyniku realizacji projektu

Ip Rodzaj stanowiska Podstawa zatrudnienia Wymiar Zakres finansowania Zakres czynnosci
odpowiedzialny za program kulturalno-edukacyjny; zakres obowigzkéw: dbanie o
. . . etat bedzie sfinansowany ze oferte programowg Sceny Atelier, tworzenie artystycznego wizerunku Sceny Atelier,
1 Kierownik artystyczny Sceny Atelier umowa o prace 1etat $rodkow teatru dbanie o promocje oferty kulturalnej i edukacyjnej oferowanej przez Scene Atelier,

wybor edukatoréw/instruktorow, prowadzenie ewaluacji warsztatow, zaje¢, spotkan.

zakres obowigzkow: ustalanie terminarza warsztatdow, zaje¢, spotkan oferowanych
przez Scene Atelier, zakup niezbednych materiatéw i sprzetu do prowadzenia
warsztatow, zaje¢, spotkan etc., organizacja podrozy oraz zakwaterowania
edukatoréw/instruktorow, nadzér nad prawidtowg realizacjg oferty kulturalno-
edukacyjnej, prowadzenie recepciji

9 Koordynator organizacyjno-

etat bedzie sfinansowany ze
administracyjny

umowa o prace 1 etat srodkow teatru

zakres obowigzkéw: wsparcie techniczne (Swiatlo, dzwiek) w takcie trwania
warsztatow, zajeé, spotkan etc. a takze podczas prezentacji ich efektéw, np. pokazow
publicznych; wsparcie techniczne podczas prezentowanych spektakli goscinnych
(technika sceniczna); biezgca konserwacja oraz wykonywanie drobnych napraw i
uzupetniania instalacji elektrycznych i osprzetu elektrycznego; biezgca konserwacja
instalacji sanitarnej oraz usuwanie drobnych usterek i awarii; monitorowanie stanu
wyposazenia i wykonywanie podstawowych prac naprawczych

etat bedzie sfinansowany ze

3 Operator $wiatta i dzwieku umowa o prace 1 etat Srodkow teatru

C.4 Promocija zrédta finansowania projektu

Obowigzki informacyjne i promocja projektu bedg realizowane zgodnie z zasadami dziatan promocyjnych, ktére zawarte zostaty w art. 115 oraz Zatgczniku Xl do
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wykorzystane takze dodatkowe wskazowki w zakresie dziatan promocyjnych i
informacyjnych znajdujgce sie w Podreczniku Wnioskodawcy i Beneficjenta programow polityki spojnosci 2014 — 2020 w zakresie informaciji i promocji.

W ramach dziatah promocyjnych zwigzanych z realizacjg projektu zaplanowano:

- utworzenie strony internetowej teatru zwigzanej z realizacjg projektu,

- zainstalowanie tablicy informacyjnej w trakcie realizacji projektu,

- zainstalowanie tablicy pamiagtkowej po zakohczeniu realizacji projektu,

- umieszczenie informac;ji o projekcie w mediach spotecznosciowych,

- umieszczenie informac;ji o realizowaniu projektu w prasie,

- zaprojektowanie i wykonanie drukéw informacyjnych/promocyjnych,
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- reklamy projektu w lokalnym informatorze,
- wydrukowanie papieru firmowego Sceny Atelier,

Informacje o dofinansowaniu bedg podawane w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich dziatan informacyjnych i promocyjnych.
Ponadto zgodnie z wskazanym podrecznikiem bedg odpowiednio oznaczone wszystkie dokumenty dotyczgce projektu, ktére zostang opublikowane w tym np.: dokumentacje
przetargowg, ogtoszenia, raporty, publikacje, materiaty dla prasy etc. W taki sposéb bedg tez oznakowane wszelkie dokumenty i materiaty przeznaczone dla uczestnikow

projektow np. zaswiadczenia, certyfikaty, materiaty informacyjne.

Na stronie internetowej umieszczone zostang, krétki opis projektu i znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga UE i napis Unia
Europejska beda widoczne od razu w momencie wejscia na strone www.

Dziatania informacyjne i promocyjne bedg dokumentowane i archiwizowane tak aby instytucje kontrolujgce mogly sprawdzi¢ spetnienie obowigzkéw informacyjnych.
Dziatania informacyjne i promocyjne beda wspodtfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej i wiasnych.

D Stopien przygotowania projektu do realizacji oraz wplyw projektu na srodowisko

D.1 Stan przygotowania projektu do realizacji

1. Caly projekt

2. Tryb przygotowania projektu do realizacji
Wymagajacy pozwolenia na budowe, zgtoszenia roboét etc.

3. Uzasadnienie wybranego trybu

Realizacja zadania na podstawie wykonanego projektu budowlanego jest najbardziej popularnym trybem wykonywania prac budowlanych. Umozliwia on najlepszg kontrole
Zamawiajgcemu nad wykonywaniem dokumentacji projektowej i uzgodnienie jej szczegétow z projektantami. Tryb ten umozliwia takze najprostszy sposéb wyboru
wykonawcéw robot budowlanych oraz wymaganego wyposazenia w oparciu o przepisy Prawa Zamowienh Publicznych.

4. Najwazniejsze elementy oceny stanu przygotowania projektu

4.1 Decyzje/pozwolenia/zgtoszenia roboét etc.

Whnioskodawca posiada prawomocne pozwolenie na budowe / ZRID / zgtoszenia rob6t budowlanych/inne niezbedne decyzje umozliwiajgce realizacje projektu
uzasadnienie wybranej opciji

Teatr posiada petng wielobranzowg dokumentacje techniczng projektu pn. Projekt zamienny Sceny Atelier przy Teatrze im Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem,
obejmujacy przebudowe budynku wraz ze zmiang zagospodarowania terenu. Teatr uzyskat pozwolenie na budowe nr 110/2022 z dnia 08 kwietnia 2022 r wydane przez
Staroste Tatrzanskiego zmieniajgce decyzje nr 511/2018 z dnia 29 pazdziernika 2018r.

4.2 Dokumentacja projektowa

Whioskodawca posiada kompletng dokumentacje techniczng umozliwiajgca realizacje catego projektu/zadania
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uzasadnienie wybranej opcji

Teatr posiada petng kompletng dokumentacje techniczng umozliwiajgcg realizacje catego projektu (wielobranzowg dokumentacje techniczng) pn. Projekt zamienny Sceny
Atelier przy Teatrze im Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem obejmujgcy przebudowe budynku wraz ze zmiang zagospodarowania terenu wykonang przez firme
SOUNDG&SPACE sp. z 0.0. z Poznania.

4.3 Dysponowanie nieruchomoscia na cele realizacji projektu
Projekt / zadanie posiada uregulowany status prawny nieruchomosci
uzasadnienie wybranej opciji

Projekt posiada uregulowany status prawny nieruchomosci a wnioskodawca ma tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele realizacji projektu. Tytut prawny
wnioskodawcy do nieruchomosci opiera sie na wieloletniej umowie uzyczenia pomiedzy Powiatem Tatrzanskim a Teatrem oraz Umowie uzyczenia VIII/280/SK/3145/10 z dnia
16.12.2010 na czas nieoznaczony, dziatki 102/10. Zadanie bedzie realizowane na dziatkach 102/10, 102/27, 102/26, 102/25, 102/54 obr. 6 w Zakopanem.

D.2 Wplyw projektu na srodowisko

1. Caly projekt

1.1 Uzasadnienie wybranej opcji

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1712) organ wiasciwy do
wydania decyzji wymaganej przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia innego niz przedsiewziecie moggce znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko, kidre nie jest
bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest zobowigzany do rozwazenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsiewziecie moze
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na obszar Natura 2000.

Organ (powiat Tatrzanski) rozwazyt (zgodnie z ww. ustawg), czy projekt moze potencjalnie znaczgco oddziatywaé na obszar Natura 2000 i stwierdzit, ze takiego oddziatywania
nie bedzie. Biorgc pod uwage lokalizacje inwestycji i jej odlegtos¢ od obszaru chronionego oraz jej zakres i charakter, a takze rozwigzania dotyczgce kwestii Srodowiskowych,
powiat stwierdzit, ze przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura 2000 oraz nie bedzie wptywata negatywnie na srodowisko.

Projekt obejmuje finansowanie przedsiewzie¢ minimalizujgcych oddziatywanie dziatalnosci cziowieka na srodowisko.

Wskazuje sie ze zasada zréwnowazonego rozwoju jest zachowana, gdyz w ramach projektu zaktada sie podejmowanie dziatan ukierunkowanych na: racjonalne
gospodarowanie zasobami, uwzglednianie efektéw srodowiskowych w zarzgdzaniu oraz podnoszenie swiadomosci ekologicznej spoteczenstwa.

Powyzsze potwierdza, ze projekt w zadnym zakresie nie bedzie oddziatywat negatywnie na srodowisko naturalne. Charakter przewidywanej dziatalnosci nie bedzie stanowit
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw zaprojektowanego obiektu budowlanego. Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty.

hOyyJXO0pPIBN2eTzPupos9vhM6knmnh3FUf30oxy

25



3. Uzyskano ostateczng decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach / decyzje
2. Rodzaj przedsiewziecia stwierdzajgcg brak potrzeby przeprowadzenia 3.1 Uzasadnienie wybranej opcji wskazujgce numer i date uzyskanych decyzji
oceny oddzialywania na srodowisko / decyzje

umarzajgcg postepowanie

Dla danego przedsiewziecia nie byto koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko. Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje przebudowe i rozbudowe pomieszczen
wraz ze zmiana zagospodarowania terenu na dz. ew. 102/10, 102/27, 102/26, 102/25, 102/54
obreb 006 w Zakopanem. Przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko gdyZ nie jest wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z

C. przedsiewziecie nie bedgce dnia
przedsiewzieciem Nie dotyczy z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
wymienionym w pkt. A i pkt. B srodowisko (Dz. U. poz. 1839) a organ administracji budowlanej nie stwierdzit jego

oddziatywania na obszar Natura 2000. Przedsiewziecie w oparciu o art. 75 ust 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko nie
wymagato uzyskania decyzji Burmistrza Miasta Zakopane o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

4. Uzasadnienie w przypadku projektéw dla ktérych uzyskano kilka decyzji
Nie dotyczy

5. Wplyw projektu na klimat

W projekcie zastosowano rozwigzania ograniczajgce emisje CO2 do atmosfery.

1. Branza budowlana

W czesci budynku przeznaczonej do utworzenia Sceny Atelier przewidziano wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych (wykonanie nowej izolacji termicznej $cian zewnetrznych
oraz $cian fundamentowych), ocieplenie posadzki (wykonanie nowej izolacji termicznej podtdég na gruncie), a takze wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (wykonanie stolarki o
nizszym wspoétczynniku przenikania ciepta z ramami wielokomorowymi). Wszystkie te dziatania spowodujg usuniecie mostkéw termicznych, przez ktdére w sposéb
niekontrolowany ucieka ciepto.

2. Instalacje sanitarne

Czes¢ budynku objeta opracowaniem zostanie w cato$ci wyposazona w wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta. Zastosowane zostang obrotowe wymienniki odzysku o
sprawnosci nie mniejszej niz 80%. Ponadto instalacja wentylacyjna wyposazona zostanie w automatyke umozliwiajgcg wykorzystywanie urzgdzen w oparciu o harmonogramy
czasowe. Pozwoli to na zmniejszenie strat ciepta wynikajgcych z wentylacji pomieszczen oraz umozliwi ogrzewanie Swiezego powietrza, naptywajacego do pomieszczen
cieptem powietrza wywiewanego, dzieki czemu nastgpi odzysk ciepta z wentylacji. Ponadto, w catoSci wymieniona zostanie instalacja grzewcza, zastosowane zostanie
ogrzewanie podiogowe oraz grzejniki ptytowe wyposazone w gtowice termostatyczne, zapewniajgce dostosowanie wydajnosci instalacji do aktualnego zapotrzebowania na
ciepto.

3. Instalacje elektryczne

Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym w budynku bedzie oswietlenie LED. W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone
zainstalowane bedag gtéwnie oprawy do wbudowania w takie sufity. We wszystkich toaletach zamontowane zostang czujki obecnosci (ruchu), ktére beda stuzyly do
uruchamiania os$wietlenia w momencie wykrycia ruchu lub ciepta emitowanego przez ciato cztowieka i niewystarczajgcego natezenia oswietlenia w pomieszczeniu. Czujki
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umozliwig realizacje inteligentnego sterowania o$wietleniem przy jednoczesnej optymalizacji zuzycia energii elektrycznej.
Wszystkie wskazane wyzej rozwigzania spowodujg znaczne oszczednosci energii elektrycznej i cieplnej, pozwolg na , zmniejszenie kosztdw utrzymania oraz ograniczenie
emisji CO2.
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E Pomoc publiczna uzyskana i planowana do uzyskania dla potrzeb realizacji projektu.

E.1 Pomoc publiczna we wnioskowanym projekcie

1.

Czy w projekcie wystgpi pomoc publiczna lub pomoc de
minimis?

TAK W CALYM PROJEKCIE

2.

Uzasadnienie wybranej opcji

Wedtug Art. 107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — pomoc publiczna jest to wszelka
pomoc przyznawana przez Panstwo Czionkowskie lub przy uzyciu zasobdw panstwowych w
jakiejkolwiek formie, ktéra zakidca lub grozi zaktdceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektorym
przedsiebiorstwom lub produkcji niektérych towardw, jest niezgodna z rynkiem wewnetrznym w
zakresie, w jakim wplywa na wymiane handlowg miedzy Panstwami Cztonkowskimi.

Dotacja o ktdrg ubiega sie beneficjent Teatr im .S .I. Witkiewicza w Zakopanem spetnia w/w warunki
dlatego w projekcie wystepuje pomoc publiczna.

Dotacja na realizacje projektu bedzie uzyskana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulture i zachowanie dziedzictwa
kulturowego w ramach regionalnych programéw operacyjnych na lata 2014-2020.Rozporzagdzenie to
okresla szczegotowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy inwestycyjnej na kulture i
zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przedsiebiorcéw w ramach programéw regionalnych na lata
2014-2020, do ktérej majg zastosowanie przepisy rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). Rozporzadzenie weszto
w zycie 12 wrzeénia 2015 r. (Dz. U. poz. 1364)

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia za kwalifikowane uznaje sie koszty inwestycji w rzeczowe aktywa
trwate i wartosci niematerialne i prawne, w tym: koszty budowy, modernizacji, nabycia, konserwacji lub
poprawy infrastruktury, jezeli w skali roku przynajmniej 80 % czasu lub przestrzeni tej infrastruktury
jest wykorzystywane do celéow zwigzanych z kulturg. Teatr Witkacego jest publiczng instytucjg kultury
wpisang do rejestru instytucji kultury pod numerem 4/99. Teatr bedzie nowoutworzone pomieszczenia
Sceny Atelier wykorzystywat w 100% wytacznie na cele kultury i edukacji kulturalnej. W zwiazku z
powyzszym wskazany warunek jest spetniony.

Poziom dofinansowania ustalono na podstawie rozsadnej prognozy o ktérej mowa w pkt 9 art. 53
Rozporzgdzenia 651/2014 uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. W przypadku pomocy na kulture i zachowanie dziedzictwa
kulturowego, zgodnie z art. 53 ust. 6 GBER operator infrastruktury ma prawo zatrzymaé rozsadny
zysk przez odnos$ny okres. Ponadto w przypadku pomocy na kulture i zachowanie dziedzictwa
kulturowego, zgodnie z art 53 ust. 4 GBER:w przypadku pomocy inwestycyjnej za koszty
kwalifikowalne uznaje sie koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwate i warto$ci niematerialne i
prawne, w tym:a) koszty budowy, modernizacji, nabycia, konserwac;ji lub poprawy infrastruktury, jezeli
w skali roku przynajmniej 80 % czasu lub przestrzeni tej infrastruktury jest wykorzystywane do celow
zwigzanych z kulturg co spetnione zostato i wykazane wczes$niej.

Prognozowanie poziomu zysku operacyjnego w projekcie.Obliczono poziom zysku operacyjnego w
ujeciu przyrostowym w oparciu o wzér: Zysk operacyjny = przychody operacyjne — koszty operacyjne
Okreslono przychody operacyjne od uzytkownikéw infrastruktury (nie obejmujg dotacji operacyjnych).
Koszty operacyjne (zgodnie z Art. 2(39) GBER) ktére obejmujg koszty, takie jak koszty personelu,
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materiatow, zakontraktowanych ustug, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz
nie uwzgledniajg kosztow amortyzacji. Nie uwzgledniono wartosci rezydualnej, poniewaz zaktada sie,
ze okres odniesienia bedzie rébwnoznaczny z okresem ekonomicznej uzyteczno$ci aktywow oraz, ze
projekt nie bedzie generowat przychodéw netto po okresie odniesienia.W zwiazku z tym,ze zysk
operacyjny jest mniejszy od 0 to maksymalna wielko§¢ pomocy inwestycyjnej réwna jest kosztom
kwalifikowalnym.

Uwzgledniono koszty zwigzane z zarzadzaniem i promocjg projekiu jako te ktére mogg by¢
dofinansowane wytgcznie w oparciu o pomoc de minimis

3. |Rodzaj pomocy publicznej
regionalna pomoc inwestycyjna (z wytgczeniem celu .
3.1 Nie
tematycznego 3)
3.2 |pomoc de minimis Tak
regionalna pomoc inwestycyjna w zakresie celu tematycznego 3
3.3 |- wzmacnianie konkurencyjnosci mikro, matych i srednich Nie
przedsiebiorcow
3.4 |pomoc inwestycyjna w zakresie efektywnosci energetycznej Nie
3.5 |pomoc inwestycyjna na infrastrukture lokalng Nie
36 |POmoOC inwestycyjna w zakresie odnawialnych zrédet energii Nie
' oraz wysokosprawnej kogenerac;ji
3.7 |pPomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury sfery badawczo- Nie
' rozwojowej i innowacyjnej
3.8 |pomoc na kulture i zachowanie dziedzictwa kulturowego Tak
3.9 |pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury energetycznej Nie
pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system .
3.10 [T . . . Nie
cieptowniczy i chtodniczy
pomoc na infrastrukture sportowg lub wielofunkcyjng :
311 | . Nie
infrastrukture rekreacyjng
3.12 |pomoc publiczna zgodna ze wspdlnym rynkiem Nie
3.13 |inna pomoc Nie
4. |Podstawa prawna udzielenia pomocy publiczne; Pomoc publiczna na realizacje projektu bedzie uzyskana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulture i zachowanie
dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programéw operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc de minimis bedzie udzielona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 19 marca 2015 r w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programéw
operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporzgdzenie okredla szczegétowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy inwestycyjnej
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na kulture i zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przedsiebiorcow w ramach programoéw
regionalnych na lata 2014-2020, do ktérej majg zastosowanie przepisy rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
Rozporzgdzenie weszto w zycie 12 wrzesnia 2015 r. (Dz. U. poz. 1364).

W zwiazku z ubieganiem sie o dofinansowanie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulture i zachowanie dziedzictwa
kulturowego w ramach regionalnych programoéw operacyjnych na lata 2014-2020 uwzgledniono
koszty zwigzane z zarzgdzaniem i promocjg projektu jako te ktére moga by¢ dofinansowane wytgcznie
W oparciu o pomoc de minimis.

Czy Wnioskodawca uzyskat lub planuje uzyska¢ pomoc na ten

5 sam projekt od innych organéw przyznajacych pomoc? Nie
E.2 Pomoc de minimis
Czy w okresie biezgcego roku podatkowego i dwdch
1. |poprzednich lat podatkowych Wnioskodawca uzyskat pomoc de Nie
minimis?
Czy w okresie biezgcego roku podatkowego i dwdch
2. |poprzednich lat podatkowych wnioskodawca korzystat z prawa Nie
do jednorazowej amortyzac;ji?
E.3 Efekt zachety
Czy przed zarejestrowaniem wniosku prace nad projektem .
1. Nie
zostaly rozpoczete?
1.1 |Zakres przeprowadzonych prac
2 |W jaki sposob uzyskana pomoc wpltynie na realizacjg projektu ? | Projekt przyczyni sie do zwigkszenia dostepu do zasobow kultury, poprawy jakosci funkcjonowania

instytucji kultury poprzez podnoszenie standardéw infrastruktury oraz zakup trwatego wyposazenia dla
prowadzenia innowacyjnej dziatalnosci kulturalnej i edukaciji kulturalne;.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjatu teatru oraz zwigkszenie jego oferty kulturalne;.
Strategicznym zatozeniem projektu jest wprowadzenie na rynek ustug kulturalnych, innowacyjnego -
kompleksowego produktu (rozumianego jako ustuga) niespotykanego do tej pory w tej skali na arenie
tak regionalnej jak i krajowej. Ustuga bedzie polegata na innowacyjnej edukacji-kulturowej, bazujgce;j
na koncepcji warsztatéw autorskich dla dwdch grup docelowych: dzieci i miodziezy, w
zrewitalizowanych wnetrzach budynku bezposrednio sgsiadujgcego z TEATREM IM. ST. L
WITKIEWICZA. Ustuga realizowana bedzie w oparciu o zupetnie nowg (autorska), jakos¢ kontaktu z
uczestnikami warsztatéw. Planowana inwestycja dotyczy stworzenia od podstaw nowej-kompleksowej
niekonwencjonalnej jednostki kultury z zastosowaniem tak tradycyjnych jak i nowych technologii w tym
réwniez technologii interakcyjnych eliminujgcych bariery kontaktu pomiedzy sceng a widownig,
widzem a aktorem. Z planéw architektoniczno-instalacyjnych (branzowych) wynika, ze bedzie to
wielofunkcyjny i bardzo nowoczesny obiekt edukacji praktycznej, znakomicie wkomponowany w
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istniejgce srodowisko artystyczne renomowanego TEATRU IM. ST. I. WITKIEWICZA w Zakopanem.
Obiekt ponadto spetnia najwyzsze standardy i funkcje edukacyjno—poznawcze dla miodego cztowieka,
w tym réwniez tak istotnego kryterium jakim jest bezpieczenstwo osobiste dzieci.

Dzieki realizacji projektu czyli uzyskanej pomocy Wnioskodawca utworzy nowg przestrzen, tzw. Scene
Atelier oraz wprowadzi do swojej oferty nowy, kompleksowy program kulturalno-edukacyjny, co
spowoduje wzrost popularnosci ustug oferowanych przez Teatr Witkacego, a co za tym idzie
zwiekszenie rocznej liczby oséb odwiedzajgcych teatr. Realizacja niniejszego projektu dzieki
zatrudnianym ekspertom z réznorodnych dziedzin, prowadzgcym zajecia warsztatowe, umozliwi
wymiane doswiadczen dotyczgcych sposobu i metodyki prowadzenia zaje¢ z kadrg Wnioskodawcy,
ktére nastepnie bedzie mogt wykorzysta¢ podczas prowadzenia roznego rodzaju warsztatow, spotkan
i wydarzen w ramach prowadzonej przez siebie dziatalnosci.

Oferta kulturalna i edukacyjna:

warsztaty teatralne dla dzieci i miodziezy, warsztaty specjalistyczne (np.: ruchowo-taneczne,
muzyczno-wokalne, plastyczne, fotograficzno-filmowe), zajecia edukacyjno-poznawcze (,Spotkania z -
podroznikiem; pisarzem; ratownikiem gorskim etc), ,Dni otwarte” (prezentujgce mozliwosci oferte
Sceny Atelier”), spektakle dla dzieci i mtodziezy

Zaplanowane zajecia odbywa¢ sie majg w kilku cyklach: 5ciomiesiecznym, tygodniowym,
weekendowym — w zaleznosci od grupy odbiorcow czyli mieszkancach Zakopanego, regionu lub
turystéw

Uzyskana pomoc wptynie wiec na pobudzenie réoznorodnych inwestycji na danym obszarze i pozwoli
na znaczgce zwiekszenia zasiegu oddziatywania projektu dzieki uzyskanej pomocy. Bez przyznania
kwoty dofinansowania tak wazny i innowacyjny projekt nie miatby szans na realizacje, co stanowitoby
olbrzymig strate dla jednostek kultury i jednocze$nie dla catej spotecznosci Zakopanego, regionu oraz
turystow z Polski i zagranicy.

Uzasadnienie

E.9 [Pomoc na kulture i zachowanie dziedzictwa kulturowego

1. |Informacje specyficzne dla danego rodzaju pomocy

Warunki udzielania pomocy okreslone zostaty w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznajgce niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28
sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulture i zachowanie dziedzictwa kulturowego w
ramach regionalnych programow operacyjnych na lata 2014-2020. W ramach Rozporzgdzenia
mozliwe jest wsparcie jedynie dziatan inwestycyjnych.Beneficjentem projektu jest Teatr im. Stanistawa
Ignacego Witkiewicza, jest to wojewddzka samorzgdowa jednostka organizacyjna - Instytucja kultury.
Pomoc ma zosta¢ udzielona na rozwdj infrastruktury instytucji kultury, przez utworzenie Sceny
LATELIER” przy Teatrze im. St.I.Witkiewicza w Zakopanem.

Przedmiotem projektu jest przebudowa, modernizacja, aranzacja i wyposazenie czesci budynku o
powierzchni zewnetrznej  1051,09 m2, ktéry obecnie jest nieuzytkowany i zdewastowany.
Zmodernizowane pomieszczenia umozliwig prowadzenie w nich innowacyjnej dziatalnosci
edukacyjnej i kulturalnej dzieci i mtodziezy.

W efekcie powstanie Scena Atelier, ktéra umozliwi wprowadzenie nowej innowacyjnej oferty
kulturalnej polegajacej na specjalistycznych warsztatach dla dzieci i mtodziezy.
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Prace budowlane wykonywane bedg na podstawie wielobranzowego projektu budowlanego pn:
.Projekt zamienny Sceny Atelier przy Teatrze im. Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem
obejmujgcy przebudowe budynku wraz ze zmiang zagospodarowania terenu” wykonanym przez firme
SOUND&SPACE sp. z 0.0. z Poznania, w budynku, w ktérym obecnie zlokalizowany jest Teatr im. St.
|. Witkiewicza oraz Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Zakres prac przewiduje:

- roboty wyburzeniowe,

- prace budowlane wewnetrzne i zewnetrzne oraz konstrukcyjne,

- prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu w tym wykonanie przytgczy kanalizaciji
sanitarnej i wody opadowej oraz przetozenia istniejgcej infrastruktury.

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w oparciu o nowe centrale wentylacyjne i
istniejgcy agregat wody lodowej

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

- instalacje wody lodowe;j

- instalacje wodno-kanalizacyjne i wody hydrantowe;j

- instalacje elektryczne i staboprgdowe,

- wyposazenie meblowe (state),

- elektroakustyka, oswietlenie sceniczne, mechanika sceniczna, projekcja (state),

- dostosowanie obiektu dla potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami,

- dostosowanie obiektu do wymogéw zwigzanych z ochrong p-poz,

- zagospodarowanie terenu.

- technologie sceny

Zmodernizowane i przebudowane pomieszczenia w catosci bedg zwigzane z planowang
dziatalnoscia kulturalng.

F. Zasady dofinansowania projektu — RPO WM

F.1 Opcje finansowania

1. Zryczattowana stawka procentowa dochodoéw/ Zmniejszona stopa dofinansowania Nie
2. Luka w finansowaniu Nie
3. Pomoc publiczna Tak
3.1 Projekty dla ktorych wartos¢ dofinansowania okreslono na podstawie rozsgdnej prognozy

Wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych przed uwzglednieniem dochodu 9736 576,11 zt

Zysk operacyjny 0,00 zt

max. % 100,00%
4. Dofinansowanie na zasadach ogdélnych Nie
5. Inne Nie

Uzasadnienie wybranej/wybranych opcji
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Dotacja na realizacje projektu bedzie uzyskana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulture
i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programéw operacyjnych na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami w.w. rozporzadzenia za kwalifikowane uznaje sie m.in. koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwate i wartosci niematerialne i prawne, w tym: koszty budowy,
modernizacji, nabycia, konserwacji lub poprawy infrastruktury, jezeli w skali roku przynajmniej 80 % czasu lub przestrzeni tej infrastruktury jest wykorzystywane do celow
zwigzanych z kulturg. Teatr nie prowadzi i nie zamierza prowadzi¢ innej dziatalnosci niz ta do ktérej zostat powotany. Jest to samorzgdowa instytucja kultury wpisana do rejestru
instytucji kultury pod nr 4/99. Przestrzen nowoutworzonej Sceny Atelier zostanie w catosci i w 100% wykorzystana na cele kultury i edukac;ji kulturalnej.

Poziom dofinansowania ustalono na podstawie rozsgdnej prognozy o ktérej mowa w pkt 9 art. 53 Rozporzgdzenia 651/2014 uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Prognozowanie poziomu zysku operacyjnego w projekcie.Obliczono poziom zysku operacyjnego w ujeciu
przyrostowym w oparciu o wzor: Zysk operacyjny = przychody operacyjne — koszty operacyjne. Okreslono przychody operacyjne od uzytkownikéw infrastruktury (nie obejmujg
dotacji operacyjnych). Koszty operacyjne (zgodnie z Art. 2(39) GBER) ktére obejmujg koszty, takie jak koszty personelu, materiatéw, zakontraktowanych ustug, komunikaciji,
energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzgledniajg kosztéw amortyzacji. W zwiazku z tym,ze zysk operacyjny jest mniejszy od 0 to maksymalna wielko$¢
pomocy inwestycyjnej rowna jest kosztom kwalifikowanym.

Promocja projektu i zarzgdzanie projektem w kwocie 146 118 zt objete bedg pomoca de minimis.
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G. Kwalifikowalnos$¢ podatku VAT

G.1 Prawna mozliwo$¢ odzyskania VAT z projektu KwaI|f|I\(/c;_\V\_/ralnosc
1. Istnieje prawna mozliwos¢ odzyskania VAT w catosci Nie

2. Istnieje prawna mozliwos¢ czesciowego odzyskania VAT Tak Tak

3. Nie istnieje prawna mozliwo$¢ odzyskania VAT Nie

Uzasadnienie do wybranej opcji wraz z podaniem podstawy prawnej

Teatr im. St.l. Witkiewicza w Zakopanem ma prawng mozliwo$¢ czesciowego odzyskania VAT, co regulujg podane ponizej przepisy dotyczace systemu podatku od warto$ci
dodane;j.

* DYREKTYWA 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspodlnego systemu podatku od wartosci dodanej

* ROZPORZADZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiajgce srodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspolnego
systemu podatku od wartosci dodanej

* USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug

*+ USTAWA z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o szczegdlnych zasadach rozliczen podatku od towaréw i ustug oraz dokonywania zwrotu $rodkéw publicznych przeznaczonych na
realizacje projektéw finansowanych z udziatem srodkéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej lub od panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
przez jednostki samorzadu terytorialnego

« ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSOW z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu okreslania zakresu wykorzystywania nabywanych towaréw i ustug do celéw
dziatalnosci gospodarczej w przypadku niektorych podatnikow.

Teatr prowadzi sprzedaz mieszang - opodatkowang podatkiem od towardw i ustug oraz zwolniong, dlatego zobowigzany jest stosowa¢ sie do zapiséw art. 90 ustawy o VAT co
oznacza, ze podatnik jest zobowigzany do odrebnego okreslenia kwot podatku naliczonego zwigzanych z czynnosciami, w stosunku do ktérych podatnikowi przystuguje prawo
do obnizenia kwoty podatku naleznego.

Jezeli nie jest mozliwe wyodrebnienie catosci lub czesci kwot, podatnik moze pomniejszy¢é kwote podatku naleznego o takg cze$¢ kwoty podatku naliczonego, ktérg mozna
proporcjonalnie przypisa¢ czynnosciom, w stosunku do ktérych podatnikowi przystuguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego.

Proporcje okre$la sie na podstawie obrotu osiggnietego w roku poprzedzajgcym rok podatkowy, w odniesieniu do ktérego jest ustalona proporcja.
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|H. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu

| H.1 Planowane koszty w ramach projektu

wysokosé o z .
. A ysoko$¢ kosztow q A
Lp Nazwa Dziatania Kategoria kosztow Rok Kwalifikowane Rodzaj dofinansowania pro\;;z[lga stawka VAT kwota netto koszto\\?/ Agrodatku : ﬁOdT'tf!(lg VAT ';:v;e“rf‘;k'gﬁ::"; ni?(\zﬂearﬁfiizfﬂzge RAZEM KOSZTY d oﬁ’:‘zﬂ:‘:}v anil| d oﬁvnv::: :v(; S
kwalifikowanego OIS TS
Zadanie: 1 Przygotowanie projektu. 93 194,48 4 072,60 17 362,13 97 267,08 17 362,13 114 629,21 82 677,00
Aktualizacia Opracowanie pomoc na kulture i
11 . ) dokumentac;ji zachowanie o o o
. projektu techni o 2022 Tak dziedzict 19,00% 23,00% 39 000,00 1704,30 7 265,70 40 704,30 7 265,70 47 970,00 85,00% 34 598,65
budowlanego echnicznej i ziedzictwa
’ projektowej kulturowego
Inna
dokumentacja pomoc na kulture i
12 |Aktualizacja - niezbgdna do 2022 Tak zachowanie 19,00% | 23,00% 29 194,48 1275,80 5438,93 30 470,28 5438,93 35900,21|  85,00% 25899,73
koncepcji przygotowania dziedzictwa
projektu/wniosku o kulturowego
dofinansowanie
Inna
dokumentacja pomoc na kulture i
13 [|Aklualizacja niezbedna do 2022 Tak zachowanie 19,00% | 23,00% 25 000,00 1.092,50 4 657,50 26 092,50 4 657,50 30750,00| 85,00% 22 178,62
kosztoryséw przygotowania dziedzictwa
projektu/wniosku o kulturowego
dofinansowanie
Zadanie: 2 Koszty Bezposrednie: Roboty budowlano montazowe. 8 904 708,57 389 135,76 1658 947,21 9 293 844,33 1658 947,21| 10 952 791,54 7 899 767,67
pomoc na kulture i
2.1 Roboty budowlano | gpoty pudowlane | 2022 Tak Zachowanie 19,00% | 23,00% | 2500000,00]  109250,00|  465750,00] 2609250,00]  465750,00] 307500000 85,00% 2217 862,50
kulturowego
pomoc na kulture i
2.1 Ezz?;;égxgowmno Roboty budowlane | 2023 Tak f;%‘ d"z"i"cz:\’/‘v': 19,00% | 23,00% 4 446 944,06 194 331,45 828 465,68 4 641 275,51 828 465,68| 5469741,19| 85,00% 3945 084,18
kulturowego
pomoc na kulture i
Technologia sceny | Zakup $rodkéw zachowanie o o o
2.2 Atelier trwalych 2023 Tak dziedzictwa 19,00% 23,00% 1618 974,00 70 749,16 301 614,86 1689 723,16 301 614,86 1991 338,02 85,00% 1436 264,68
kulturowego
pomoc na kulture i
2.3 |Wyposazenie ﬁ';‘:?cimdkw 2023 Tak (Z;iceh d"z"i"cat'\;‘v': 19,00% | 23,00% 338 790,51 14 805,15 63 116,67 353 595,66 63 116,67 416712,33|  85,00% 300 556,31
kulturowego
Zadanie: 3 Koszty bezposrednie; Inzynier Kontraktu. 270 000,00 11 799,00 50 301,00 281 799,00 50 301,00 332 100,00 239 529,14
Inne/specyficzne pomoc na lkulture, i
3.1 Inzynier Kontraktu. |wydatki w ramach 2022 Tak éifehdozvi‘::atwae 19,00% 23,00% 135 000,00 5 899,50 25 150,50 140 899,50 25 150,50 166 050,00 85,00% 119 764,57
projektu kulturowego
Inne/specyficzne 22&%3;%2”““‘3 !
. nzynier Kontraktu. |wydatki w ramacl a P ,00% ,00% , , , y s s ,00% s
3.1 | ier K ki datki h 2023 Tak dziedzictwa 19,00% 23,00% 135 000,00 5 899,50 25 150,50 140 899,50 25 150,50 166 050,00 85,00% 119 764,57
projektu kulturowego
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wysokosé 5 e
q A wysoko$¢ kosztow q o
Lp Nazwa Dziatania Kategoria kosztow | Rok | Kwalifikowane | Rodzaj dofinansowania | P'OPOI%# fstawka VAT|  kwotanetto | KOS BOdatiu | ™ pogany vaT ‘:;;elmk';‘;f:m RazemKSzly | RAZEM KOSZTY |, POZOM |  ~ warose ia
kwalifikowanego niekwalifikowanego iekwaliikow
Zadanie: 4 Koszty posrednie: 140 000,00 6 118,00 26 082,00 146 118,00 26 082,00 172 200,00 124 200,28
Zarzgdzanie LIMITOWANE
41 |Projektem, koszty posrednie | 545, Tak pomoc de minimis 19,00% | 23,00% 55 000,00 2403,50 10 246,50 57 403,50 10 246,50 67 650,00/ 85,00% 48 792,97
rozliczanie (koszty
projektu. rzeczywiste)
Zarzgdzanie LIMITOWANE
41 |Projektem, koszty posrednie | 5453 Tak pomoc de minimis 19,00% | 23,00% 55 000,00 2403,50 10 246,50 57 403,50 10 246,50 67 650,00/ 85,00% 48 792,97
rozliczanie (koszty
projektu. rzeczywiste)
LIMITOWANE
42 |Informaciai koszty posrednie | 545, Tak pomoc de minimis 19,00% | 23,00% 15 000,00 655,50 2 794,50 15 655,50 2 794,50 18 450,00|  85,00% 13 307,17
promocja (koszty
rzeczywiste)
LIMITOWANE
42 |Informaciai koszty posrednie | 5453 Tak pomoc de minimis 19,00% | 23,00% 15 000,00 655,50 2794,50 15 655,50 2 794,50 18 450,00|  85,00% 13 307,17
promocja (koszty
rzeczywiste)
Zadanie: 5 Koszty bezposrednie - zakup $rodkow trwatych 61 000,00 2 665,70 11 364,30 63 665,70 11 364,30 75 030,00 54 115,84
pomoc na kulture i
Zakup Zakup $rodkéw zachowanie
5.1 |wyposazenia - 2023 Tak chov 19,00% | 23,00% 61 000,00 2 665,70 11 364,30 63 665,70 11 364,30 75030,00|  85,00% 54 115,84
A ) trwatych dziedzictwa
$rodki trwate
kulturowego
Suma: 9 468 903,05 413791,06| 1764056,64| 9882694,11| 1764056,64| 11646 750,75 8 400 289,93
H.2 Koszty limitowane
Kategoria kosztow Koszty dziatania %
LIMITOWANE koszty posrednie (koszty rzeczywiste) 146 118,00 1,50070%
Suma 146 118,00
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H.3 Koszty podsumowanie

Koszty kwalifikowane

Objetych
regionalng Objetych Obietvch Obietvch
Objetych pomoc pomoca Jety! . ) Jety Objetych )
. . h . ) . : pomoca Objetych Objetych pomoca Objetych
) regionalng ) mwestyf:yjna w ijetych pomoc Objetych mwestycyj'na w inwestycyjna w pomoca na pomoca inwestycyjng na _pomocg na POMOCA POMoc
Suma kosztow Objetych pomoc Objetych zakresie celu inwestycyjng w pomoca zakresie e kulture i inwestycyjng w efektywny infrastrukture publiczna
adania o ofinansowaniem| inwestycyjna (z pomocg de ematycznego zakresie inwestycyjng na | odnawialnyc . . } . sportowg lu nna pomoc
Zadani dofi i i tycyjna (. d temat: 3 kresi i tycyj dnawialnych rt lub |
kwalifikowanych n . R P . ] o - infrastruktury zachowanie zakresie energetycznie ] ; zgodna ze
0gdlinym wytgczeniem minimis - wzmacnianie efektywnosci infrastrukture zrodet energii sfery badawczo- dziedzictwa infrastruktury system wielofunkcyjng wspdlnym
celu konkurencyjnosci| energetycznej lokalng oraz ) o . . IR infrastrukture .
tematycznego 3) mikro, matych i wysokosprawnej {:ﬁgxﬁwﬂé. YD O C'imgggi'gy : rekreacyjng Bl
$rednich kogeneraciji vinel Y
przedsiebiorcéw
Koszty Bezposrednie: Roboty
budowlano montazowe. 9293 844,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9293 844,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 2609 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2609 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 6 684 594,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 684 594,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty bezpoSrednie - zakup 63 665,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 665,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$rodkow trwatych
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 63 665,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 665,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Egﬁfgk?jz""sre"”'e? Inzynier 281 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 140 899,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 899,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 140 899,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 899,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie: 146 118,00 0,00 0,00 146 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 73 059,00 0,00 0,00 73 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 73 059,00 0,00 0,00 73 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przygotowanie projektu. 97 267,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 267,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 97 267,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 267,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suma 9 882 694,11 0,00 0,00 146 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 736 576,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty niekwalifikowane
) Kwota Kos_;t VAT od Kos_;t VAT od . Koszlt _VAT od . Koszlt _VAT od
Zadania lSuma_ kosztow niekwalifikowanych kwallflkgyvanych kwallfl_k_owanych nlek_wallfl_kpwanych nlekwal_lf!kowanych
niekwalifikowanych i niemozliwy do mozliwy do niemozliwy do mozliwy do
odzyskania odzyskania odzyskania odzyskania
Koszty Bezposrednie: Roboty
budowlano montazowe. 1658 947,21 0,00 0,00 1658 947,21 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 465 750,00 0,00 0,00 465 750,00 0,00 0,00
2023 1193 197,21 0,00 0,00 1193 197,21 0,00 0,00
Koszty bezposrednie - zakup
$rodkow trwatych 11 364,30 0,00 0,00 11 364,30 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 11 364,30 0,00 0,00 11 364,30 0,00 0,00
Koszty bezposrednie; Inzynier 50 301,00 0,00 0,00 50 301,00 0,00 0,00
Kontraktu.
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 25 150,50 0,00 0,00 25 150,50 0,00 0,00
2023 25 150,50 0,00 0,00 25 150,50 0,00 0,00
Koszty posrednie: 26 082,00 0,00 0,00 26 082,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 13 041,00 0,00 0,00 13 041,00 0,00 0,00
2023 13 041,00 0,00 0,00 13 041,00 0,00 0,00
Przygotowanie projektu. 17 362,13 0,00 0,00 17 362,13 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

hOyyJX0pPIBN2eTzPupos9vhM6knmnh3FUf30oxy

37



Kwota Koszt VAT od Koszt VAT od Koszt VAT od Koszt VAT od
Zadania Suma kosztow niekwalifikowanych kwalifikowanych kwalifikowanych [ niekwalifikowanych [ niekwalifikowanych
niekwalifikowanych i niemozliwy do mozliwy do niemozliwy do mozliwy do
odzyskania odzyskania odzyskania odzyskania
Przygotowanie projektu. 17 362,13 0,00 0,00 17 362,13 0,00 0,00
2022 17 362,13 0,00 0,00 17 362,13 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suma 1764 056,64 0,00 0,00 1764 056,64 0,00 0,00
Koszty catkowite
11 646 750,75zt
| Zrédta finansowania projektu
Koszty kwalifikowane
Koszt ZRODEA WKEADU WEASNEGO DO KOSZTOW KWALIFIKOWANYCH
. oszty ) .
Rodzaj pomocy kwalifikowane Dofinansowanie % . ; L inne krajowe ) ) )
budzet panstwa % budzet jst % érodki publiczne % Srodki prywatne % ogotem %
pomoc de minimis 146 118,00 124 200,28| 85,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%
pomoc na kulture i zachowanie dziedzictwa kulturowego 9 736 576,11 8276 089,65| 85,00% 0,00% 1482404,18| 15,23% 0,00 0,00% 0,00% 1482404,18( 15,23%
Suma 9 882 694,11 8400 289,93| 85,00% 0,00% 1482 404,18| 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 1482 404,18| 15,00%
Koszty niekwalifikowane
Kwota Koszt VAT od Koszt VAT od Koszt VAT od Koszt VAT od
Suma kosztow . o kwalifikowanych kwalifikowanych niekwalifikowanych | niekwalifikowanych . . L inne krajowe $rodki . . .
niekwalifikowanych mekwal:g(t?‘\)/vanych niemozliwy do mozliwy do niemozliwy do mozliwy do Bkt pelisting Lezetil publiczne Sl d [pRpEE e
odzyskania odzyskania odzyskania odzyskania
1764 056,64 0,00 0,00 1764 056,64 0,00 0,00 0,00 1764 056,64 0,00 0,00 1764 056,64
Wktad wtasny ogotem
Wkiad wtasny

Wktad wtasny ogétem wymagany do

zabezpieczenia
1482 404,18

3 246 460,82

Zabezpieczenie wkiadu

Bede posiada¢ zabezpieczenie wktadu wtasnego zaréwno na pokrycie wydatkow kwalifikowanych, jak réwniez niekwalifikowanych w projekcie na moment podpisania umowy o dofinansowanie

Przedstawienie informacji nt. dokumentéw w jakich jest lub bedzie zabezpieczony wkiad wlasny

Wktad wiasny w wysokosci 1 897 185 zt zostat zabezpieczony w uchwale Samorzadu Wojewddztwa Matopolskiego o finansowaniu projektu (WPF WM zat 1 do Uchwaty XV1/204/19 SWM z dnia
30.12.19). Na dzien podpisania umowy o dofinansowanie wnioskodawca uzyska Kredyt Obrotowy na pokrycie wydatkéw niekwalifikowanych projektu.
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J. Komplementarnos¢ projektu

J.1 Komplementarnosé projektu w stosunku do dziatan realizowanych lub zrealizowanych przez Wnioskodawce

Lp

Nazwa projektu

okres realizacji
(lata)

Nazwa programu, z
ktérego dofinansowano
projekt komplementarny

Opis projektu potwierdzajgcy komplementarnos¢ projektu

Rewitalizacja w Zakopanem
— przebudowa Teatru im.
St.I.Witkiewicza

2010 - 2013

Program Operacyjny
Infrastruktura i
Srodowisko

Zrealizowany projekt stanowit odbudowe i rewitalizacje cze$ci podstawowej bazy artystycznej,
dla ktorej przedmiotowy projekt stanowi uzupetnienie i dopetnienie w zakresie inwestycyjnych,
merytorycznym i programowym.Realizacjg inwesycji obejmowata nastepujace elementy:

1. Rozbudowa, remont i przebudowa Matej Sceny, w tym podjazd i toaleta dla
niepetnosprawnych.

2. Rozbudowa, remont i przebudowa pomieszczen specjalnych Matej Sceny: garderob i
pomieszczen technicznych zaplecza w celu optymalizacji wykorzystania posiadanej
powierzchni uzytkowe;j.

3. Remont i przebudowa Duzej Sceny wraz z instalacjami i przystosowaniem dla potrzeb
niepetnosprawnych (wysoki poziom ingerencji w konstrukcje budynku w zwigzku z fatalnym
stanem technicznym, co skutkuje wysokim poziomem naktadoéw niezbednych na realizacje tej
kategorii zadan budowlanych).

4. Inwestycje w nowoczesne systemy IC T i wizualne zapewniajgce odpowiednig jakosé
odbioru ustug kulturalnych w siedzibie Teatru.

5. Rozbudowa, remont i przebudowa foyer i utworzenie prawidtowych drég ewakuacyjnych w
obiekcie, wyznaczenie wejscia dla pracownikéw Teatru.

6. Wykonanie badan akustycznych po wzniesieniu nowego stropu na widowni Duzej Sceny.

7. Zagospodarowanie przyziemia, poddasza i piwnic zgodnie z wielobranzowym projektem
budowlanym, w tym remont i przebudowa zaplecza administracyjnego i wewnetrznej klatki
schodowej oraz wykonanie nowych pomieszczeh na poddaszu (sala préb i pomieszczenia
goscinne).

8. Rozbudowa, remont i przebudowa istniejgcej kottowni gazowej, nowa wymiennikownia
ciepta; remont i korekta instalacji gazowej i przytgcza.

9. Zagospodarowanie terenu otoczenia, modernizacja i rozbudowa drég dojazdowych i
pieszych, roboty rozbiérkowe (garaze blaszaki), wymiana nawierzchni, budowa parkingu, w
tym 5 stanowisk dla niepetnosprawnych, przebudowa systemu odprowadzenia wod
opadowych, usytuowanie nowej stacji transformatorowej (likwidacja istniejgcej), mata
architektura.
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Lp

Nazwa projektu

okres realizacji

Nazwa programu, z
ktérego dofinansowano

Opis projektu potwierdzajgcy komplementarnos¢ projektu

(lata) projekt komplementarny

Przedmiotem projektu byto wykonanie robét budowlanych w ramach zadania:
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w otoczeniu Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz
Teatru im. St. |. Witkiewicza w Zakopanem — plac wielofunkcyjny z niezbedng infrastrukturg
techniczng — etap |, na dziatce 102/8 i czesci dziatki 102/40 Obr 6 w Zakopanem przy ulicy

Rewitalizacja przestrzeni Zakres projektu w ramach wykonania | etapu inwestycji obejmowat wykonanie

publicznej w otoczeniu Projekt byt finansowany | nastepujacych prac budowlanych i instalacyjnych:

Starostwa Powiatowego w ze srodkow Starostwa - Rozbidrka istniejgcych wzdtuz dziatki 102/8 kraweznikow betonowych.

2 Zakopanem oraz Teatru im. 2018 - 2018 Powiatowego oraz - Rozbidrka istniejgcej nawierzchni zwirowej parkingu — korytowanie do rzednej spodu

St.1.Witkiewicza w
Zakopanem- Plac
wielofunkcyjny z niezbedna
infrastrukturg - Etap 1

Srodkéw Samorzadu
Wojewddztwa
Matopolskiego.

projektowanej podbudowy

- Wykonanie kanalizacji deszczowej placu wielofunkcyjnego wraz ze zbiornikiem
retencyjnym , osadnikiem piasku i separatorem zwigzkéw ropopochodnych.

- Wykonanie okablowania pod oswietlenie terenu i zasilania gablot.

- Wykonanie podbudowy placu z frakcjonowanego materiatu mineralnego

- Wykonanie kraweznikow

- Wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce piaskowo —
cementowej.

J.2 Komplementarnosé¢ projektu w stosunku do projektow planowanych do realizacji w przysztosci

Nie dotyczy

J.3 Komplementarnosé¢ projektu w stosunku do projektow realizowanych w otoczeniu Wnioskodawcy

Nie dotyczy

K. Zgodnos¢ projektu z politykami horyzontalnymi

K.1 Réwnos¢é mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja

K.1.1 Réwnos¢ szans kobiet i mezczyzn

projekt zapewnia pozytywny wplyw na réwno$¢ szans kobiet i mezczyzn

Uzasadnienie
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Projekt jest zgodny z obowigzujgcymi standardami dostepnosci wskazanymi w dokumencie pn. ,Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2014-2020”, stanowigcym
Zatgcznik nr 2 do ,Wytycznych w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci
szans i kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. Zgodnie z podstawowymi zatozeniami polityki réwnosci szans oraz niedyskryminacji kobiet i
mezczyzn projekt zarébwno w fazie realizacji, promocji, jak i funkcjonowania oraz trwatosci bedzie zapewniat rownos¢ szans bez wzgledu na pte¢. Wszystkie produkty projektu, {j.
przebudowane, nadbudowane i odpowiednio wyposazone pomieszczenia (wraz z zagospodarowanym terenem) przeznaczone do uzytkowania przez Teatr im. St. |. Witkiewicza
w Zakopanem, w ktdrych zostanie utworzona tzw. Scena Atelier, a takze nowa, kompleksowa oferta kulturalna i edukacyjna dostepne bedg dla wszystkich - zaréwno kobiet, jak i
mezczyzn. Projekt bedzie zatem zapewniat réwnos$¢ szans kobiet i mezczyzn w dostepie do pracy przy jego realizacji oraz nie bedzie ograniczat dostepu do produktéw i
rezultatéw inwestycji w fazie eksploataciji.

K.1.2 Rownoss szans i niedyskryminacja, w tym dostepnos¢ dla oséb z niepetnosprawnosciami.

projekt realizuje zasade réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla os6b z niepetnosprawnosciami;

Uzasadnienie

Projekt uwzglednia Koncepcje projektowania uniwersalnego, ktéra oparta jest na 8 regutach:

1 Uzytecznosé dla oséb o réznej sprawnosci.

2 Elastycznos¢ w uzytkowaniu.

3 Proste i intuicyjne uzytkowanie.

4 Czytelna informacja.

5 Tolerancja na btedy.

6 Wygodne uzytkowanie bez wysitku.

7 Wielkos¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania.

8 Percepcja réownosci.

Wszystkie produkty projektu, tj. przebudowane, nadbudowane i odpowiednio wyposazone pomieszczenia (wraz z zagospodarowanym terenem) przeznaczone do
uzytkowania, a takze nowa, kompleksowa oferta kulturalna i edukacyjna dostepne beda dla wszystkich - w tym dla oséb z niepetnosprawnosciami. Projekt bedzie
zatem zapewnial rownos¢ szans kobiet i mezczyzn w dostepie do pracy przy jego realizacji oraz nie bedzie ograniczat dostepu do produktow i rezultatow inwestycji
w fazie eksploataciji.

Wszystkie pomieszczenia beda przyjazne i dostepne dla os6b z niepetnosprawnosciami (zarowno oséb z niepetnosprawnoscig ruchowg, oséb niewidomych i
niedowidzacych oraz oséb niestyszacych i niedostyszacych), a takze dostosowane do potrzeb oséb z otyloscia, kobiet w ciazy oraz matek z malymi dzieémi.
Whnetrze nie bedzie posiadato barier architektonicznych.

Dostep do budynku bedzie mozliwy bezposrednio z poziomu terenu. Miejsca postojowe dla oséb z niepetnosprawnosciami zlokalizowane beda blisko dostepnego
wejscia do budynku.Zaprojektowano pochylnie dla os6b z niepetnosprawnosciami prowadzacg na patio wewnetrzne.Wokoét gldwnego wejscia zapewniona bedzie
swoboda poruszania si¢ osobom z niepetnosprawnosciami. Miejsce na pole manewru przed i po wejsciu o wymiarach co najmniej 1,5m x 1,5cm. Drzwi wejsciowe
do patio beda miaty szer. 120cm. Komunikacja w projektowanej czesci obiektu umozliwia swobodne miniecie sie¢ osobom poruszajgcym sie na woézkach Dostep do
pomieszczen mozliwy bedzie z poziomu wejscia glownego. Zostanie zastosowany system odnajdywania drogi. Nawierzchnie ciggéw beda twarde, réwne z
powierzchnie antyposlizgowa. Powierzchnie scian i podtég beda ze sobg skontrastowane. Zastosowane beda listwy i cokoly przypodiogowe w kontrastowym
kolorze.

Dla os6b niedostyszacych zaprojektowano petle indukcyjna na sali sceny gtéwnej oznakowang piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 462 (2000-03)

Dla os6b poruszajacych sie na wozkach przewidziano miejsca na widowni Sali. Dla os6b niedowidzacych i niewidomych zaprojektowano system identyfikacji w
postaci tabliczek informujacych o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa bedzie znajdowala sie na
$cianie, po stronie klamki, na wysokosci min. 120 cm (doét tabliczki) i max. 160 cm (gora tabliczki), w odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy drzwi. Dodatkowo numery
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pokoi zostang umieszczone powyzej opisanych tabliczek i beda opisane wypukla, kontrastowg czcionka.

Przy gtéwnym wejsciu do obiektu zostanie umieszczony ogélny plan budynku, z zaznaczeniem punktu ,, Tu jestes”, oraz dodatkowo plan budynku z informacjami w
alfabecie Braille’a. Dla potrzeb os6b niedowidzacych przewidziano zastosowanie poziomych elementédw na balustradach oraz poreczach. W pomieszczeniach
biurowych stanowiska pracy zostang wyposazone w meble dostosowane wysokosciowo do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami tj. wysokosé blatu biurka do 80
cm, system potek wiszacych nad biurkiem w zasiegu wyciagnietej reki osoby siedzacej na wysokosci 120-130 cm od powierzchni podiogi, szerokos¢ blatu
roboczego biurka — 60 cm. Zaprojektowano dostep do toalety dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Wszystkie inne dzialania/rozwigzania planowane do wdrozenia w ramach projektu (np. strony internetowe, rozwiagzania w zakresie prezentacji wystaw i ekspozycji, e-
ustugi, dziatania w zakresie edukacji i promocji) beda réwniez dostosowane do potrzeb oséb z ré6znymi dysfunkcjami i niepetnosprawnosciami.Teatr Witkacego w
Zakopanem otrzymat certyfikaty, tzw. Swiadectwa dostepnosci przyznawane za dostosowanie obiektu i oferty do Wytycznych dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami

K.2 Zgodnos¢ z polityka zrBwnowazonego rozwoju - ochrona i poprawa jakosci stanu srodowiska

Wptyw pozytywny

Uzasadnienie

W projekcie zastosowano rozwigzania ograniczajgce emisje CO2 do atmosfery.

1. Branza budowlana

W czesci budynku przeznaczonej do utworzenia Sceny Atelier przewidziano wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych (wykonanie nowej izolacji termicznej $cian zewnetrznych
oraz $cian fundamentowych), ocieplenie posadzki (wykonanie nowej izolacji termicznej podtdég na gruncie), a takze wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (wykonanie stolarki o
nizszym wspoétczynniku przenikania ciepta z ramami wielokomorowymi). Wszystkie te dziatania spowodujg usuniecie mostkéw termicznych, przez ktére w sposéb
niekontrolowany ucieka ciepto.

2. Instalacje sanitarne

Czes¢ budynku objeta opracowaniem zostanie w cato$ci wyposazona w wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta. Zastosowane zostang obrotowe wymienniki odzysku o
sprawnosci nie mniejszej niz 80%. Ponadto instalacja wentylacyjna wyposazona zostanie w automatyke umozliwiajgcag wykorzystywanie urzadzen w oparciu o harmonogramy
czasowe. Pozwoli to na zmniejszenie strat ciepta wynikajgcych z wentylacji pomieszczen oraz umozliwi ogrzewanie swiezego powietrza, naptywajagcego do pomieszczen
cieptem powietrza wywiewanego, dzieki czemu nastgpi odzysk ciepta z wentylacji. Ponadto, w catoSci wymieniona zostanie instalacja grzewcza, zastosowane zostanie
ogrzewanie podiogowe oraz grzejniki ptytowe wyposazone w gtowice termostatyczne, zapewniajgce dostosowanie wydajnosci instalacji do aktualnego zapotrzebowania na
ciepto.

3. Instalacje elektryczne

Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym w budynku bedzie oswietlenie LED. W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone
zainstalowane bedag gtéwnie oprawy do wbudowania w takie sufity. We wszystkich toaletach zamontowane zostang czujki obecnosci (ruchu), ktére beda stuzyly do
uruchamiania oswietlenia w momencie wykrycia ruchu lub ciepta emitowanego przez ciato cztowieka i niewystarczajgcego natezenia oswietlenia w pomieszczeniu. Czujki
umozliwig realizacje inteligentnego sterowania o$wietleniem przy jednoczesnej optymalizacji zuzycia energii elektrycznej.

Wszystkie wskazane wyzej rozwigzania to spowodujg znaczne oszczednosci energii elektrycznej i cieplnej pozwolg na , zmniejszenie kosztéw utrzymania oraz ograniczenie
emisji CO2.

K.3 Zgodnos$¢ z innymi politykami horyzontalnymi

Nie dotyczy

hOyyJXO0pPIBN2eTzPupos9vhM6knmnh3FUf30oxy

42



Uzasadnienie

W przypadku projektu "Scena ,ATELIER” przy Teatrze im. St.I.Witkiewicza w Zakopanem" brak jest koniecznosci odnoszenia sie do innych polityk horyzontalnych.

L. Trwatosé projektu

L.1 Wymagany okres trwatosci

5 lat

L.2 Etap trwatosci - opis podmiotu zarzgdzajgcego

Wiascicielem produktow projektu w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwato$ci projektu bedzie Teatr im. Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem, ktéry jest
artystyczng instytucjg kultury Wojewddztwa Matopolskiego. Wnioskodawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie obiektu w fazie eksploatacji i bedzie zarzadzat produktami
projektu po zakorczeniu jego realizacji.

Teatr posiada zdolnos$¢ instytucjonalng i organizacyjng do zarzgdzania produktami projektu co szczegétowo opisano ponizej z podaniem informacji na temat zasobow ludzkich.
Obowigzujgcy w Teatrze regulamin organizacyjny zostat zaopiniowany przez Zarzad Wojewddztwa Matopolskiego uchwatg Nr 1573/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Postanowienia projektu regulaminu odzwierciedlajg organizacje wewnetrzng Teatru, w tym zakresy dziatania poszczegdélnych komorek organizacyjnych wynikajgce z zadan
statutowych tej instytucji kultury. Hierarchie zaleznosci poszczegdlnych komérek organizacyjnych i wyodrebnionych stanowisk pracy przedstawia schemat organizacyjny
stanowigcy zatgcznik do regulaminu organizacyjnego Teatru.

Whnioskodawca posiada zdolno$¢ organizacyjng do wdrozenia organizacyjnej czesci projektu wtasnymi zasobami. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Stanistawa Ignacego
Witkiewicza w Zakopanem okresla organizacje i zasady dziatania Teatru im. Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem.

Organizatorem Teatru jest Samorzad Wojewoddztwa Matopolskiego.

Teatr wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wojewddztwo Matopolskie, pod nhumerem RIK 4/99.

Teatr dziata w oparciu o Statut nadany Uchwatg Nr 582/09 Zarzgdu Wojewoddztwa Matopolskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. z p6ézn. zm.

Organizacja wewnetrzna Teatru § 2 1. W strukturze organizacyjnej Teatru funkcjonujg komorki organizacyjne oraz wydzielone stanowiska pracy:

1) nadzorowane bezposrednio przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego (DNA):

a) Dziat Artystyczny (DA),

b) Dziat ds. Programowych (DP),

c¢) Dziat Administracyjno-Personalny (DAP),

d) Inspektor Ochrony Danych Osobowych (I0DO),

e) Stanowisko ds. Kancelaryjnych.

2) nadzorowane bezposrednio przez Zastepce Dyrektora (DTE):

a) Dziat Techniczny (DT),

b) Pracownia Plastyczno-Modelarska (DPM).

3) nadzorowane bezposrednio przez Gtéwnego Ksiegowego (DFK):

a) Stanowisko ds. Finansowo-Ksiegowych (SFK).

Dyrektor Naczelny i Artystyczny w drodze zarzadzenia moze wyodrebni¢ i znosié¢, w ramach istniejgcych komoérek organizacyjnych, dodatkowe komoérki organizacyjne i
stanowiska, a takze powotywac¢ zespoty zadaniowe do realizacji okre$lonych celéw.

Kierownicy komorek organizacyjnych posiadajg okreslone uprawnienia i ponoszg odpowiedzialno$¢ za sprawy kierowanej komorki, a w szczegoélnosci za prawidtowe okreslenie
zakresu uprawnien i obowigzkow podlegtych im pracownikéw. W komadrkach, w ktérych nie wyznaczono zastepcy kierownika, w razie nieobecnosci kierownika zastepstwo petni
wyznaczony przez niego pracownik.

Teatrem zarzgdza i reprezentuje go na zewnatrz Dyrektor Naczelny i Artystyczny.
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Dyrektor Naczelny i Artystyczny kieruje Teatrem przy pomocy Zastepcy Dyrektora, a takze Gtdwnego Ksigegowego.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny odpowiada za merytoryczng i finansowg dziatalno$¢ Teatru, zapewniajgc prawidtowe i terminowe wykonanie zadan zgodnie z przepisami
prawa. Do zakresu dziatania Dyrektora Naczelnego i Artystycznego nalezy w szczegdlnosci:

1) okreslanie strategii Teatru i zapewnienie realizacji celéw statutowych poprzez wyznaczanie zadan artystycznych, organizacyjnych i finansowych oraz nadzorowanie ich
wykonania przez poszczegdlne komdrki organizacyjne i wydzielone stanowiska,

2) ustalanie kierunkéw dziatalnos$ci artystycznej Teatru,

3) kreowanie polityki marketingowej i strategii promocyjnej Teatru w kraju i za granicg, dotyczacej Teatru i zespotu artystycznego,

4) planowanie i organizowanie pracy Teatru oraz zarzgdzanie majgtkiem Teatru,

5) prowadzenie polityki zarzgdzania zasobami ludzkimi i ich rozwoju,

6) organizowanie realizacji zadah w zakresie bhp oraz ochrony ppoz.,

7) nadzorowanie procesu zarzgdzania Teatrem poprzez zapewnienie sprawnego dziatania struktury organizacyjnej, systemu obiegu dokumentéw oraz bezpieczenstwa pracy
Teatru,

8) nadzorowanie dziatalnosci Teatru w zakresie przestrzegania przepiséw prawa,

9) przedstawianie wtasciwym instytucjom i organizatorowi planéw rzeczowych i finansowych, sprawozdan oraz wnioskéw inwestycyjnych,

10) czuwanie nad przestrzeganiem norm i zasad etycznych w Teatrze,

11) wydawanie w obowigzujgcym trybie regulaminéw i zarzgdzen,

12) nadzér nad wiasciwg organizacjg i dyscypling pracy.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny wykonuje uprawnienia zwierzchnika stuzbowego w stosunku do pracownikéw Teatru.

W czasie nieobecnosci Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, jego obowigzki przejmuje Zastepca Dyrektora.

Do sktadania w imieniu Teatru oswiadczen woli uprawniony jest Dyrektor Naczelny i Artystyczny lub osoba przez niego upowazniona.

Zastepca Dyrektora, na podstawie petnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, realizuje wyznaczone cele Teatru. Wspoétdziatajgc z Gtéwnym
Ksiegowym, kieruje Teatrem w zakresie gospodarki finansowej. W porozumieniu z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym, ustala plany dziatalnosci merytorycznej i finansowej
Teatru oraz poszczegdélnych komérek organizacyjnych, jak réowniez zadania wykonawcze dla podlegajgcych mu pracownikéw.

Do zadan Zastepcy Dyrektora nalezy:

1) przejmowanie obowigzkéw Dyrektora Naczelnego i Artystycznego pod jego nieobecnosé,

2) nadzor nad przygotowaniem technicznym premier i dalszej ich eksploatacji,

3) dbatos¢ o utrzymanie infrastruktury Teatru,

4) gospodarowanie majatkiem Teatru oraz dbato$¢ o rozwoj Teatru w aspekcie technicznym i ekonomiczno-finansowym,

5) nadzér i kontrola nad wydatkowaniem srodkéw finansowych,

6) nadzér nad realizacjg zamdwien publicznych.

Gtoéwny Ksiegowy ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe ustalenie stanu i wyniku finansowego Teatru oraz za przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, okreslonych
przepisami prawa.

Gtoéwny Ksiegowy koordynuje, nadzoruje i kontroluje realizacje zadan w zakresie obstugi finansowo-ksiegowej Teatru.

Do zadanh Gtéwnego Ksiegowego w szczegdlnosci nalezy:

1) prowadzenie rachunkowosci,

2) prowadzenie gospodarki finansowej,

3) analiza gospodarki finansowej Teatru,

4) prowadzenie statego monitorowania przychodow i kosztéw, w celu prawidtowego ustalenia stanu i wyniku finansowego Teatru,

5) wewnetrzna kontrola operacji gospodarczych,

6) dbatos¢ o prawidtowy obieg dokumentéw finansowych.

Przy Teatrze dziata Rada Artystyczno-Programowa, jako ciato opiniodawcze i doradcze Dyrektora Naczelnego i Artystycznego.

Do zadan Rady nalezy opiniowanie dziatalnosci Teatru, jego projektéw repertuarowych i innych zamierzen artystycznych i kulturalnych.
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W skifad Rady wchodzg: pracownicy Teatru, przedstawiciele srodowisk twdrczych i naukowych. Czionkowie Rady majg prawo i obowigzek reprezentowaé Teatr wobec opinii
publicznej, w mediach, dbac o jego dobre imig, wystepowac w obronie jego intereséw.

Rade powotuje i kieruje jej pracami Dyrektor Naczelny i Artystyczny.

Organizator moze delegowac swojego przedstawiciela do pracy w Radzie Artystyczno-Programowe;j.

Rada dziata na podstawie Regulaminu opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego.

Wszystkie jednostki organizacyjne Teatru obowigzane sg Scisle ze sobg wspotpracowaé, celem zapewnienia nalezytej koordynacji pracy w Teatrze i sprawnego wykonywania
zadan. Pracownicy Teatru wykonujg swoje zadania zgodnie z pisemnym zakresem obowigzkow. Wszyscy pracownicy niezaleznie od zajmowanego stanowiska majg obowigzek
wykonywania réwniez innych stuzbowych poleceh przetozonych, nie objetych zakresem obowigzkéw i odpowiedzialnosci, jezeli wymaga tego dobro Teatru i nie jest sprzeczne z
prawem.

Kierownicy komdrek organizacyjnych oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy wykonujg catoksztatt powierzonych im zadanh i sg odpowiedzialni za ich
realizacje przed bezposrednim przetozonym oraz Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym. Kierownik komorki organizacyjnej jest odpowiedzialny za wtasciwg jej prace. Kierownik
komorki organizacyjnej powinien znac catoksztatt prowadzonych zagadnieh oraz posiada¢ umiejetnos¢ organizowania pracy wtasnej i podlegtych pracownikow.

Whioskodawca w ramach wiasnej kadry posiada odpowiednie struktury i zespét niezbedny do realizacji i utrzymania produktéw projektu. Wnioskodawca posiada takze struktury
i zasoby ludzkie o doswiadczeniu odpowiednim dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania projektu w fazie inwestycyjnej i eksploatacyjnej. Beneficjent posiada duze
doswiadczenie w realizacji przedsiewzie¢ wspotfinansowanych ze srodkéw zewnetrznych. Zrealizowat z powodzeniem szereg projektow przy wsparciu Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, a takze Narodowego Centrum Kultury.

L.3 Sposéb wykorzystania powstatych produktéw projektu

W wyniku realizacji projektu nastgpi poprawa jakosci infrastruktury nalezgcej do Teatru im. S.I. Witkiewicza w Zakopanem poprzez modernizacje i przebudowe oraz zakup
odpowiedniego wyposazenia pomieszczen, w ktérych planuje sie utworzenie Sceny ATELIER .

Projekt przyczyni sie do zwiekszenia dostepu do zasobow kultury, poprawy jakosci funkcjonowania instytucji kultury, poprzez podnoszenie standardow infrastruktury oraz zakup
trwatego wyposazenia dla prowadzenia innowacyjnej dziatalnosci kulturalnej i edukac;ji kulturalne;.

Projekt pozwoli na wzmocnienie potencjatu teatru oraz znaczgca poprawe jego oferty kulturalnej i edukacyjne;j.

Przebudowana struktura pomieszczen budynku i zainstalowane wyposazenie pozwoli na wprowadzenie na rynek nowych ustug kulturalnych, innowacyjnego - kompleksowego
produktu (rozumianego jako ustuga) niespotykanego do tej pory w tej skali na arenie tak regionalnej jak i krajowej a polegajacego na ustugach edukacji-kulturowej, bazujgcych
na koncepcji warsztatéw autorskich dla dwéch grup docelowych: dzieci i mtodziezy. W zrewitalizowanych wnetrzach w budynku bezposrednio sgsiadujgcego z TEATREM IM.
ST. I. WITKIEWICZA zaktada sie zupetnie nowg (autorskg), jakosé kontaktu z uczestnikami warsztatéw. Planowana inwestycja dotyczy stworzenia od podstaw nowej-
kompleksowej niekonwencjonalnej jednostki kultury z zastosowaniem tak tradycyjnych jak i nowych technologii w tym réwniez technologii interakcyjnych eliminujgcych bariery
kontaktu pomiedzy sceng a widownig, widzem a aktorem.

Z planow architektoniczno-instalacyjnych (branzowych) wynika, ze bedzie to wielofunkcyjny i bardzo nowoczesny obiekt edukacji praktycznej, znakomicie wkomponowany w
istniejgce srodowisko artystyczne renomowanego TEATRU IM. ST. I. WITKIEWICZA w Zakopanem. Obiekt spetni najwyzsze standardy i funkcje edukacyjno—poznawcze a
zarazem rekreacyjne dla miodego cztowieka, w tym rowniez tak istotne kryterium jakim jest bezpieczenstwo osobiste dzieci.

Planowana do wdrozenia oferta kulturalna i edukacyjna zawierata bedzie nowy innowacyjny zakres tematyczny, ktéry dotychczas nie byt realizowany przez Wnioskodawce dla
tej grupy wiekowej, tj. impostacja gtosu, praca z tekstem, projektowanie kostiumow, przygotowywanie rekwizytéw, spiew, ruch, tworzenie scenografii, zadania aktorskie, taniec,
muzyka, fotografia, film oraz plastyka. Zajecia te z jednej strony bedg przygotowywac dzieci i mtodziez do $wiadomego odbioru sztuki teatralnej, z drugiej zas — angazujgc ich w
proces tworczy - przygotowujgce uczestnikdw do wystawiania samodzielnie przygotowanych od podstaw spektakli—- bedg rozwijac¢ ich twérczy potencjat, wykorzystujac ich
kreatywnosé. Stuzy¢ temu celowi bedg pracownie, w ktérych dzieci bedg samodzielnie pod okiem instruktorow pracowaé nad wszystkimi elementami niezbednymi do powstania
przedstawien.

W ramach nowej oferty kulturalnej i edukacyjnej w wyremontowanej czesci budynku Wnioskodawca planuje stworzenie nowych rodzajéw prowadzonej dziatalnosci, tj. warsztaty
teatralne dla dzieci i mtodziezy, warsztaty specjalistyczne (np.: ruchowo-taneczne, muzyczno-wokalne, plastyczne, fotograficzno-filmowe), zajecia edukacyjno-poznawcze
(,Spotkania z - podréznikiem; pisarzem; ratownikiem gorskim etc), ,Dni otwarte” (prezentujgce mozliwosci Sceny Atelier”), spektakle dla dzieci i mtodziezy
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Nowa oferta kulturalno-edukacyjna skierowana zostanie do mieszkancéw Zakopanego, powiatu tatrzanskiego, catego regionu Podhala oraz wojewddztwa matopolskiego, a
takze turystow z catej Polski (w tym réwniez oséb z niepetnosprawnosciami). Innowacjg jest ukierunkowanie nowej oferty kulturalnej i edukacyjnej przede wszystkim na dzieci i
mtodziezy w wieku 6-17 lat, dla ktdrych do tej pory Teatr nie miat oferty - oraz dostosowanie rodzaju i poziomu zajeé¢ do wieku oraz umiejetno$ci uczestnikow.

Na cele kulturalno-edukacyjne przeznaczone bedzie 100% przestrzeni obiektu objetego pomoca, tj. Sceny Atelier przy Teatrze Witkacego w Zakopanem.

Projekt Sceny Atelier przy Teatrze im. St. |. Witkiewicza w Zakopanem z programem warsztatow opartym na renomie i dorobku teatru, jak rowniez na dziedzictwie
antropogenicznym regionu oferuje prawdziwe spotkanie z wysokg kulturg, w tym réwniez z dziedzictwem kulturowym catego Podhala. Propozycja zaje¢ warsztatowych
dedykowanych dzieciom i mtodziezy dorastajgcej w wieku od 6 do 17 lat z Zakopanego, regionu oraz przebywajgcych tu w celach turystycznych jest niezwykle pozgdana i
wpisuje sie w koncepcje edukacji kultury.

Proponowana nowa oferta kulturalna i edukacyjna zapewni zaspokojenie potrzeb odbiorcéw w nastepujgcych aspektach:

- edukacja,

- relaks,

- rozrywka,

- odnowa psycho-somatyczna,

- zwiedzanie — teren Sceny Atelier zmodyfikowany edukacyjnie do eksploracji,

- samorealizacja,

- praktyka prokulturowa - uczestnictwo w zyciu/funkcjonowaniu Atelier jako wolontariusz,

- dydaktyka — tematyczne zajecia z edukatorami z zakresu tematyki warsztatow i dziedzictwa kulturowego regionu, wspdtistnienia w przestrzeni spotecznej z uwzglednieniem
zasad zréwnowazonego rozwoju spotecznego i poszanowaniem wartosci dziedzictwa kultury miejscowej,

- status wtajemniczenia prokulturowego (od Goscia Atelier do Bywalca Atelier).

Prawidtowo funkcjonujgca Scena Atelier bedzie nie tylko ,inkubatorem aglomerujagcym najmtodszych, ciekawych "zabawy w teatr’, ale réwniez petni¢ role inicjacyjno-
przygotowawczg do spotkania z kulturg wysoka. W efekcie prawidtowej pracy z dziecmi w wieku 6-17 lat dojdzie do mocnego utrwalenia spotecznie pozgdanych nawykdw,
pozwalajgcych na odczytywanie przez nie w dorostej przysztosci naptywajgcych do nich komunikatéw z przestrzeni kultury wysokiej i aktywnego w niej uczestnictwa.

Plan nowej oferty kulturalnej i edukacji warsztatowej obejmuje praktyczne nauczanie o wartosciach kulturowych. Przez swojg dziatalno$¢ Scena Atelier bedzie propagowac
walory kulturowe Zakopanego i podhalanskiej czesci Matopolski, a takze ukazywaé tradycyjne zwigzki cztowieka z kulturg oraz historie kultury tego terenu. W zatozeniu,
skuteczna edukacja w Scenie Atelier ma doprowadzi¢ do réwnowagi pomiedzy spotecznymi potrzebami (konsumpcyjne korzystanie z osiggnie¢ dzisiejszej cywilizacji wirtualnej)
a koniecznoscig ochrony kultury wysokiej, do zaakceptowania odmiennego sposobu postrzegania swiata, udostepniania, a nawet kreowania wartosci kulturowych. Dowodem
praktycznego wdrazania wiedzy w projektowanej Scenie Atelier bedg Sciezki barwne, pozwalajgce dzieciom orientowaé sie w przestrzeni Atelier oraz sale edukacyjne
dostosowane do tematyki warsztatow. Miejsca te pozwolg dzieciom na samodzielne poznawanie otoczenia Atelier.

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze projekt przyczyni sie do zwiekszenia efektywnosci wykorzystania zasobéw dziedzictwa kulturowego regionu, stanowigcych
fundament tozsamosci regionalnej, rozwoju instytucji kultury a takze do budowania $wiadomosci i edukacji kulturalnej, wzrostu kompetencji kulturowych oraz wzrostu
kreatywnosci spoteczenstwa w nowej Scenie Atelier przy teatrze im St.I. Witkiewicza w Zakopanem.

Czes¢ warsztatow i innych zaje¢ bedzie prowadzona odptatnie. Plan przychodoéw ze sprzedazy zostat umieszczony w zatgczniku Excel.

Planowany przychdd ze sprzedazy produktéw bedzie nastepujacy:

1. Warsztaty teatralne 5-cio miesieczne - 2 razy w roku - ilo¢ oséb 800 - odptatnosé- 25 zt/godz - przychéd - 20000,00 zt

2. Warsztaty specjalistyczne (wakacje/ferie) 6x4 dni - 6 razy w roku - ilo$¢ 0s6b 60 - odptatnosé- 120 zt/godz - przychdd - 7200,00 zt

3. Bilety za spektakle - 8 spektakli - ilos¢ oséb 800 - odptatnosé- 15 zt - przychéd - 12000,00 zt

taczne przychody z odptatnej dziatalnosci w ramach projektu wyniosg 39200 zt

L.4 Sposéb przekazania do zarzadzania powstalych produktéw projektu innemu podmiotowi wraz z podaniem podstawy prawnej

Nie dotyczy

hOyyJXO0pPIBN2eTzPupos9vhM6knmnh3FUf30oxy

46



L.5 Trwatos¢ finansowa

Whnioskodawca posiada zdolno$¢ finansowg do prawidtowego zarzgdzania majgtkiem powstatym w ramach realizacji projektu na kolejne lata eksploatacji. Projekt posiada
pozytywng ocene dtugoterminowej trwatosci finansowej zaréwno w kwestiach zarzgdzania majgtkiem, jak tez pozostawienia infrastruktury powstatej w wyniku realizaciji
inwestycji w dotychczasowym wtadaniu (Teatru) na kolejne lata eksploatacji.

Ponizej przedstawiono dane finansowe Teatru za rok poprzedzajgcy realizacje projektu. Dane wynikajg z dokumentu DODATKOWE INFORMACJE | OBJASNIENIA do
sprawozdania finansowego za 2021 r.

1. Na dzieh 31.12.2021 r. Jednostka nie posiada inwestycji dtugoterminowych.

2. Nie ma koniecznosci tworzenia odpiséw aktualizujgcych

3. Teatr zawart umowe leasingu operacyjnego nr 304/T/MB/13/2018 z firmg Mercedes-Benz Leasing Polska sp. z 0.0. — warto$¢ poczatkowa: 147.259,93 zt, termin zakonczenia
umowy: 15.11.2023 r., warto$¢ zobowigzania pozostata do spfaty na 31.12.2021 r.: 51.278,86 zt.

4. Na dzien bilansowy w jednostce wystgpity tylko naleznosci krétkoterminowe od pozostatych jednostek w ogéinej kwocie 315.704,76 zt

- z tytutu dostaw i ustug do 12 miesiecy 83.036,00 zt

- z tytutu podatkéw itp. 221.282,20 zt

- innych rozliczeh 11.386,56 z

Nie ma koniecznosci tworzenia odpiséw aktualizujgcych.

5. Teatr jest jednostkg kultury, ktdrej organizatorem jest Wojewddztwo Matopolskie na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziatalno$ci kulturalnej. Fundusz
podstawowy wynosi 2.245.762,89 zi

6. Zmiany w funduszach w 2021 r. to:

» fundusz rezerwowy - zwiekszenie 0 224.168,10 zt — wynika z podziatu zysku za rok 2020 zgodnie z uchwatg ZWM, stan na koniec roku 580.808,70 zi.

» wynik finansowy za rok 2021: 31.970,99 zt (zysk).

7. Jednostka proponuje przekazanie zysku za 2021 r. na fundusz rezerwowy.

8. Na dzien 31.12.2021 r. nie wystgpity w jednostce zobowigzania dtugoterminowe. Zobowigzania krétkoterminowe wobec pozostatych jednostek w ogdlnej kwocie 109.793,33 zt
- kredyt krétkoterminowy 0 zt

- dostaw i ustug o okresie wymagalnosci do 12 miesiecy 42.736,07 zt

- podatkéw i ubezpieczen spotecznych i zdrowotnych 0 z

- wynagrodzen 0 zt

- innych rozliczeh 67.057,26 zt Wnioskodawca posiada zdolnos¢ finansowg do prawidtowego zarzgdzania majatkiem powstatym w ramach realizacji projektu na kolejne lata
eksploatacii.

Stan funduszéw specjalnych (ZFSS) na dzien 31.12.2021 r. wynosi 21.201,00 zt

9. W 2021 r. wystgpity zdarzenia powodujgce koniecznos¢ utworzenia rozliczen miedzyokresowych. | tak w aktywach sg to rozliczenia dtugoterminowe w kwocie 5.078,24 zt —
optata wstepna od leasingu w kwocie 4.906,00 zt i licencja 3-letnia na program antywirusowy w kwocie 172,24 zt oraz krétkoterminowe 12.597,58 — ubezpieczenia mienia i
samochodu w kwocie 6.728,86 zt, licencja 3-letnia na program antywirusowy w kwocie 516,72 zt i optata wstepna od leasingu samochodu w kwocie 5.352,00 zt.

W pasywach natomiast sg to rozliczenia krétkoterminowe z tytutu wptat za bilety dotyczgce stycznia 2022 r. — kwota: 27.319,39 zt oraz 1.203.242,41 zt — rozliczenie dotacji
inwestycyjnej przypadajgce na 2022 r. oraz rozliczenia dtugoterminowe — dotacje inwestycyjne w kwocie 13.172.672,14 zi.

10. W 2021 r. Instytucja uzyskata przychody ze sprzedazy ustug i towardw tylko na terenie kraju.

- przychody ze sprzedazy ustug- 672 386,64 zt

- dotacja Organizatora - 3 084 975,00 zt

- przychody ze sprzedazy materiatéw 18 058,09 zt.

11.Wyliczenie podatku dochodowego od oséb prawnych za 2021 r.

Koszty podatkowe ogdtem 2 125 778,32 zt

Wynik podatkowy 3 352 782,17zt
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Dochéd wolny 3 327 549,17z

Podstawa opodatkowania 25 233,00 zt

Podatek dochodowy 9% 2 271,00 zt.

12. Naktady poniesione na niefinansowe aktywa trwate w 2021 roku wyniosty 71.532,00 zt - srodki trwate w budowie. Plan zakupéw majgtku trwatego na 2022 rok zgodnie z
planem rzeczowo finansowym wynosi 1.475.653 zi.

13. Stan zatrudnienia na koniec roku w przeliczeniu na petne etaty:

+ 2021 rok: 30,80 etatow

« 2020 rok: 30,55 etatow.

14. Pomimo panujgcej sytuacji zwigzanej z pandemig, sytuacja Teatru pozostaje na stabilnym poziomie a wplyw pandemii na sytuacje majgtkowa, finansowg oraz wynik
finansowy nie jest istotnie ujemny. Kierownictwo Teatru monitoruje sytuacje i w razie koniecznosci, podejmie odpowiednie dziatania, majgce na celu ograniczenie negatywnego
wplywu ma sytuacje majgtkowa, finansowag oraz wynik finansowy Jednostki.

Kierownictwo nie widzi koniecznosci dokonywania odpisow z tytutu utraty wartosci aktywdw i rezerwach na oczekiwane straty w 2022 r.

Przedstawione dane potwierdzajg, ze Wnioskodawca posiada zdolnos¢ finansowg do prawidtowego zarzgdzania majgtkiem powstatym w ramach realizacji projektu na kolejne
lata eksploatacji.

L.6 Analiza konkurencji

Planowany projekt nalezy do projektéw niekonkurencyjnych jest on bowiem zwigzany z przebudowg infrastruktury publicznej, jakim jest Teatr im. St. I. Witkiewicza w
Zakopanem.

Ponadto w powiecie tatrzanskim, na terenie ktérego funkcjonuje Teatr Witkacego istnieje tylko jeden obiekt (instytucja kultury) o podobnym charakterze dziatalnosci, tj. Teatr
Rozrywki RZT Szymaszkowa. Pozostate najblizsze geograficznie teatry zlokalizowane sg w stolicy wojewddztwa matopolskiego — Krakowie (odlegto$¢ ok.100 km).
Whnioskodawcy nie sg znane zadne plany lokalizacji w regionie tego typu obiektéw/instytucji, zaréwno w perspektywie trwatosci efektow projektu, jak i w latach pozZniejszych.

M.2 Projekty inwestycyjne

M.2.1 Scenariusz "bez projektu"

W analizie finansowej sporzgdzonej dla beneficjenta projektu, p.t. ,Scena Atelier przy Teatrze im. Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem” w wariancie bez projektu -
zaplanowano koszty i przychody operacyjne w oparciu o dane historyczne, doswiadczenie kadry ( gtéwny ksiegowy, specjalista ds. ptac, z-ca dyrektora , Dyrektor Teatru) .
Szacujgc wartosci kosztow operacyjnych wzieto pod uwage nastepujgce elementy:

*Poziom kosztéw eksploatacyjnych ponoszonych dotychczas

*Zmiennos¢ kosztéw zalezna od czynnikdéw zewnetrznych

*Amortyzacje — odpiséw wartosci amortyzacji dokonano od posiadanego i eksploatowanego majgtku.

W analizie finansowej w tabeli :

4. Plan przychodéw .
Scenariusz bez projektu

A.Przychody ze sprzedazy i zréwnane z nimi
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Zaplanowano dwa rodzaje przychodu:
a. Przychdd ze sprzedazy produktow
b. Dotacja podmiotowa

a. Przychdd ze sprzedazy produktéw

Zaplanowano szacujgc wielkos¢ przychoddw ze sprzedazy produktéw ( a.,) w przypadku braku realizacji projektu planowana wielko$¢ przychodéw wynika bezposrednio z optat
dokonywanych przez widzéw i uczestnikéw , ktdrzy kupujg bilety lub ponoszg optaty za uczestnictwo w réznego rodzaju warsztatach. Na potrzeby przedmiotowej analizy majac
na uwadze niepewng sytuacje ekonomiczno — gospodarczo — spoteczng kraju, niemozliwe do przewidzenia zmiany cen oraz galopujgcg inflacje zaplanowano ilo$¢ imprez i
spektakli porownywalng z latami poprzednimi( dane historyczne), ceny zaplanowano na poziomie cen roku 2021 .

b. Dotacja podmiotowa

Opierajgc sie na zapisach ustawy:

USTAWA z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej Art. 12. [Zapewnienie srodkéw do dziatania]

Organizator zapewnia instytucji kultury $rodki niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia dziatalnosci kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w ktérym ta dziatalno$¢ jest
prowadzona.

Wysokos¢ dotacji podmiotowej zaplanowano w oparciu o poziom kosztow na pokrycie ktorych jest ona przeznaczona.

Oprocz przychoddw i kosztdw operacyjnych zaplanowano przychody finansowe, wychodzg z powyzszych zatozenh ich poziom odpowiada wartosciom z roku 2021.

Od momentu powstania , do chwili obecnej majatek beneficjenta w catosci byt i jest wykorzystywany na statutowa dziatalnos¢ kulturalng, to jest jest tworzenie i upowszechnianie
historycznego i wspoétczesnego dorobku kultury teatralnej, narodowej i Swiatowej, a takze pielegnowanie i ochrona doébr kultury, zwtaszcza w dziedzinie teatru.

Procentowe okre$lenie czasu przeznaczonego na dziatalno$¢ kulturalng w catkowitej dziatalno$ci Wnioskodawcy wynosi 100%.

Nakfady poniesione na niefinansowe aktywa trwate w 2021 roku wyniosty 71.532,00 zt — $rodki trwate w budowie.

Procentowe okreslenie wykorzystania powierzchni obiektu na dziatalno$¢ kulturalng: 100%.

W Teatrze funkcjonujg dwie sceny — Scena Witkacego, sktadajgca sie z foyer, sceny, sali |, sali Il oraz sali lll, a takze Scena A. Bazakbala, sktadajgca sie z foyer, sceny, sali Il
oraz sali lll. W teatrze znajduje sie réwniez kawiarnia, garderoby, sala préb oraz biura (poczekalnia/galeria, sekretariat, biuro dyrektora teatru).

Z danych historycznych wynika iz majatek beneficjenta generowat nastepujgce przychody operacyjne :
Rok 2019

Przychody ze sprzedazy produktéw wynosity: 1.050.001,39 zt
Dotacja podmiotowa :2987050,00 zt

Zmiana stanu produktow :- 1664 15,95 zi

Przychéd ze sprzedazy towardw i materiatéw :27100,58 zt
Rok 2020

Przychody ze sprzedazy produktéw wynosity: 512.561,00 z
Dotacja podmiotowa : 3399257,00 zt

Zmiana stanu produktow :- 26892,36 zt

Przychdd ze sprzedazy towardow i materiatow : 672.386,64 zt
Rok 2021

Przychody ze sprzedazy produktéw wynosity: 672.386,64 zt
Dotacja podmiotowa : 3084975,00 zt

Zmiana stanu produktéw :- 26521,42

Przychdd ze sprzedazy towardw i materiatéw : 18058,09 zt

Oraz pozostate przychody operacyjne:
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Rok 2019 - 1454517,05 zt
Rok 2020 — 1727012,69 zt
Rok 2021 — 1612297,12 zt

Koszty operacyjne przedstawiaty sie nastepujaco :

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
Amortyzacja — 1216503,98 1221581,78  1221358,72
Zuzycie materiatow i energii — 222186,13 379187,38 292679,29
Ustugi obce — 806985,30 647186,57 699729,25
Podatki i optaty — 122235,58 111789,83 97888,84
Wynagrodzenia — 2437958,08 2522389,64 2467169,45
Ubezpieczenia spot. | inne sw. — 445007,16 484594,23 465275,34
Pozostate koszty — 57296,19 18646,69 53833,60
Wart. sprzed. tow. i mat. — 22410,75 24195,52 24729,94

Przy zatozeniu ze projekt nie bytby realizowany dodatkowe koszty operacyjne , odtworzeniowe lub inwestycyjne byly by podejmowane w wartosSciach niezbednych do
funkcjonowania Teatru, oraz utrzymywania jego majgtku w stanie niepogorszonym.

M.2.2 Scenariusz "z projektem"

Z punktu widzenia finansowego po realizacji projektu p.t. ,Scena Atelier przy Teatrze im. Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem” zakres prowadzonej dziatalnosci
zwiekszy sie o oferte :

*5 miesiecznych warsztatéw teatralnych dla dzieci i mtodziezy - 2 razy w roku,

*Warsztatow specjalistycznych dla dzieci i mtodziezy - 6 cykli po 4 dni,

*Spektakli goscinnych dla dzieci i mtodziezy — 8 razy w roku,

*Spektakli goscinnych dzieciecych i mtodziezowych teatréw amatorskich — 2 razy w roku,

*Spotkania z mtodziezg pod tytutem ,, Trzy kwadranse z Witkacym” — 2 razy w miesigcu, przez 10 miesiecy,

+, Teatr na ekranie” - projekcje spektakli z archiwum Teatru Witkacego oraz teatru telewizji — 1 raz w miesigcu przez 12 miesiecy,

*Biblioteka - czytelnia — ogbélnodostepna, — staty dostep do zasobdw bibliotecznych — ksigzek, materiatébw multimedialnych,

+,.Dni otwarte” (prezentujgce mozliwosci i oferte Sceny Atelier’) — cykl 6 jednodniowych zaje¢ w roku majgcych na celu zaprezentowanie mozliwosci i oferty Sceny Atelier —
pokazanie w atrakcyjny sposéb zaréwno przestrzeni, jak oferty warsztatowo-zajeciowe,

*Spektakl — pokaz — efekt finalny 5-cio miesiecznych warsztatéw teatralnych dla dzieci i mtodziezy — 4 razy w roku,

*zajecia edukacyjno-poznawcze (,Spotkania z - podréznikiem; pisarzem; ratownikiem goérskim etc) — spotkania z osobistosciami ze Swiat kultury, sztuki, nauki — 10 razy w roku.
Co spowoduje powstanie nowych kosztéw operacyjnych dla beneficjenta projektu.

Planowane koszty zwigzane z organizacjg warsztatow spotkan z mtodziezg oraz spektakli ,ktére powstang w wyniku realizacji inwestycji wyniosg 161.600,00 zt

*Koszty zwigzane z organizacjg 5 miesiecznych warsztatéw teatralnych : 45000,00 zt sktadajg sie na nie :

1.Honoraria dla kadry specjalistéw prowadzacych warsztaty zaplanowano w kwocie 20000,00zt za prowadzenie jednego cyklu warsztatéw. tgczny koszt 2 * 20000,00zt =
40000,00 zt.

2.Koszty materiatow potrzebnych do prowadzenia zaje¢ oszacowano na poziomie 2500,00 zt za jeden cykl. Lgczny koszt 2 * 2500,00 zt = 5000,00z4

*Koszty zwigzane z organizacja Warsztatéw - wakacje/ ferie ,6 cyki : 30000,00 zi, sktadajg sie na nie:

1.Honoraria dla kadry specjalistow prowadzacych warsztaty zaplanowano w kwocie 4000,00zt za jeden cykl warsztatow. t.gczny koszt 6 * 4000,00 zt = 24000,00zt
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2.Koszty materiatow potrzebnych do prowadzenia zaje¢ oszacowano na poziomie 6000,00 zt

*Koszty zwigzane z organizacjg spektakli goscinnych : 86400,00 zt sktadajg sie na nie:

1.Przyjeto optate za wystawienie spektaklu na poziomie 10000,00 zt, zaplanowano 8 spektakli w roku, tgczny koszt 8 * 10000,00 zt = 80000,00 zt

2.Dodatkowo zapraszajgcy ponosi koszty noclegéw oséb wystawiajgcych i obstugujgcych spektakl, oszacowano Zze z jednym spektakl obstuguje 8 oséb x 8 spektakli w roku x
dobe pobytu.

taczny koszt 8 * 8 * 100,00 zt ( cena noclegu) =6400,00 zt

*Koszt organizacji spotkan z mtodziezg pod tytutem , Trzy kwadranse z ,Witkacym”, zaplanowano na kwote 200,00 z

*Organizacja dodatkowej oferty zwigzanej z ogdélnodostepng bibliotekg nie bedzie kumulowata dodatkowych kosztéw, bedzie to zapewnienie statego dostepu do zasobow
bibliotecznych — ksigzek, materiatéw multimedialnych (m. in.: zarejestrowanych spektakli), albuméw, scenariuszy. Biblioteka prowadzona bedzie przez pracownikéw etatowych
Sceny Atelier.

+ ,Teatr na ekranie” - projekcje spektakli z archiwum Teatru Witkacego oraz teatru telewizji. Nadzorowaé¢ i organizowa¢ zajecia bedg pracownicy etatowi Sceny Atelier.
Organizacja dodatkowej oferty zwigzanej , Teatr na ekranie” nie bedzie powodowata powstawania dodatkowych kosztow.

*Spektakl — pokaz — efekt finalny 5-cio miesiecznych warsztatéw teatralnych dla dzieci i mtodziezy- Organizacja spektakli - pokazéw nie bedzie powodowata powstawania
dodatkowych kosztéw, bedg za nig odpowiedzialni etatowi pracownicy Sceny Atelier.

*Zajecia edukacyjno-poznawcze (,Spotkania z - podrdznikiem; pisarzem; ratownikiem goérskim etc) — spotkania z osobistosciami ze swiat kultury, sztuki, nauki,. Pracownicy
zatrudnieni na etatach Sceny Atelier bedg mieli za zadanie zaprosi¢ do wspotpracy osoby ktére bezptatnie spotkajg sie z mtodzieza.

*Spektakle goscinne dzieciecych i mtodziezowych teatréw amatorskich - organizacja spektakli nie bedzie powodowata powstawania dodatkowych kosztow

3.1. Kalkulacja kosztéw dla projektu

Wartos¢ kosztéw ponoszonych na organizacje warsztatéw , spektakli i spotkan z miodziezg i dzie¢mi pomniejszong o przychody uzyskane w wyniku sprzedazy biletéw , optat
za uczestnictwo w warsztatach oraz ,Spotkaniach z ,Witkacym” beneficjent pokryje z dotacji celowych, grantéw oraz z wptat dokonywanych przez sponsorow.

Wieloletnie doswiadczenie w pozyskiwaniu wszelkiego rodzaju dotacji i grantéw jakie posiadajg pracownicy teatru, oraz renoma instytucji kultury pozwala planowac tego rodzaju
przychéd.

Realizacji przedmiotowego projektu spowoduje wzrost kosztéw zwigzanych z utrzymaniem dodatkowej infrastruktury, wzrost kosztéw wynagrodzen oraz innych optat z nimi
bezposrednio zwigzanych, wzro$nie rowniez warto$¢ podatku od nieruchomosci.

*Ustugo obce — wzrost 0 69973,00 zt/ rok co stanowi 10% roku 2021.

*Media — wzrost o 100807,00 zt/rok

* Etaty- wzrost o 180000,00 zi/rok, wynika z koniecznosci zatrudnienia dodatkowo trzech pracownikéw w petnym wymiarze czasu . Dla kazdego z tych pracownikow
zaplanowano wynagrodzenie w kwocie 5000,00 zt /mc * 12 miesiecy = 180000,00 zt rocznie

+ZUS — wzrost 0 35190,00 zt / rok co stanowi 19,55% wartosci kosztu etatow

*ZFSS- wzrost 0 4989 zi/rok co stanowi ilo$¢ etatdw pomnozong przez 1662,97 zt

*Inne swiadczenia. — wzrost o 3000 zt/rok zatozono 3 razy po 1000,00 zt

*PFRON- wzrost 0 5400 zl/rok co stanowi ilos¢ eta

*Podatek. od nieruchomosci — wzrost o 10000 zt/rok. Co stanowi 100 % roku 2021.

tacznie wzrost kosztéw wynosi 409359,00 zt /rok

Teatr jest jednostkg kultury, ktérej organizatorem jest Wojewddztwo Matopolskie na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej.

Opierajgc sie na zapisach ustawy:

USTAWA z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziatalno$ci kulturalnej Art. 12. [Zapewnienie srodkéw do dziatania]

Organizator zapewnia instytucji kultury srodki niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia dziatalnosci kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w ktérym ta dziatalnos¢ jest
prowadzona.

Beneficjent projektu planuje pokrycie kosztéw w kwocie 409359,zt z dotacji celowej organizatora.
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M.2.3 Przychody operacyjne projektu

Teatr Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem w 2019 roku , ktéry to rok byt ostatnim przed zmiang sytuacji gospodarczo — ekonomiczno — spotecznej ze wzgledu na
COVID 19, zamoéwit wykonanie

Analizy popytu na ustugi kulturalne oferowane przez projekt pn. ,Scena Atelier przy Teatrze im. Stanistawa Ignacego Witkiewicza” w ramach Programu Kultura, Il edyciji
Funduszy Norweskich i EOG 2014-2021.

Scena ATELIER przy TEATRZE IM. ST. |. WITKIEWICZA w Zakopanem.

W 2022 roku TEATR IM. ST. I. WITKIEWICZA w Zakopanem podjgt decyzje o przedstawieniu projektu p.t. ,Scena Atelier przy Teatrze im. Stanistawa Ignacego Witkiewicza w
Zakopanem” , w ramach RPO WM na lata 2014 — 2020 , dziatanie 6.1. Rozwdj dziedzictwa kulturowego i naturalnego , poddziatanie 6.1.3. Rozw¢j instytucji kultury, projekty
realizowane w trybie pozakonkursowym.

Poniewaz przedmiotowa analiza dotyczyta zakresu w istotnej czesci zbieznego lub nawet identycznego z zakresem obecnego projektu postanowiono wykorzysta¢ wnioski z niej
wyptywajgce i na ich podstawie stworzono plan sprzedazy dla przedmiotowego projektu.

Whnioski konhcowe z przeprowadzonej ankiety sg nastepujac:

.---Opierajgc sie na wynikach przeprowadzonych badan uznano, ze wystepuje zapotrzebowanie spoteczne na oferte programowg proponowang w projekcie ,Scena Atelier przy
Teatrze im. Stanistaw Ignacego Witkiewicza” w ramach Programu Kultura, 11l edycji Funduszy Norweskich i EOG 2014-Strategicznym zatozeniem projektu jest wprowadzenie na
rynek oferty edukacyjno-kulturalnej, innowacyjnego przedsiewziecia nie tylko w skali regionalnej, ale i krajowej. Koncepcji bazujgcej na organizacji warsztatéw autorskich dla
dwdceh grup docelowych: dzieci w wieku 5-12 lat i dzieci w wieku 13-16 lat realizowanych w teatrze i w zrewitalizowanym budynku w oparciu o zupetnie nowy autorski program.
W opracowaniu przeprowadzono analize zapotrzebowania na oferte i okreslono na podstawie badan wlasnych i danych wtérnych, ze nowo powstajgca Scena ATELIER przy
TEATRZE IM. ST. I. WITKIEWICZA w Zakopanem, w sposéb istotny uzupetnia oferte regionu Podhala, w tym gtéwnie powiatu tatrzanskiego, a w szczegdlnosci miasta
Zakopanego stwarzajgc dodatkowe mozliwosci do przyciggania turystow. Potwierdzeniem znaczenia oferty Sceny Atelier dla turystyki sg wyniki wywiadéw bezposrednich z
przedsiebiorcami turystycznymi, ktérzy w zdecydowanej wigkszosci potwierdzili, ze proponowane warsztaty i przedsiewzigcia chetnie wprowadziliby w programy swoich imprez
turystycznych, obozoéw i kolonii Oferta Sceny ATELIER przy TEATRZE IM. ST. I. WITKIEWICZA w Zakopanem zostata oceniona przez respondentéw, we wszystkich badanych
grupach, bardzo wysoko (poziom wskazan akceptujacych 78-89%). Przekiadajgc te oceny na wartosci wymierne oszacowano potencjalng liczbe bezposrednich odbiorcow
oferty w pierwszym roku dziatalnosci w przedziale 400 — 1200 oséb....”

Dokonano zmiany parametrow dotyczgcych warsztatow w cytowanej analizie popytu dopasowujgc do obecnej sytuacji , ale nie zmieniajgc ich zasadniczych zatozeh. W ramach
projektu p.t. ,Scena Atelier przy Teatrze im. Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem” ktéra pozytywnie odpowiada na zapotrzebowanie, oferta przedstawia sie
nastepujgco:

- warsztaty teatralne dla dzieci i mtodziezy 5-cio miesieczne 2 cykle w roku— dzieci spotykaja sie z instruktorem 2 razy w tygodniu w grupie 10-cio osobowej przez 5 miesiecy i
pod jego nadzorem przygotowujg spektakl od poczatku do finalnego pokazu spektaklu. Proponujg scenariusz lub pracujg nad zaproponowanym przez instruktora scenariuszem;
projektujg i tworzg kostiumy oraz scenografie wraz z rekwizytami; wybierajg lub tworzg muzyke i efekty dzwiekowe; opracowujg materiaty promocyjne (plakat/afisz, ulotka,
zaproszenie); planujg i przeprowadzajg w uzgodnieniu z instruktorem kampanie reklamowg — tworzg zwiastun; zapowiedzi spektaklu; pracujg z instruktorem nad impostacjg
gtosu, interpretacja tekstu, ruchem scenicznym; tworczo wpltywajg na o$wietlenie spektaklu pod okiem operatora Swiatta; biorg udziat w prébach. Oferta z racji kilkumiesiecznej
ciggtosci skierowana jest do dzieci i mtodziezy z miasta i powiatu.

llo$¢ dzieci: 2 razy w roku * 10 uczestnikow = 20 dzieci w roku

cena warsztatéw dla 1 dziecka = 1000 zt.

Przychody zaplanowano na kwote 20.000,00 zt w roku

Zmianie w stosunku do badanej oferty w analizie popytu ulegta ilos¢ oséb z 15 do 10 w grupach, oraz cena z 2000,00 zt do 1000,00 zt. Zmiany te zostaly podyktowane
niepewng sytuacjg gospodarczg i spadkiem poziomu zycia okolicznej ludnosci.

warsztaty specjalistyczne (np.: ruchowo-taneczne, muzyczno-wokalne, plastyczne, fotograficzno-filmowe)
— 6 cykli po 4 dni — 4 godz. dziennie (w czasie ferii zimowych i wakacji letnich) dzieci i mtodziez w grupach 10-cio osobowych pracujg pod okiem instruktoréw specjalistow z
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wybranych dziedzin nad konkretng dziedzing — tematem warsztatéw np.: pod okiem instruktora tancerza/choreografa pracujg przez 4 dni nad tahcem i ruchem — elementami
teatru tanca; pod okiem instruktora/ plastyka doskonalg swoje umiejetnosci plastyczne — rysunek, malarstwo, rzezba, kolaz, instalacje etc); dzieci pod okiem instruktora/
fotografa/ operatora — uczg sie ew. doskonalg i ksztatcg umiejetnosci robienia fotografii, filméw, zasad kompozycji ,obrabiania” zdje¢ i filméw w programach multimedialnych;
uczestnicy pod okiem instruktora, muzyka/ wokalisty — ksztalcg , doskonalg umiejetnosci wokalne i muzyczne. Efekty koncowe sg prezentowane w postaci wystawy,
performace’u, pokazu tanecznego, filmowego etc). Oferta skierowana jest zaréwno do dzieci i mtodziezy z Zakopanego i powiatu, ale takze do dzieci i mtodziezy z catej Polski
przebywajacych w Zakopanem w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Warsztaty ptatne. Zaplanowano. llo$¢ dzieci — 6 x 10= 60 w roku :

Cena warsztatéw dla 1 dziecka = 500 zt

Przychody zaplanowano na kwote 30.000,00 zt w roku.

- Spektakle dla dzieci i mtodziezy — prezentacja goscinnych spektakli dla dzieci i mlodziezy wybranych sposréd najlepszych spektakli przygotowanych prze teatry z Polski i z
zagranicy. Oferta skierowana zaréwno do dzieci i mtodziezy (takze z opiekunami) z Zakopanego i powiatu ale takze dla odbiorcéw indywidualnych przebywajacych w tym czasie
czasowo w Zakopanem .Zaplanowano 8 spektakle w roku, biletowane (w przypadku grup zorganizowanych — opiekunowie bezptatnie),

cena biletu — 25zt, ilos¢ dzieci :100*8 spektakle = 800.

Przychody zaplanowano na kwote 20.000,00 zt w roku

Cene biletu na spektakl zaplanowano analizujac ceny biletéw w okolicznych placéwkach:

Teatr Banialuka/ spektakle dla dzieci — ulgowy — 24 z}, normalny — 30 zt, grupowy — 20 zt. Srednia cena = 25 z}
Teatr Rabcio / spektakle dla dzieci —25 zt normalny , grupowy 20 zt/ Srednia cena = 23 zt
Teatr Bagatela, scena na Starego 7-spektakle dla dzieci 20 zt normalny, 10 zt ulgowy. Srednia cena = 15 zt.
Usredniona cena biletow/ 25 zt

»1rzy kwadranse z ,Witkacym” (malarstwo, rzezba, filozofia, teatr) przyblizajgce specyfike tworczosci Witkacego, jak i specyfike teatru, ale tez innych tworcow kultury
regionalnej (np.: W. Trebunia-Tutka) oraz zwigzanych z Zakopanem K. Przerwa-Tetmajer, St. Witkiewicza, K. Szymanowski, J. Kasprowicz, Z. Stryjenska etc), Zajecia
skierowane do grup miodziezy i dzieci.
Zajecia ptatne 1zt od uczestnika , dla 400 uczestnikow.
Przychody zaplanowano na kwote 400,00 zt w roku
W poréwnaniu do $redniej krajowej mieszkancy powiatu tatrzanskiego majg znacznie nizszy poziom wyksztatcenia. W$rdd kobiet mieszkajgcych w powiecie tatrzanskim
najwiekszy odsetek ma wyksztatcenie podstawowe ukonczone (25,9%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mezczyzni najczesciej majg wyksztatcenie podstawowe ukonczone
(27,5%) oraz zasadnicze zawodowe (25,4%).

- zaplanowano (analizujgc powyzsze dane) zajecia dla mtodziezy i dzieci za ktére Teatr nie bedzie pobierat optaty.

Sato:

- Spektakl — pokaz — efekt finalny 5-cio miesiecznych warsztatow teatralnych dla dzieci i mtodziezy — dzieci prezentujg spektakl dla publiczno$ci, ktérg stanowig rodziny i
przyjaciele uczestnikdw warsztatéw (nauczyciele i koledzy ze szkét uczestnikdéw) — pokaz bezptatny (zaproszenia) Planuje sie 50 oséb *4 spektakle = 200 osob

- zajecia edukacyjno-poznawcze (,Spotkania z - podréznikiem; pisarzem; ratownikiem gorskim etc) — spotkania osobistosciami ze swiat kultury, sztuki, nauki, specjalistami z
dziedzin, specjalnosci, stuzb (np.: ratownik, policjant), ktérzy opowiadajg, rozmawiajg o wybranych aspektach swojej dziedziny. Uczestnicy maja okazje zapozna¢ sie ze
specyfikg konkretnej dziedziny lub konkretnym tematem zaproponowanym przez zaproszonego goscia,

- ,Dni otwarte” (prezentujgce mozliwosci oferte Sceny Atelier”) — cykl 6 jednodniowych zaje¢ w roku majgcych na celu zaprezentowanie mozliwosci i oferty Sceny Atelier —
pokazanie w atrakcyjny sposdb zaréwno przestrzeni, jak oferty warsztatowo-zajeciowej (np. pokaz filmowy, pokaz mozliwosci technicznych; mini-warsztaty aktorskie. Pokaz
charakteryzacji etc). Prowadzi¢ je beda zaréwno pracownicy etatowi, jak jak i zaproszeni goscie.

- ,Teatr na ekranie” — zajecia edukacyjno-poznawcze projekcje spektakli z archiwum Teatru Witkacego oraz teatru telewizji. Wyselekcjonowane najwazniejsze spektakle ze
wstepem — przygotowujgcym dzieci i mtodziez do odbioru konkretnego spektaklu, a takze z dyskusjg problemowg po seansie.

BIBLIOTEKA czytelnia — biblioteka - ogoélnodostepna, — staty dostep do zasobow bibliotecznych — ksigzek, materiatdw multimedialnych (m. in.: zarejestrowanych spektakli),
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albuméw, scenariuszy. Prowadzona przez pracownikéw etatowych Sceny Atelier.
Planujgc wysokos¢ cen biletdw na spektakle, oraz optat za uczestnictwo w warsztatach wzieto pod uwage sytuacje ekonomiczng mieszkahcow regionu opisang powyzej oraz
ceny za podobne ustugi w okolicznych placéwkach.

M.2.4 Koszty operacyjne projektu

Prognozujac koszty operacyjne dla projektu beneficjent projektu opart sie na:

*doswiadczeniu wnioskodawcy,

sinformacjach zawartych w dokumentacji technicznej,

«danych historycznych,

«danych statystycznych,

Kalkulacja kosztow zwigzanych z organizacjg warsztatéw i spektakli dla dzieci i mtodziezy /Rok 2024 przedstawia sie w sposéb nastepujacy:

*Piecio miesieczne Warsztaty teatralne dla dzieci i mtodziezy.

Stawka zaplanowana dla honorariéw (20.000,00 zt w cyklu warsztatow teatralnych *2 cykle w roku daje kwote 40.000,00 zt) .Stawke honoraridéw zaplanowano biorgc pod uwage
aktualng sytuacje na lokalnym rynku pracy, ilos¢ kadry ktéra posiada wyksztatcenie odpowiednie do pracy z dzie¢mi, oraz ilos¢ godzin jakie dana osoba bedzie musiata
poswieci¢ na wykonanie powierzonego zadania. Pracownicy administracyjni pod nadzorem zastepcy dyrektora teatru przeprowadzili liczne rozmowy wstepne i wywiady w
podobnych placéwkach z ktérych wyciagneli wnioski pozwalajgce ustali¢ kwote .

Honoraria zaplanowano na kwote 40.000,00 zt .

Materiaty wykorzystywane do pracy 5.000,00 zt ( ilos¢ warsztatéw w roku * 2.500,00 zt za materiat) Nie ma mozliwosci doktadnego wyspecyfikowania potrzebnych materiatow
do prowadzenia warsztatow poniewaz bedzie to bezposrednio zalezne od planu pracy i pomystu tworcy i kadry zaangazowanej do prowadzenia zajec.

Przyjeta kwota 2.500,00 zt za cykl jest oparta na szacunkowym zatozeniu.

taczna kwota kosztéw : 45.000,00 zt

*Warsztaty specjalistyczne dla dzieci i miodziezy .

Stawka do wyliczenia honorariéw ( 4.000,00 zt za cykl w roku * 6 cykli) .Stawke honorariow zaplanowano biorgc pod uwage aktualng sytuacje na lokalnym rynku pracy, ilos¢
kadry ktéra posiada wyksztatcenie odpowiednie do pracy z dziec¢mi, oraz ilo§¢ godzin jakie dana osoba bedzie musiata poswieci¢ na wykonanie powierzonego zadania.
Pracownicy administracyjni pod nadzorem zastepcy dyrektora teatru przeprowadzili liczne rozmowy wstepne i wywiady w podobnych placéwkach z ktérych wyciagneli wnioski
pozwalajgce ustali¢ kwote.

Honoraria zaplanowano na kwote 24.000,00 zt ( stawka *cykli)

Materiaty wykorzystywane do pracy 6.000,00 zt ( ilo$¢ cykli w roku 6 * 1.000,00zt za materiat) Nie ma mozliwosci dokladnego wyspecyfikowania potrzebnych materiatéw do
prowadzenia warsztatéw poniewaz bedzie to bezposrednio zalezne od planu pracy i pomystu twérey i kadry zaangazowanej do prowadzenia zajec.

taczna kwota kosztéw :30.000,00 zt

*Spektakle dla dzieci i mtodziezy — prezentacje goscinnych spektakli

Zaplanowano 8 spektakle w roku , w cenie 10.000,00zt za spektakl, ( 10.000,00 zt * 8) co daje kwote 80.000,00 zt. Przyjetg cene za wystawienie spektaklu goscinnego, ustalono
jako $rednig cene proponowang przez tworcow. Na wysokosé ceny bedzie miato wptyw kilka czynnikéw, w tym najistotniejsze to wielkoS¢ spektaklu, ilos¢ oséb w nim
wystepujacych, transport. Poniewaz z uwagi na odlegtos¢ w czasie ( rok 2024 ) nie mozna konkretnie podac jaki spektakl zostanie zaproszony, postuzono sie ceng srednia.

Dla tworcéw i obstugi spektakléw zaplanowano noclegi w kwocie6400,00 zt 8 oséb * 2 noclegi 100,00 zt na nocleg ) cena noclegu to cena pokoju 1 osobowego w Zakopanem,
o $rednim komforcie.

taczna kwota kosztéw : 86.400,00 zt

., Trzy kwadranse z ,Witkacym”

Zaplanowano koszty materiatow na kwote 200,00 zt. Prowadzacy spotkania ustali zakres potrzebnych materiatéw.

taczna kwota kosztéw : 161.600,00 zt

Planujgc powyzsze wartosci wzieto pod uwage zmieniong sytuacje spoteczno — gospodarczo — ekonomiczng, ( Teatry pracowaty w sytuacji stanu epidemii COVID 19, ) ostrozng
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prognoze wartosci cen i ustug ktére bedg obowigzywaty w 2024 roku.

Pozostate koszty operacyjne ,ktore powstang w wyniku realizacji inwestycji zaplanowano w nastepujgcych wartosciach.

*Ustugi obce: zaplanowano na warto$¢ 10% roku 2021 , ( rok 2021 — 699729,25 zt w roku 2024 10% * 699729,25 zt) co stanowi kwote 69973,00 zI) gtéwnym kosztem w
pozycji jest optata za sprzatanie i optata za monitoring budynku. Biorgc pod uwage iz dodatkowa uzyskana w wyniku realizacji inwestycji powierzchnia jest poréwnywalna z
dotychczas uzytkowang zaplanowano wzrost tego kosztu o 550000,00zt , a wzrost kosztéw monitoringu w oparciu o aktualne ceny o kwote 14.973,00 zt

*Media :W roku 2021 zuzycie energii elektrycznej w teatrze wyniosto 95,90710 z/m2 obecnie uzytkowanej powierzchni. Skfada sie na nig opfata za gaz i prad. W zwigzku z
tym, iz nowa scena Atelier i pomieszczenia z nig zwigzane bedg uzytkowane w analogiczny sposoéb i wyposazenie sceny bedzie zblizone do istniejgcego przyjeto takie samo
zuzycie pradu na jednostke powierzchni. Wychodzgc z tego zatozenia obliczona iz nowo utworzona jednostka kultury jakg bedzie Scena Atelier przy teatrze Witkacego bedzie
miata powierzchnie 1051,09 m2. W zwigzku z tym zatozono warto$¢ gazui energii w wysokosci 100807,00 zt (1051,09 m2X95,90710z#/m2).

Etaty: zaplanowano na kwote 180000,00zt (3 etaty * 5000,00zt wynagrodzenie * 12 mcy) wynika to z konieczno$ci zatrudnienia dodatkowo trzech pracownikéw w petnym
wymiarze czasu pracy sg to :

1. Kierownik artystyczny Sceny Atelier — odpowiedzialny za program kulturalno-edukacyjny; zakres obowigzkéw: dbanie o oferte programowg Sceny Atelier, tworzenie
artystycznego wizerunku Sceny Atelier, dbanie o promocje oferty kulturalnej i edukacyjnej oferowanej przez Scene Atelier, wybdr edukatoréw/instruktoréw/szkoleniowcow,
prowadzenie ewaluacji warsztatow, zajeé, spotkan etc.

2. Koordynator organizacyjno-administracyjny — zakres obowigzkéw: ustalanie terminarza warsztatow, zajec, spotkan i szkolenn oferowanych przez Scene Atelier, zakup
niezbednych materiatéw i sprzetu do prowadzenia warsztatow, zajeé, spotkan etc., organizacja podrézy oraz zakwaterowania edukatoréw/instruktoréw/szkoleniowcéw, nadzor
nad prawidtowg realizacjg oferty kulturalno- edukacyjnej, prowadzenie recepciji

3. Operator swiatta i dzwieku — konserwator; zakres obowigzkéw: wsparcie techniczne (Swiatto, dzwiek) w takcie trwania warsztatow, zajeé, spotkan etc. a takze podczas
prezentacji ich efektéw, np. pokazdéw publicznych; wsparcie techniczne podczas prezentowanych spektakli goscinnych (technika sceniczna); biezaca konserwacja oraz
wykonywanie drobnych napraw i uzupetniania instalacji elektrycznych i osprzetu elektrycznego; biezgca konserwacja instalacji sanitarnej oraz usuwanie drobnych usterek i
awarii; monitorowanie stanu wyposazenia i wykonywanie podstawowych prac naprawczych: slusarskich, stolarskich i montazowych;

+ZUS : zaplanowano na kwote35190 zi,

*ZFSS: zaplanowano na kwote 4989z,

Inne $wiadczenia: zaplanowano na kwote 3000zt ( 3*1000zt)

*PFRON: zaplanowano na kwote 5400zt ( 3*12*150 )

*Podatek od nieruchomosci : zaplanowano na kwote 10000zt

Podsumowujac, koszty bez amortyzacji dla projektu przedstawiajg sie nastepujgco:

Koszty pozostate / Rok 2024 wynoszg 409.359,00 z

B Ill  Ustugi obce 69 973 zt

BII Media 100 807 zt

BV Etaty 180 000 zt

BVI zZUS 35 190 zt

BVI ZFSS 4 989 zt

BVI InneSw. 3000z

BVI PFRON 5400z

B IV Pod. od nieruchomosci 10 000 zt

Suma kosztéw / R 409 359 zt

Koszty zwigzane z organizacjg warsztatow i spektakli dla dzieci i mtodziezy / Rok 2024 wynoszg 161600,00 zt.

Warsztaty Teatralne 5-miesieczne - 2 cykle w roku45000,00

Warsztaty-wakacje / ferie. 6 cykli trwajgcych 4 dni w roku.30000,00

8 spektakli goscinnych w roku86400,00

»1rzy kwadranse z ,Witkacym200,00
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Suma kosztéw / Rok 2024 161600,00

Amortyzacja ktéra stanowi szczegdlng forme kosztu , wyrazajacg wartosSciowe zuzycie produktéw inwestycji nie stanowi wydatku pienieznego, wydatek z nig zwigzany zostat
przedstawiony w czedci inwestycyjnej RPP . Amortyzacji nie uwzgledniono w obliczeniach wskaznikéw dyskontowych.

W zwigzku z diugim okresem przewidywanej eksploatacji inwestycji powigzanym z technicznym i ekonomicznym zuzyciem wytwarzanych $rodkéw trwatych , analiza finansowa
dla projektu uwzglednia kalkulacje amortyzacji wartosci $rodkdw trwatych metoda liniowa.

Wyodrebniono poszczegolne elementy posiadajgce rézne okresy uzytkowania i rozne stawki amortyzacii:

Grupa/ KSTRodzaj

I/101Budynki teatrow

IV/ 487zestaw komp.

V1/660technika sceny

Budynki i budowle KST 1/1012,50%

System o$wietleniowy / technika sceny KST VI/65010%

system multimedialny / technika sceny KST VI/65010%

system elektroakustyczny / technika sceny KST VI6 /65010%

podesty sceniczne / technika sceny KST VI6 / 6501 0%

system ruchomych kotar akustycznych /technika sceny KST VI/65010%

Wyposazenie / zestawy komputerowe, KST IV /48730%

Zatozenia do planu amortyzaciji

Wartos¢ poczatkowa srodka trwategowartosébudynki i budowle7 285 734,57
elementy technologiczne/ technika sceny1 618 974,00

Wyposazenie /zestawy komputerowe, 61 000,00

RAZEMS 965 708,57

wydatki zwigkszajace warto$¢ poczatkowg srodka trwatego503 194,48

Teatr jest jednostkg kultury, ktérej organizatorem jest Wojewodztwo Matopolskie na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej.Opierajgc sie na
zapisach ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej Art. 12. [Zapewnienie srodkéw do dziatania] Organizator zapewnia
instytucji kultury srodki niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia dziatalnosci kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w ktérym ta dziatalnosc¢ jest prowadzona.

Beneficjent planuje pokrycie kosztéw w kwocie 409 359,zt z dotacji celowej organizatora.

M.2.5 Prawna mozliwos¢ odzyskania VAT - faza eksploatacji
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Podmiot
odpowiedzialny za
eksploatacje
Ip (ponoszacy koszty
utrzymania) majatku
powstatego w wyniku
realizacji projektu

Charakter dziatalnosci
(wykorzystanie majgtku
trwatego do dziatalnosci:
opodatkowanej, zwolnionej
lub nie podlegajgcej
opodatkowaniu VAT)

Prawna mozliwos¢é
odzyskania VAT od
kosztow
eksploatacyjnych

Uzasadnienie wybranej opcji z podaniem podstawy prawnej

Podmiotem
odpowiedzialnym za
eksploatacje
(ponoszacy koszty
utrzymania) majagtku
powstatego w wyniku
1 realizacji projektu
bedzie Teatr im.
Stanistawa Ignacego
Witkiewicza w
Zakopanem, Jednostka
Kultury Wojewddztwa
Matopolskiego.

Teatr prowadzi sprzedaz
mieszang - opodatkowang
podatkiem od towardw i
ustug oraz zwolniong -
dlatego zobowigzany jest
stosowac sie do zapiséw
art. 90 ustawy o VAT, co
oznacza, ze podatnik jest
zobowigzany do
odrebnego okreslenia kwot
podatku naliczonego
zwigzanych z
czynnos$ciami, w stosunku
do ktérych podatnikowi
przystuguje prawo do
obnizenia kwoty podatku
naleznego.

Istnieje prawna
mozliwosc¢
odzyskania VAT w
czesci

Teatr im. St.l. Witkiewicza w Zakopanem ma prawng mozliwos¢ czesciowego odzyskania
VAT co regulujg podane ponizej przepisy dotyczgce systemu podatku od wartosci dodane;j.
* DYREKTYWA 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspolnego
systemu podatku od wartosci dodanej

* ROZPORZADZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
ustanawiajgce srodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspdlnego
systemu podatku od wartosci dodanej

* USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug

* USTAWA z dnia 5 wrzes$nia 2016 r. o szczegdélnych zasadach rozliczeh podatku od
towardw i ustug oraz dokonywania zwrotu srodkéw publicznych przeznaczonych na
realizacje projektow finansowanych z udziatem srodkéw pochodzgcych z budzetu Unii
Europejskiej lub od panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
przez jednostki samorzgdu terytorialnego

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSOW z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
sposobu okreslania zakresu wykorzystywania nabywanych towardw i ustug do celéw
dziatalnosci gospodarczej w przypadku niektérych podatnikow.

Wskaznik proporcji = sprzedaz opodatkowana ogotem - wytaczenie z obrotu/obrét ogétem -
wylgczenie z obrotu.

W przypadku teatru Witkacego mamy nastepujgce wyliczenie:

wskaznik proporcji =571 801,43/708 442,43= 0,8071 (wynosi 80,71%).

Zaokraglony wskaznik wynosi -81% i taki zostat przyjety do wniosku.

M.2.6 Kapitat Obrotowy netto

W celu ustalenia zmiany kapitatu obrotowego w analizie finansowej poczyniono nastepujgce zatozenia:

Wskaznik rotacji zobowigzan (w dniach) = zobowigzania krétkoterminowe(bez pozyczek i kredytéw)*365/(koszty operacyjne - amortyzacja), w roku 2019 wynosit 19, w 2020r —

10, w 2021r - 12.

Wskaznik rotacji zapasow (w dniach) = zapasy * 365 /( zuzycie materiatéw i energii + wartos¢ sprzedanych towaréw i materiatéw), ), w roku 2019 wynosit 49, w 2020r — 36, w

2021r —40.

Wskaznik rotacji nalezno$ci (w dniach) = nalezno$ci krotkoterminowe * 365 / przychody ze sprzedazy, ), w roku 2019 wynosit6, w 2020r — 19, w 2021r -31.
Analiza finansowa przedstawia w tym zakresie pozycje bilansowe: materiatéw, naleznoéci, zobowigzan.

Do prognozy na kolejne lata przyjeto wartos¢ roku 2021.
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Kapitat obrotowy NETTO stanowi réznice pomiedzy aktywami biezgcymi i zobowigzaniami biezgcymi. Wzrost kapitatu obrotowego NETTO w stosunku do poprzedniego roku
potraktowany zostat jako rodzaj naktadu poniesionego w danym roku na rzecz projektu. Zmiany w kapitale obrotowym NETTO w catym okresie odniesienia zostaty wykazane
jako odrebna kategoria od naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu.

Szczegotowe wyliczenia prezentuje tabela w arkuszu kalkulacyjnym stanowigcym zatgcznik do wniosku.
6.Kapitat obrotowy NETTO.

M.2.7 Naktady odtworzeniowe

Dla zapewnienia operacyjnosci omawianej inwestycji biorgc pod uwage iz w trakcie jej trwania pojawi sie konieczno$¢ wymiany niektérych elementéw o okresie uzytkowania
krotszym niz gtowny element infrastruktury projektu, wnioskodawca zaplanowane wydatki na jego odtworzenie. Zaplanowane naklady majg charakter niezbedny do
zapewnienia operacyjnosci projektu. W analizie finansowej zostaty one ujeto zgodnie z metodg kasowg to jest w czasie ich faktycznego poniesienia.

Dla omawianego projektu zaplanowano poniesienie nastepujgcych naktadow odtworzeniowych majgcych zapewnic¢ przywrécenie petnej funkcjonalnosci produktéow inwestyciji.
Plan ten stworzono w oparciu o doswiadczenie kadry technikow obstugujgcych sprzet nalezgcy do techniki sceny, oraz dane z dokumentacji technicznej planowanego zakupu.
Zestawy komputerowe, Rok 2033, zakup w kwocie 30500,00
Technika sceny / system oswietl, multimedialny ,elektroakustyczny, , system ruchomych kotar Rok 2034 , zakup w kwocie 323794,80

Zrédtem pokrycia naktadéw odtworzeniowych bedzie kapitat wtasny wnioskodawcy.
Szczegotowo plan naktadéw odtworzeniowych przedstawia tabela :
2. Plan amortyzacji i naktadéw odtworzeniowych

M.2.8 Inne zatozenia

Sporzadzona analiza opiera sie na zatozeniach wskazanych w Podrozdziale 7.4. Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnien zwigzanych z
przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochod na lata 2014—-2020,0raz na zatozeniach zawartych w Zat. Nr 1 do Uchwaty nr 1601/20 ZWM z
dnia 12.11.2020 oraz na Zatgcz. Nr 3a do RPiIOPRwTP. . Analiza finansowa projektu opiera sie na nastepujgcych zatozeniach:

*punktem wyjscia projekcji analizy sg dane finansowo — ksiegowe dla jednostki analitycznej za rok poprzedni. W przypadku omawianego projektu jest nim rok 2021

*podane informacje i dane liczbowe (cenowe) odpowiadajg dokumentacji technicznej, sporzgdzonym kosztorysom, obowigzujgcym normom, cenom rynkowym netto i danym
statystycznym.

* zostata sporzgdzona w cenach statych. Wyboru dokonano biorgc pod uwage okres ztozenia wniosku( kwiecien 2022 r.) oraz biezgcag sytuacje polityczno- spoteczno —
gospodarczg, w tym dwucyfrowg inflacje , ktéra wg analitykow biznesowych utrzymywacé sie bedzie przez kilka lat a jej wysokos¢ jest nie do przewidzenia, oraz w aspekcie
braku ‘ Zaktualizowanego Wariantu Rozwoju Gospodarczego Polski ,,.

*podatek VAT w wysokosci 19% jest kosztem kwalifikowanym projektu. W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug ( Dz. U .Nr 54, poz.
535 z p6z. zm.) beneficjentowi projektu w roku 2022 przystuguje prawo zwrotu

w wysokosci 81% naliczonej wartosci podatku od towardéw i ustug VAT.

«do obliczenia zysku operacyjnego przyjeta stopa dyskontowa wynosi 4,42%

+ dla analizy sporzadzonej w cenach statych przyjeto 4% stope

*okres odniesienia dla projektu zostat przyjety zgodnie z zatgcznikiem nr | do rozporzadzenia nr 480/2014 i wynosi on 15 lat. Opisywany projekt miesci sie w sektorze
» Pozostate” dla ktérego okres odniesienia wynosi 10 — 15 lat. Zgodnie z w. w. rozporzgdzeniem przyjeto jego maksymalng dtugosé czyli 15lat.

sprognoza finansowa zostata sporzgdzona w okresach rocznych (obrazujgcych stan zmiennych na dzien 31 grudnia danego roku).

*w zatozonej metodzie analizy finansowej przeptywy finansowe zostaty obliczone zgodnie z metoda ré6znicowego modelu finansowego

+ wartos¢ rezydualna wynosi O.
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W przypadku kiedy budynki uzytecznosci publicznej bedgce przedmiotem projektu np. muzea bedg wykorzystywane w tym samym celu po zakoinczeniu okresu odniesienia i nie
ma mozliwosci potencjalnego osiagniecia korzysci finansowej w wyniku sprzedazy obiektu, mozna przyja¢ iz warto$¢ rezydualna wynosi 0.

*Dla obydwu wariantéw W0 i WI, zgodnie z zasadg ostroznosci zaktada sie wytgcznie realny do osiggniecia poziom przychodéw i kosztéw operacyjnych oraz finansowych.
Zdarzen nadzwyczajnych nie prognozuije sie.

Analiza obejmuje wszystkie naktady poniesione, oraz niezbedne wydatki do poniesienia

w ramach przygotowania, realizacji i eksploatacji projektu w oparciu o informacje

i dokumenty przekazane przez wnioskodawce oraz inne zblizone, planowane i zrealizowane inwestycje o podobnej charakterystyce przedmiotu i celu. Przyjete zatozenia do
analizy (wyspecyfikowane w tabelach obliczeniowych) sg wynikami analizy historycznych zapiséw w Ksiedze Rachunkowej Wnioskodawcy, oparto sie na informacjach i
dokumentach przekazanych przez Wnioskodawce, oraz zatozeniach przez niego poczynionych.

W trakcie opracowania budzetu projektu, oraz struktury jego finansowania zaplanowano finansowanie wktadu wiasnego wnioskodawcy z dwéch Zrédet, zaprezentowanych w
tabeli:

2.4ZRODtA FINANSOWANIA naktadéw inwestycyjnych (montaz finansowy)

I. Wnioskowany % dofinansowania RPO WM / % kosztéw kw 85%

II. Wnioskowana kwota dofinansowania RPO WM 8 400 290,00 z

[ll. Wktad wtasny (do kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych) 3 246 460,76 zt

lll. A Kredyt - wktad do kosztéw niekwalifikowanych 1 349 275,76 zt

[1I.B. Urzad Marszatkowski WM, zaplanowane w WPF WM zat 1 do Uchw. XV1/204/19 SWM z dnia 30.12.19 wkiad do kosztéw kwalifikowalnych 1897 185 zt

*Kredyt obrotowy  w kwocie 1 349 275,76 zt

Podstawowe parametry kredytu obrotowego przedstawiajg sie nastepujgco:
*Okres sptaty — 1 rok

*Marza — 5,80%

*Wibor -3,68%

*Prowizja — 3000,00 zt

M.2.9 Interpretacja wskaznikéw efektywnosci finansowej

W celu zbadania trwatosci finansowej inwestycji wykonano peten rachunek przeptywoéw pienieznych w czesci operacyjnej inwestycyjnej i finansowej. Wzieto pod uwage
wszystkie przeptywy pieniezne.

Inwestycja wykazata trwatos¢ finansowg we wszystkich latach, niezdyskontowane przeptywy wykazujg wartosci dodatnie we wszystkich latach. Jest to szczegdlnie istotne w
przypadku gdy skumulowane przeptywy pieniezne dla projektu tak jak ma to miejsce w przypadku omawianego projektu wykazujg wartos¢ ujemng. Dodatnie przeptywy we
wszystkich latach oznaczajg Zze przedsiewzieciu nie grozi wyczerpanie srodkéw pienieznych i utrata zdolnosci do biezgcego regulowania wydatkow.

Obliczony wskaznik FNPV/C ma wartos¢ ujemng, a FRR/C ma wartos¢ nizszg od stopy dyskontowej (4 % ) uzytej w opracowaniu.

Taka warto$¢ wskaznikéw oznacza, ze biezgca wartos¢ przysztych przychodéw nie pokrywa biezgcej wartosci kosztow projektu.

Projekt charakteryzuje sie ujemnymi wskaznikami oceny finansowej, co jest naturalne dla projektéw ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wyniki kalkulacji wskaznikow FNPV/C i FRR/C przedstawiajg sie nastepujaco:

*Finansowa zaktualizowana wartos¢ netto z inwestycji (FNPV/C) - 14.418.780,54

*Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) #LICZBA!

*Dla omawianego projektu nie ma mozliwos¢ obliczenia wskaznika FRR , poniewaz wartosci przeptywéw pienieznych NETTO we wszystkich latach sg ujemne.

PROJEKT NIE GENERUJE ZYSKU OPERACYJNEGO.

Niewatpliwie do niematerialnych korzysci wynikajacych z realizacji projektu nalezy przedstawiona wizja Sceny ,ATELIER” - sceny dzieci i dla dzieci — ktéra zapewnia tworczy
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rozwdj mtodych ludzi, przygotowujgc ich do petnego, swiadomego uczestnictwa w kulturze, budujgc w nich takze wrazliwego Cziowieka. Jesli bowiem nie wyksztatcimy u dzieci i
miodziezy potrzeby i umiejetnosci uczestnictwa w kulturze — to jako dorosli ludzie nie bedg mieli takich potrzeb.

N. Analiza ekonomiczna

N.1 Analiza wielokryterialna

Koszty spoteczne

Lp

Efekty zewnetrzne

Szacunek
ilosciowy

Uzasadnienie

Efektem zewnetrznym beda koszty
Srodowiskowe projektu zwigzane z
fazg budowy:

1. Emisja dzwieku i wibraciji
pochodzacy z pracy sprzetu
budowlanego.

2. Emisja gazéw i pytéw z silnikow
spalinowych pojazdéw dowozacych
materiaty i urzgdzenia na plac
budowy.

3. Pylenie zwigzane z pracami
rozbiérkowymi, z przetadunkiem
materiatéw sypkich, realizacjg prac
ziemnych i nawierzchniowych.

4. Wytwarzanie odpadéw
charakterystycznych dla prac
budowlanych.

Przewiduje sie, ze proces realizacji inwestycji potrwa ok 400 dni

1 Wptyw hatasu i wibracji.

Prowadzone prace bedg powodowac okresowe oddziatywanie zwigzane z emisjg hatasu i wibracjami. W/w
niedogodnosci powstajg na skutek ruchu pojazdéw dostarczajgcych materiaty na budowe oraz pracg maszyn i
urzadzen uzywanych podczas prac budowlanych. Wszystkie zrédta pracowaé bedg okresowo wiec mozna
zatozyé, ze usredniony do 8 godzin poziom mocy akustycznej na placu budowy nie przekroczy 85 dB.
Ucigzliwosci te sg nie do unikniecia w czasie trwania budowy i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie
podlegajg normowaniu, a ich przewidywany zasieg to okoto 100-200 metréw od miejsca prowadzenia roboét.
Opisane oddziatywania bedg mie¢ charakter lokalny, okresowy i zanikng po zakonczeniu budowy.

2. Wptyw emisji spalin do powietrza

Zrédtlem emisji do powietrza bedzie ruch pojazdéw dostarczajgcych materiat na budowe, praca maszyn i
urzadzen o napedzie spalinowym oraz pylenie spowodowane pracami rozbidrkowymi i remontowymi obiektéw.
W czasie trwania robot dojdzie do podwyzszonej emisji zwigzkdw powstajgcych ze spalania paliw m.in. tlenku
wegla (CO), tlenku azotu (NO2), tlenku siarki (SO2) oraz pytbw z prowadzonych prac budowlanych
rozbiérkowych i remontowych. Przedmiotowe ucigzliwo$ci obejma gtéwnie teren budowy i bedg mie¢ charakter
krétkotrwaty i zanikajacy.

3. Pylenie zwigzane z pracami rozbiérkowymi, z przetadunkiem materiatéw sypkich, realizacjg prac ziemnych i
nawierzchniowych.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych wystgpi wzmozone pylenie. Jest to nieunikniony skutek tego typu
robét budowlanych. Ograniczy sie ono jednak do najblizszego otoczenia realizowanych prac i bedzie miato
krétkotrwaty charakter.

Na plac budowy bedag dostarczane réznorodne materiaty budowlane w tym cement, wapno, inne materiaty
workowane oraz zwir i piasek.

4. Wytwarzanie odpadow charakterystycznych dla prac budowlanych.Odpady z prac rozbiérkowych i
remontowych bedg wywozone, sukcesywnie na skladowisko.

Korzysci spoteczne
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Lp

Efekty zewnetrzne

Szacunek
ilosciowy

Uzasadnienie

Podniesienie atrakcyjnosci i
konkurencyjno$ci regionu w oparciu
0 zasoby dziedzictwa regionalnego.

Realizacja projektu Scena ,ATELIER” przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem przez przebudowe
budynku Teatru spowoduje znacznie bardziej efektywne wykorzystywanie zasobdw dziedzictwa regionalnego
Wojewddztwa Matopolskiego w tym zasobdw miasta Zakopanego dla osiggania celéw spotecznych i
gospodarczych. Zakopane zwraca uwage na tle catego wojewddztwa endogenicznym potencjatem
wynikajgcym ze specyficznych uwarunkowan i zasobdw przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych miasta.
Jest ono jednym z gtéwnych zrédet atrakcyjnosci regionu, tworzgc na jego tle przewage konkurencyjna.
Wykonanie inwestycji w budynku umozliwi rozwéj dziatalnosci opartej na przemystach czasu wolnego kreujgc
postawy dzieci i mtodziezy Zakopanego, regionu oraz turystéw.

Postrzeganie takiego potencjatu powinno prowadzi¢ do przypisania im roli waznych czynnikdw rozwoju
spotecznego, ekonomicznego, kreujgcych znaczaca czes¢ regionalnego PKB w sferze ustug i produkcji oraz
generujagcych zatrudnienie. Rozwdj i kreowanie kultury, uczestnictwo w kulturze (m.in. dzieki stymulowaniu
kreatywnego myslenia, wyobrazni, wrazliwosci) jest bardzo skuteczng metodg rozwijania kompetenciji
spotecznych i obywatelskich oraz inicjatywnosci i przedsiebiorczosci, a wiec kompetencji kluczowych dla
gospodarki opartej na wiedzy i innowacji.Wskazane czynniki wprost wynikajgce z przestanek utworzenia Osi
priorytetowej sg takze podstawowymi elementami, kidre staly za pomystem realizacji projektu "Scena
LATELIER” przy Teatrze im. St. |. Witkiewicza w Zakopanem".

Poprawa zarzadzania dziedzictwem
kulturowym w Teatrze im. Stanistawa
Ignacego Witkiewicza w Zakopanem
poprzez stworzenie odpowiednich
warunkow do prowadzenia nowej
dziatalnosci kulturalnej w specjalnie
do tego stworzonej infrastrukturze,
tzw. Scenie Atelier.

Planowane przedsiewziecie pozwoli na zwiekszenie efektywnosci wykorzystania zasobdow dziedzictwa
kulturowego regionu, stanowigcych fundament tozsamosci regionalnej. Projekt korzystnie wptynie na rozwdj
spoteczny i gospodarczy miasta a w konsekwencji catego Wojewodztwa Matopolskiego. Przez podjecie
dziatan powiekszajgcych i w znaczacy sposob uatrakcyjniajgcych oferte kulturalng, wprowadzajac elementy
innowacyjne nastgpi wigeksze udostepnienie i promocja dziedzictwa kulturowego regionu. Poprawa
zarzadzania dziedzictwem kulturowym oraz nowa oferta stworzy warunki dla dalszego rozwoju sektora
turystyki, stanowigcego trzeci pod wzgledem znaczenia obszar dziatalnosci spoteczno-gospodarczej w UE.
Projekt stanowi inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury kultury wzmacniajgcg procesy przeksztatcania
instytucji kultury w nowoczesne centra dostepu do wiedzy i innowacyjnej oferty kulturalnej, przeradzajac je w
lokalne osrodki zycia spotecznego. Biorgc pod uwage niezwykty potencjat miejsca jakim jest Zakopane oraz
potencjat Teatru posiadajgcego wyjgtkowg renome w kraju i zagranicy, bazujgcy na wyjatkowych zasobach
ludzkich, zaplanowane po realizacji projektu dziatania przyniosg korzystne efekty spoteczne i gospodarcze.
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Szacunek

Lp Efekty zewnetrzne ilosciowy Uzasadnienie

Scena Atelier oraz wszystkie jej pomieszczenia bedg przyjazne i dostepne dla oséb z niepetnosprawnosciami
(zaréwno os6b z niepetnosprawnoscig ruchowsg, oséb niewidomych i niedowidzgcych oraz oséb niestyszgcych
i niedostyszgcych), a takze dostosowane do potrzeb osdb z otytoscig, kobiet w cigzy oraz matek z matymi
dzie¢mi. Dostep do budynku Sceny Atelier mozliwy jest bezposrednio z poziomu terenu. Dostep do
podstawowych pomieszczeh mozliwy jest z poziomu wejscia gtéwnego. Zaprojektowano pochylnie dla oséb z
niepetnosprawnosciami prowadzgcg na patio wewnetrzne.
Dla os6b niedostyszacych zaprojektowano petle indukcyjng na sali sceny gtéwnej. Obszar objety dziataniem
petli indukcyjnej objety oznakowany bedzie piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 462 (2000-03).
Dla os6b poruszajgcych sie na wozkach przewidziano miejsca na widowni Sali. Komunikacja w projektowanej
3 Dostosowanie obiektu do potrzeb 1 czesci obiektu umozliwia swobodne miniecie sie osobom poruszajgcym sie na wozkach. Dla osdéb
0s6b z niepetnosprawnosciami. niedowidzgcych i niewidomych zaprojektowano system identyfikacji w postaci tabliczek informujgcych o funkgciji
pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa bedzie znajdowata
sie na Scianie, po stronie klamki, na wysokosci min. 120 cm (do6t tabliczki) i max. 160 cm (géra tabliczki), w
odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy drzwi. Dodatkowo numery pokoi zostang umieszczone powyzej opisanych
tabliczek i bedg opisane wypukig, kontrastowg czcionka.
Wszystkie inne dziatania/rozwigzania planowane do wdrozenia w ramach projektu (np. strony internetowe,
rozwigzania w zakresie prezentacji wystaw i ekspozycji, e-ustugi, dziatania w zakresie edukacji i promocji)
beda réwniez dostosowane do potrzeb oséb z réznymi dysfunkcjami i z niepetnosprawnosciami.Teatr
Witkacego w Zakopanem otrzymat certyfikaty, tzw. Swiadectwa dostepnosci przyznawane za dostosowanie
obiektu i oferty do Wytycznych dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnoscig wzroku oraz ruchu.

N.2 Analiza efektywnosci kosztowej

N.2.1 Opis zatozen

Do obliczenia wskaznika efektywnosci kosztowej postuzono sie wskaznikiem rezultatu projektu.
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objetych wsparciem miejscach nalezgcych do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowigcych atrakcje turystyczne (Cl 9) - 3
740 0s6b
Zgodnie z wytycznymi do obliczenia wskaznika postuzono sie wzorem wskazanym w dokumencie pn: Szczegétowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i
ekonomicznej dla projektéw ubiegajgcych sie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014 — 2020 (RPO WM).
Przyjeto nastepujgce nazewnictwo i zatozenia:

= + / Wsk
Kj- jednostkowy koszt osiggniecia korzysci projektu,
NIn — suma naktaddéw inwestycyjnych projektu,
Kon — suma kosztéw operacyjnych projektu (bez amortyzacji), w tym suma oszczednosci kosztow (ze znakiem ujemnym), powiekszona o sume ewentualnych nakiadow
odtworzeniowych poniesionych w okresie ,n”,
Wsk — wartosé skwantyfikowanych korzysci, tj. wartos¢é docelowa wskaznika produktu/rezultatu zaplanowana do osiggniecia w okresie n (przy czym w przypadku wskaznikow
rezultatu nalezy wzigé pod uwage sume wartosci osiggnietych w okresie n), n — okres czasu obejmujacy realizacje projektu i 5 lat po zakonczeniu realizacji projektu.
W przypadku projektu "Scena ,ATELIER” przy Teatrze im. St. |. Witkiewicza w Zakopanem" mamy nastepujace dane:
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Planowany okres realizacji - 2 lata tj do 2023r. Okres trwatosci - 5lat-n =7
Nin = 11646 750,75 zt
Kon =3 996 712,00 z
Wsk = 16 700 oso6b
= 936,73 zi/osobe

N.2.2 Interpretacja uzyskanych wynikow

Uzyskany wskaznik efektywnosci kosztowej wynosi 936,73 zt/osobe. Interpretacja tego wskaznika jako koszt inwestycji i koszt operacyjny przypadajgcy na jednego uczestnika
warsztatow jest niezwykle trudna i nieporownywalna miedzy innymi ze wzgledu na specyfike i odrebnos¢ oferowanych ustug.

W przypadku analizowanego projektu planowany rezultat, w postaci nowej innowacyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej zapewni zaspokojenie potrzeb odbiorcow w
nastepujgcych aspektach:

- edukacja,

- relaks,

- rozrywka,

- odnowa psycho-somatyczna,

- zwiedzanie — teren Sceny Atelier zmodyfikowany edukacyjnie do eksploracji,

- samorealizacja,

- praktyka prokulturowa - uczestnictwo w zyciu/funkcjonowaniu Atelier jako wolontariusz,

- dydaktyka — tematyczne zajecia z edukatorami z zakresu tematyki warsztatow i dziedzictwa kulturowego regionu, wspdfistnienia w przestrzeni spotecznej z uwzglednieniem
zasad zréwnowazonedgo rozwoju spotecznego i poszanowaniem wartosci dziedzictwa kultury miejscowej,

- status wtajemniczenia prokulturowego (od Goscia Atelier do Bywalca Atelier).

Prawidtowo funkcjonujgca Scena Atelier bedzie nie tylko ,inkubatorem aglomerujgcym najmiodszych, ciekawych zabawy w teatr”, ale réwniez petni¢ role inicjacyjno-
przygotowawczg do spotkania z kulturg wysokg. W efekcie prawidtowej pracy z dzieémi w wieku od 6 do 17 lat dojdzie do mocnego utrwalenia spotecznie pozgdanych
nawykow, pozwalajgcych na odczytywanie przez nie w dorostej przysztosci naptywajgcych do nich komunikatow z przestrzeni kultury wysokiej i aktywnego w niej uczestnictwa.
Wskazane elementy i przewidywane efekty sg trudne do interpretaciji w kontekscie kosztowym.

N.3 Analiza Kosztow i Korzysci

Nie dotyczy

O. Analiza ryzyka

0.1 Analiza jakosciowa ryzyka
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Lp

Ryzyko zwigzane z realizacjg
projektu oraz jego eksploatacijg

PrawdopodobiehAstwo
wystgpienia ryzyka
(marginalne, niskie,

Srednie, wysokie,
bardzo wysokie)

Wptyw

Uzasadnienie

Ryzyko Finansowe.

wysokie

znaczacy

Istnieje ryzyko wzrostu wartosci zadania na etapie postepowania przetargowego ze wzgledu na
inflacje, wzrost cen materiatéw i ustug budowlanych spowodowany pandemig i wojng na
Ukrainie.Niestabilna sytuacja na rynku budowlanym zwigzana jest z wysokg inflacjg oraz z ze
wzrostem cen materiatdw budowlanych oraz ustug budowlanych. Niestabilnos¢ cen dotyczy
takze wyposazenia zaplanowanego w ramach projektu. Wplyw na to ryzyko ma pandemia
COVID i niestabilna sytuacja miedzynarodowa zwigzana z Wojng na Ukrainie, ktéra zachwiata
rynek dostaw w ukfadzie globalnym. Istnieje mozliwos$¢ wzrostu zaktadanej wartosci zadania i
trudnosci z wyborem wykonawcy robét. Zamawiajgcy ma zamiar ograniczy¢ ryzyko stosujgc
odpowiednie zapisy w specyfikacji warunkéw zamowienia. Eksploatacja projektu w okresie
trwatosci nie bedzie stwarzata probleméw. Beneficjent jest przygotowany na pokrywanie
kosztéw utrzymania i dziatalnosci nowopowstatej Sceny ATELIER .

Ryzyko zwigzane z czynnikami
technicznymi.

niskie

niewielki

W ramach projektu budowlanego zaplanowane zostaty roboty i urzadzenia techniczne oraz
wyposazenie, ktére sg dostepne na rynku i nie wymagajg wykonania bardzo skomplikowanych
prac budowlanych i montazowych. Projekt zostat wykonany przez doswiadczonych projektantéw
réznych branz co gwarantuje techniczng wykonalnos¢ projektu. Zaplanowane do zakupu
wyposazenie w tramach projektu réowniez jest dostepne na rynku. W zwiazku z tym ryzyko
zwigzane z czynnikami technicznymi jest niskie. Prace budowlane wykonywane bedg na
podstawie wielobranzowego projektu budowlanego pn: ,Projekt zamienny Sceny Atelier przy
Teatrze im. Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem obejmujgcy przebudowe budynku
wraz ze zmiang zagospodarowania terenu” wykonanym przez firme¢ SOUND&SPACE sp. z 0.0.
z Poznania, w budynku, w ktérym obecnie zlokalizowany jest Teatr im. St. I. Witkiewicza oraz
Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Zakres prac obejmuje typowe prace budowlane i
montazowe i sama realizacja zadania z punktu widzenia technicznego nie powinna stwarza¢
problemow.
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Lp

Ryzyko zwigzane z realizacjg
projektu oraz jego eksploatacijg

PrawdopodobiehAstwo
wystgpienia ryzyka
(marginalne, niskie,

Srednie, wysokie,
bardzo wysokie)

Wptyw

Uzasadnienie

Ryzyko czynnikéw prawnych w
projekcie.

marginalne

nieistotny

Pod wzgledem prawnym projekt jest przygotowany do realizacji. Zadanie posiada wszystkie
zgody i pozwolenia wymagane prawem polskim i unijnym.Teatr uzyskat pozwolenie na budowe
nr 110/2022 z dnia 08 kwietnia 2022 r wydane przez Staroste Tatrzanskiego zmieniajgce
decyzje nr 511/2018 z dnia 29 pazdziernika 2018 r. Wskazana decyzja pozwala na
kompleksowg realizacje projektu. Przepisy prawa budowlanego nie bedg wiec miaty wptywu na
realizacje projektu.Dla przedsiewziecia nie bytlo wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Organ (powiat Tatrzanski) rozwazyt (zgodnie z
ww. ustawg), czy projekt moze potencjalnie znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000 i
stwierdzit, ze takiego oddziatywania nie bedzie. Biorgc pod uwage lokalizacje inwestycji i jej
odlegtos¢ od obszaru chronionego oraz jej zakres i charakter, a takze rozwigzania dotyczace
kwestii Srodowiskowych, powiat stwierdzit, ze przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na obszar
Natura 2000 oraz nie bedzie wptywata negatywnie na Srodowisko.

Teatr jest w trakcie przygotowania postepowan przetargowych zgodnie z Prawem Zamowien
Publicznych. Nie przewiduje sie trudnosci zwigzanych z przeprowadzeniem postepowan
przetargowych.

Przedsiewziecie zostato zakwalifikowane do realizacji przez Instytucje Zarzadzajagcg w trybie
pozakonkursowym w ramach RPO WM.

Jak mozna zauwazy¢ ryzyko wystgpienia czynnikow prawnych w projekcie jest marginalne.

Ryzyko organizacyjne.

marginalne

nieistotny

Whnioskodawca posiada duzg zdolno$¢ organizacyjng do wdrozenia  projektu witasnymi
zasobami, ale do zarzgdzania procesem inwestycyjnym (Nadzér Inwestorski) i zarzadzania
projektem bedzie wykorzystywat takze zasoby firm zewnetrznych. Zespdl teatru jest
doswiadczony w przygotowaniu i realizacji projektow w tym projektéw inwestycyjnych
finansowanych ze Zrédet zrédet zewnetrznych. W zwigzku z tym wystgpienie ryzyka
organizacyjnego jest marginalne a jego wptyw bytby nieistotny.
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PrawdopodobiehAstwo

Ryzyko zwigzane z realizacjg wystapienia ryzyka

Lp projektu oraz jego eksploatacjg (rg,irg,;?:”\}\%srgﬂ:e’ Wptyw Uzasadnienie
bardzo wysokie)
Projekt budowy Sceny Atelier przy teatrze Witkacego w Zakopanem spotkat sie z poparciem
witadz Samorzadu Wojewddztwa Matopolskiego ktére zdecydowaty sie na wprowadzenie go do
trybu pozakonkursowego w ramach RPO WM. Teatr przeprowadzit badania wsroéd spotecznosci
na temat projektu . Wspodtpraca z lokalnymi mieszkancami i organizacjami pozarzgdowymi byta i
jest rzeczywista i skuteczna. Dokumentujg jg dwa opracowania:
a) raport na temat badan opinii publicznej prowadzonych w ramach dyskusji spotecznej/
5 |R . - konsultacje ze spotecznoscig lokalng w zakresie nowego wykorzystania budynku/nowej oferty
yzyko spoteczne. marginalne nieistotny

kulturalno- edukacyjnej oferowanej przez projekt pn. ,Scena Atelier przy Teatrze im. Stanistawa
Ignacego Witkiewicza” opracowany przez Matopolskg Organizacje Turystyczna.

b) Raport z konsultacji spotecznych, analiza popytu na ustugi kulturalne oferowane przez projekt
opracowany przez : Wyzsza Szkofa Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkie;.

W obu przypadkach stwierdzono duze spoteczne zapotrzebowanie i poparcie dla realizacji
projektu w zwiazku z tym ryzyko spoteczne uznano za marginalne.

0.2 Analiza wrazliwosci

Nie dotyczy

P. Analiza wariantowa

P.1 Wariant zerowy

Wariant zerowy to wariant polegajacy na niepodejmowaniu zadnych dziatar inwestycyjnych w obiekcie. Wariant ten oznacza podejmowanie wylgcznie wszelkich dziatan
zmierzajgcych do zachowania istniejgcego stanu rzeczy m.in. ponoszenie wszelkich kosztéw utrzymania czesci obiektu, ktéry ulegat bedzie dalszej degradacji. Pozostawienie
tej czesci budynku nie rozwigzuje Zadnego z problemow, ktére zostaty zidentyfikowane na etapie planowania inwestycji. Wariant ten powoduje generowanie dalszych kosztow
nie przysparzajgc zadnych korzysci beneficjentowi ani spoteczenstwu.

Pomieszczenia objete projektem znajduja sie gtdéwnie na kondygnaciji parterowe;j i sasiadujg zaréwno z pomieszczeniami teatru jak i z pomieszczeniami starostwa. Dostep do tej
czesci budynku mozliwy jest z zewnatrz osobnym wejsciem, z klatki schodowej w pétnocno-wschodnim narozniku zachodniego skrzydta jak i z wewnetrznej klatki schodowe;.
Wszystkie wewnetrzne przejscia sg zamkniete w celu uniemozliwienia dostepu osobom postronnym. Przejscia z foyer do starostwa zostaty zastoniete ptytami OSB. Obecnie
pomieszczenia nie sg aktualnie uzytkowane. Strefa foyer i duzej sali jest catkowicie pusta. W strefie przysztych warsztatdéw znajdujg sie pozostatosci dawnej funkcji, w tym
Sciany murowane z luksferow, dwa stare piece oraz pomieszczenia chtodni. W czesci pomieszczen wystepujg obudowy sufitéw i Scian. Z uwagi na stan techniczny wnetrze
wymaga gruntownego remontu. Przez parterowg czes¢ (byta kuchnia) przebiega gtéwny obecny cigg instalacyjny fgczacy duza i matg scene. Dach nad sceng gtéwng byt
wymieniony na przestrzeni ostatnich lat.

W czedci budynku, w ktérej prowadzone bedg prace, wystepujg elementy majgce charakter zabytkowy, jednakze nie sg wpisane ani do gminnej ewidencji zabytkéw, ani do
wojewddzkiego rejestru zabytkdw. W zwigzku z powyzszym pod koniec 2019 r. Wnioskodawca zlecit opracowanie Programu konserwatorskiego obejmujgcego dawng jadalnie i
kuchnie Sanatorium Czerwonego Krzyza w Zakopanem przy ul. Chramcowki 15. Zgodnie z programem autorstwa dr hab. Zbigniewa Mozdzierza, w pomieszczeniu hallu
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wejsciowego do jadalni zachowane sg oryginalne drewniane schody z dobrze zachowang balustradg w stylu zakopianskim oraz pierwotne oszalowanie stropu.

W jadalni zachowana jest oryginalna stolarka drzwiowa (czesciowo gtéwnych drzwi wejsciowych oraz do spizarni, kuchni i obudowa kredensu). W kuchni zachowalty sie resztki
pierwotnego pieca kuchennego, piec piekarski oraz posadzka ceramiczna. Warto$¢ zabytkowa wnetrz jest zaréwno historyczna (wazny dla historii Zakopanego obiekt oraz jego
tworca), naukowa (interesujgce rozwigzania techniczne), jak i artystyczna (schody oraz dekoracja balustrad).

Jak wspomniano brak inwestycji spowoduje dalszg degradacje cennego budynku znajdujgcego sie w Zakopanem.Mimo ze realizacja projektu nie obejmuje prac
konserwatorskich to pozwoli na zachowanie cennych elementéw budynku.

P.2 Wariant technologiczny

Zidentyfikowane problemy, ktére ma rozwigzac realizacja projektu trudno rozpatrywa¢ kontekscie innych technologii. Zmodernizowana czes¢ obiektu ma stuzy¢ konkretnym
celom zwigzanym z kulturg i sztukg. Zaplanowane i zaprojektowane rozwigzania techniczne i technologiczne dotyczg prac modernizacyjnych oraz technologii sceny.
Innowacyjne podejscie do obcowania dzieci i mtodziezy z kulturg wyzszg wymaga zastosowania howoczesnych rozwigzan. Zastosowanie innych rozwigzan technologicznych
bytoby znacznie drozsze i uniemozliwitoby wykonanie zadania w zaplanowanym okresie.

P.3 Wariant lokalizacyjny

Budowa nowego obiektu lub obiektéw o powierzchni podobnej do istniejacych w innej lokalizacji. Jest to wariant mozliwy do realizacji a polegatby on na na utworzeniu nowego
obiektu na terenie miasta. Wariant taki mogtby odpowiedzie¢ na potrzeby mieszkancédw i beneficjenta oraz turystow zwigzanych z nowym miejscem. Nowy budynek w ktérym
powstataby nowa scena mogtby rowniez stanowi¢ atrakcje kulturowg i turystyczng. Jest to wariant wykonalny ale znacznie drozszy i trudniejszy logistycznie. Ponadto wariant

ten nie umozliwiatby zachowania obecnego cennego kulturowo budynku , ktéry stanowi niezwykte miejsce na mapie kulturowej nie tylko wojewddztwa matopolskiego ale i catej
Polski.

P.4 Wariant oszczednosciowy

Prace budowlane wykonywane bedg na podstawie wielobranzowego projektu budowlanego pn: ,Projekt zamienny Sceny Atelier przy Teatrze im. Stanistawa Ignacego
Witkiewicza w Zakopanem obejmujgcy przebudowe budynku wraz ze zmiang zagospodarowania terenu” wykonanym przez firme¢ SOUND&SPACE sp. z 0.0. z Poznania, w
budynku, w ktérym obecnie zlokalizowany jest Teatr im. St. |. Witkiewicza oraz Starostwo Powiatowe w Zakopanem.W niniejszym przypadku zastosowanie wariantu
oszczednosciowego jest trudne, ze wzgledu na specyfike celéw zwigzanych z realizacjg projektu. Wariant taki spowodowatoby koniecznos¢ ograniczenia planowanej oferty
programowej i wptynatby na wskazniki projektu. Wariant taki bytby prawdopodobnie wariantem tanszym jednak nie miatby wiekszego wplywu na czas realizacji inwestyciji.
Zastosowanie tanszych materiatéw niz zaprojektowane spowodowato by takze podniesienie kosztow eksploataciji infrastruktury powstatej w wyniku projektu.

P.5 Wariant zwigzany z innym produktem

Nie dotyczy

P.6 Whioski z przeprowadzonej analizy wariantowej

Z przeprowadzonej analizy wariantowej wyraznie wynika, ze zaplanowana inwestycja w zakresie przedstawionym ponizej jest rozwigzaniem najlepszym dla beneficjenta i
spotecznosci ktoérej stuzy¢ ma ta inwestycja. Pozwoli ona na osiggniecie zaplanowanych wskaznikéw produktu i rezultatu i realizacje przygotowywanej oferty programowe;j.
Wskazany zakres prac jest przedmiotem niniejszego wniosku aplikacyjnego i jest zgodny z zapisami SzOOP RPO WM na lata 2014-2020.

Projekt Sceny ATELIER przy TEATRZE IM. ST. I. WITKIEWICZA w Zakopanem z programem warsztatow opartym na renomie i dorobku teatru jak rowniez dziedzictwie
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antropogenicznym regionu bedzie oferowat prawdziwe spotkanie (wejscie w styczno$¢ osobistg) z wysokg kulturg catego Podhala. Propozycja zaje¢ warsztatowych
dedykowanych dzieciom i mtodziezy dorastajgcej w wieku od 6 do 17 lat z Zakopanego, regionu oraz przebywajgcych tu w celach turystycznych dzieci jest niezwykle pozgdana i
wpisuje sie w koncepcje edukacji kultury skierowanej tak do o0séb miejscowych (rezydenci) jak i oséb czasowo przebywajgcych na tym terenie, w tym réwniez, w celach
turystycznych. Wnioskodawca zapewni rowniez aktywne uczestnictwo w nowej, kompleksowej ofercie kulturalnej i edukacyjnej osobom z niepetnosprawnosciami, dzieki
zastosowaniu w przestrzeni Sceny Atelier r6znorodnych udogodnien.

Scena Atelier oraz wszystkie jej pomieszczenia beda przyjazne i dostepne dla os6b z niepetnosprawnosciami (zaréwno oséb z niepetnosprawnoscig ruchowg, osob
niewidomych i niedowidzacych oraz oséb niestyszacych i niedostyszgcych), a takze dostosowane do potrzeb oséb z otytoscia, kobiet w cigzy oraz matek z matymi dzieémi.
Projekt przyczyni sie do promowania réznorodnoéci kulturowej, dzieki umozliwieniu uczestnictwa w nowej, kompleksowej ofercie kulturalnej i edukacyjnej wszystkim chetnym
dzieciom oraz mtodziezy, bez wzgledu na miejsce zamieszkania, pochodzenie czy wyznanie. W zwigzku z tym projekt bedzie umozliwiat wymiane kulturowg pomiedzy
uczestnikami, co pozwoli na poznanie innych kultur i obyczajéw, a tym samym na wymiane mysli, dodwiadczen i pogladow.

Osiggniecie wskazanych wyzej efektow bedzie mozliwe dzieki wykonaniu nastepujgcego zakresu prac budowlanych:

- roboty wyburzeniowe,

- prace budowlane modernizacyjne wewnetrzne i zewnetrzne oraz konstrukcyjne,

- prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu w tym wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnej i wody opadowej oraz przetozenia istniejgcej infrastruktury.

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w oparciu o nowe centrale wentylacyjne i istniejgcy agregat wody lodowej

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

- instalacje wody lodowej

- instalacje wodno-kanalizacyjne i wody hydrantowe;j

- instalacje elektryczne i staboprgdowe,

- wyposazenie meblowe (state),

- elektroakustyka, oswietlenie sceniczne, mechanika sceniczna, projekcja (state),

- dostosowanie obiektu dla potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami,

- dostosowanie obiektu do wymogéw zwigzanych z ochrong p-poz,

- zagospodarowanie terenu,

- technologia sceny.

Wybrany w ramach projektu wariant realizacji inwestycji jest najlepszy zaréwno z punktu widzenia ekonomicznego, ze wzgledu na koszty realizacji oraz utrzymania. Jest on
bowiem wynikiem dtugoletniej wspotpracy biura projektowego z dyrekcjg i pracownikami Teatru. Zaplanowane rozwigzania w jednoznaczny sposob pozwolg na spetnienie
zatozonych celéw oraz zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb spotecznosci jak i Teatru.

Q. Analizy specyficzne dla danego Dziatania / Poddziatania / Typu projektu

Nie dotyczy
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R. lista zatagcznikéw

Ip. |Nazwa zatgcznika
1. |Analiza finansowa, analiza ekonomiczna oraz analiza ryzyka Tak
2. |Zataczniki w zakresie oceny oddziatywania projektu na Srodowisko oraz obszary Natura 2000
a. Formularz do wniosku w zakresie oceny oddziatywania na Srodowisko Nie dotyczy
b. Deklaracje organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréow Natura 2000 Tak
c. Deklaracje wtasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng Tak
d. Dokumenty z przeprowadzonego postepowania 00$ Nie dotyczy
3 Kopia_ps'tateczne_j dgcyzji pozwolenia na bpdowe/ZRID/zg’roszenia rob6t budowlanych/innej Tak
decyzji rownowaznej oraz dokumenty planistyczne
4. |Wycigg z dokumentaciji technicznej Tak
5. |Mapa lokalizujgca projekt w najblizszym otoczeniu Nie dotyczy
6. |Oswiadczanie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele realizacji projektu Tak
7. |Dokumenty potwierdzajace zabezpieczenie wktadu wtasnego Nie
8. |Dokumenty do projektéw partnerskich
a. Kopia zawartej umowy lub porozumienia okreslajgca prawa oraz obowigzki partnerow w .
zakresie realizacji projektu Nie dotyczy
b. Oswiadczenie o zachowaniu celéw projektu Nie dotyczy
c. Oswiadczenie o braku podwdjnego dofinansowania Nie dotyczy
d. Oswiadczenie o braku wykluczenia z mozliwosci aplikowania Nie dotyczy
e. Oswiadczeniu o braku wykluczenia z mozliwosci dysponowania srodkami publicznymi Nie dotyczy
f. Oswiadczenie o kwalifikowalnos$ci podatku VAT Nie dotyczy
g. Os$wiadczenie o zabezpieczeniu $rodkéw Nie dotyczy
h. Oswiadczenie o odpowiedzialno$ci karnej Nie dotyczy
i. inne dokumenty Nie dotyczy
9. |Kopia statutu instytucji tj. Wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerow Tak
10. |Zatgczniki wymagane dla projektow ubiegajgcych sie o dofinansowanie w formie pomocy publiczne;j
a. Zaswiadczenie/a o uzyskanej pomocy (jesli Wnioskodawca uzyskat) — zatgcznik w .
szczegolnosci wymagany w przypadku projektéw ubiegajgcych sie o pomoc de minimis Nie dotyczy
b. Formularz informaciji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis Tak
c. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie 0 pomoc inng niz pomoc w
rolnictwie lub rybotéwstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub Tak
rybotéwstwie
d. inne Nie
11. |Formularz potwierdzajacy spetnienie kryteriow MSP Nie dotyczy
12. |[Sprawozdania finansowe
a. Sprawozdanie finansowe Tak
b. Formularz podatkowy PIT (ze szczegdlnym uwzglednieniem PIT/B) Tak
13. [Dokumenty dotyczgce obiektu lub terenu objetego ochrong konserwatorskg
a. Decyzja o wpisie do rejestru zabytkéw lub inny dokument potwierdzajacy ochrone danego ;
obiektu lub obszaru Nie dotyczy
b. Pozwolenie W_ojewédzkiegq konserwatora zabytkdéw na prowadzenie prac w obiektach Nie dotyczy
wpisanych do rejestru zabytkow
c. Zalecenia konserwatorskie okre$lajgce zakres i sposob prowadzenia prac Nie dotyczy
14. |Upowaznienie do sktadania wniosku o dofinansowanie Tak
15. |[Formularz zgtoszenia wskaznika specyficznego (autorskiego) Nie dotyczy
16. |Inne zatgczniki wymagane dla konkursu Tak
S. OSWIADCZENIA BENEFICJENTA
S.A1 S.1 Oswiadczenia dla wszystkich Wnioskodawcow
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S. OSWIADCZENIA BENEFICJENTA

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywych oswiadczen.
Oswiadczam, ze informacje zawarte w niniejszym wniosku, o$swiadczeniach oraz
dotgczonych jako zatgczniki dokumentach sg zgodne ze stanem faktycznym i
prawnym.

Tak

Oswiadczam, iz jestem swiadom praw i obowigzkéw zwigzanych z realizacjg
projektu finansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020, a w
przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowigzuje sie do
osiggniecia i utrzymania planowanych efektow projektu opisanych za pomoca
wskaznikéw w okresie 5 /3 lat od ptatnosci koncowej. Dodatkowo oswiadczam, ze
znana jest mi tres¢ art. 71 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z
pdzn. zm.) okreslajgcego przestanki i zasady zwrotu srodkéw w przypadku braku
zachowania trwato$ci projektu.

Tak

Oswiadczam, ze Wnioskodawca nie zalega z uiszczaniem podatkow, jak rowniez z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne, Fundusz Pracy,
Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych lub innych naleznoéci
publicznoprawnych wymaganych odrebnymi przepisami albo w zwigzku z
wystgpieniem pandemii COVID-19 w 2020 r. Wnioskodawca korzysta z
instrumentéw wsparcia w ramach pakietu ustaw skfadajgcych sie na tzw. Tarcze
antykryzysowg, w zakresie zwolnienia czy przesuniecia termindw uiszczania danin
publicznych, np.:

» zwolnienie ze sktadek ZUS na 3 miesigce;

* odroczenie terminu pfatnosci lub roztozenie na raty naleznosci ZUS;

» umorzenie catosci lub czeéci zalegtosci podatkowej;

* odroczenie terminu zaptaty zaliczek na podatek od wyptacanych wynagrodzen,
badz tez ztozyt do wlasciwego organu wniosek o ulge w zakresie ww. naleznosci i
wniosek ten nie zostat jeszcze rozpatrzony.

Tak

Oswiadczam,iz zapoznatem /-am sie ze Szczegotowym Opisem Osi Priorytetowych
RPO WM 2014-2020, w szczegolnosci w zakresie opisu Dziatania w ramach
ktérego Wnioskodawca ubiega sie o dofinansowanie, kryteriow wyboru projektu oraz
Zatgcznika nr 7 Specyficzne wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w
poszczegolnych dziataniach/poddziataniach dla osi priorytetowych RPO WM, a takze
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
Funduszu Spaéjnosci na lata 2014 — 2020 oraz z Regulaminem konkursu/
Regulaminem przygotowania i oceny projektow realizowanych w trybie
pozakonkursowym i akceptuje postanowienia w nich zawarte.

Tak

Oswiadczam, ze Wnioskodawca oraz Partnerzy (jesli dotyczy) zapoznali sie ze
wzorem umowy o dofinansowanie/Uchwaty ZWM w sprawie podjecia decyzji o
dofinansowaniu Projektu, dla ktérego Beneficjentem jest Wojewddztwo Matopolskie
wraz z zatgcznikiem pn. Zasady realizacji projektéw dla ktorych Beneficjentem jest
Wojewddztwo Matopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014 — 2020 oraz przyjmujg do wiadomosci, iz
w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie/ podjecia Uchwaty, wydatki
poniesione w zwigzku z realizacjg projektu przed jej podpisaniem/podjeciem bedg
podlegaty dofinansowaniu na zasadach w niej okreslonych.

Tak

Oswiadczam, ze przedmiotowy projekt, w czesci wspoffinansowanej ze srodkéw
publicznych nie podlega, nie podlegat w przesztosci oraz nie bedzie podlegat w
przysziosci wsparciu z innych publicznych, zewnetrznych zrédet finansowania, w tym
w szczegolnosci ze srodkéw dotacji celowych budzetu panstwa oraz programoéw
operacyjnych, wspoffinansowanych ze srodkéw funduszy strukturalnych (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Spoteczny), Funduszu
Spaojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Tak
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Oswiadczam, ze zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt. 1) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z p6zn. zm.) oraz
na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z p6zn. zm.) Wnioskodawca oraz
Partnerzy (jesli dotyczy) nie sg wykluczeni z mozliwosci otrzymania dofinansowania.

Tak

Oswiadczam, ze na podstawie z art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1745) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o
odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz. 358) nie mam zakazu dostepu do srodkow, o ktérych mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z pézn. zm.).

Tak

Oswiadczam, ze:

- projekt nie zostat zakonczony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z p6zn. zm.) ,

- nie rozpoczeto realizacji projektu przed dniem ztozenia wniosku o dofinansowanie
albo ze realizujgc projekt przed dniem ztozenia wniosku, przestrzegano
obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych danej operaciji (art. 125 ust. 3 lit. e)
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z pézn. zm.) ),

- projekt nie obejmuje przedsiewzie¢ bedgcych czescig operaciji, ktére zostaty objete
lub powinny byly zosta¢ objete procedurg odzyskiwania zgodnie z art. 71
Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z p6zn. zm.) (trwato$¢ operacji) w
nastepstwie przeniesienia dziatalnosci produkcyjnej poza obszar objety programem.

Tak

10

Oswiadczam, ze dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku przetwarzam w
sposo6b zgodny z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1
z pézn. zm.)

Tak

11

Wyrazam zgode na udostepnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz
ekspertom dokonujgcym ewaluacji i oceny oraz wyrazam zgode na udziat w
badaniach ewaluacyjnych majgcych na celu ocene Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020.

Tak

12

Whnioskuje o zagwarantowanie przez wtasciwg instytucje ochrony informac;ji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1913 z pézn. zm.) zawartych w przedmiotowym wniosku.

Tak

13

Oswiadczam, iz zapoznatem/-am sie z Regulaminem korzystania z systemu e-RPO
oraz akceptuje jego zasady.

Tak

14

Wyrazam zgode na doreczanie pism za posrednictwem Systemu e - RPO, jak tez
na adres elektroniczny wskazany w pkt. A2 lub A3 i A4 formularza wniosku o
dofinansowanie projektu.

Tak

15

Przyjmuje do wiadomosci, ze informacja o otrzymaniu korespondencji za pomocg
systemu e-RPO bedzie przekazywana na wskazane we wniosku o dofinansowanie
projektu adresy e-mail.

Tak

16

Poswiadczam, ze wszystkie zatgczniki do wniosku przedtozone przeze mnie w
formie elektronicznej za pomocg systemu e-RPO sg zgodne z oryginatem.

Tak
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17

Oswiadczam, ze nie znajduje sie w trudnej sytuacji o ktérej mowa w art. 2 ust. 18
Rozporzgdzenia KE (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego nhiektére
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z pézn. zm.).

Tak, nie znajduje sie

18

Oswiadczam, ze jestem swiadomy, iz obowigzujgcag formg komunikacji i
dokonywania czynnosci w postepowaniu w zakresie przyznania dofinansowania - z
zastrzezeniem zasad wycofania wniosku o dofinansowanie, sposobu doreczenia
informacji 0 zakonczeniu oceny projektu i jej wyniku skierowanej do Wnioskodawcy
bedacego podmiotem publicznym posiadajgcym elektroniczng skrzynke podawczg w
ePUAP oraz zasad doreczen w ramach procedury odwotawczej - jest forma
elektroniczna realizowana za pomoca Systemu e-RPO.

Oswiadczam, iz jestem Swiadomy, ze niezachowanie wskazanej formy komunikaciji
skutkuje pozostawieniem pisma bez rozpatrzenia, a czynnos¢ dokonana w inny
sposéb nie wywotuje skutkdéw.

Tak

S.2

Oswiadczenia dla Wnioskodawcow, ktorzy kwalifikujg VAT

Oswiadczam, ze realizujgc projekt Wnioskodawca oraz kazdy inny zaangazowany w
realizacje/eksploatacje projektu podmiot nie moze w catosci lub w czesci odzyskac
kosztu podatku VAT, ktérego wysokos¢ zostata zawarta w budzecie projektu.
Zobowigzuje sie do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu czesci podatku VAT
wraz z odsetkami, jezeli zaistniejg przestanki umozliwiajgce odzyskanie tego
podatku w przyszitosci, w tym po okresie realizacji Projektu.

Jestem swiadomy, iz w kazdym przypadku, gdy bedzie koniecznos$¢ zwrotu podatku
VAT, ktory stanie sie kosztem niekwalifikowalnym w projekcie, zwrot odbywac¢ sie
bedzie na zasadach okreslonych

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. wraz z odsetkami w
wysokos$ci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych liczonymi od dnia przekazania
Srodkéw).

Podatek VAT moze byé wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, w sytuacji gdy w
fazie realizacyjnej jak i operacyjnej projektu, zaden podmiot zaangazowany w
projekt nie bedzie wykorzystywat produktéw projektu do wykonywania czynnosci
opodatkowanych.

Tak

S.3

Oswiadczenia dla Wnioskodawcéw ubiegajacych sie o dofinansowanie
projektu realizowanego w partnerstwie

Oswiadczam, ze jako podmiot, o ktérym mowa w mowa w art. 4, art. 5ust. 1 i art. 6
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z pézn. zm.), inicjujgcy projekt partnerski, dokonuje wyboru partneréw
sposrod podmiotdw innych niz wymienione w art. 4 tej ustawy zgodnie z art. 33 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie
polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 818 z pdzn. zm.) - dot. projektow partnerskich, w ktérych liderem jest
podmiot, o ktérym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

Nie dotyczy

Oswiadczam, ze tres¢ przedstawionego wniosku o dofinansowanie jest znana
Partnerom
i zostata przez nich zaakceptowana.

Nie dotyczy

S.4

Oswiadczenie dla Wnioskodawcow ubiegajacych sie o dofinansowanie
stanowigce pomoc de minimis

Oswiadczam, ze zapoznatem/-am sie z definicjg "jednego przedsiebiorstwa" w
rozumieniu pkt. 4 preambuty oraz art. 2 ust. 2 Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013 r., str. 1 z pézn. zm.).

Tak
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S.5

S.5 Oswiadczenia dla Wnioskodawcow ubiegajacych sie o:

regionalna pomoc inwestycyjna (z wytgczeniem celu tematycznego 3)
regionalna pomoc inwestycyjna w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie
konkurencyjnosci mikro, malych i sSrednich przedsiebiorcéw

pomoc inwestycyjna w zakresie efektywnosci energetycznej

pomoc inwestycyjna na infrastrukture lokalng

pomoc inwestycyjna w zakresie odnawialnych zrodet energii oraz
wysokosprawnej kogeneracji

pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej i
innowacyjnej

pomoc na kulture i zachowanie dziedzictwa kulturowego

pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury energetycznej

pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system cieptowniczy i
chtodniczy

pomoc na infrastrukture sportowa lub wielofunkcyjng infrastrukture
rekreacyjna

Oswiadczam, ze nie cigzy na mnie obowigzek zwrotu pomocy wynikajgcy z
wczesniejszej decyzji Komisji uznajgcej pomoc za niezgodng z prawem oraz z
rynkiem wewnetrznym.

Tak, nie cigzy

Oswiadczam, ze realizacja projektu nie dotyczy dziatalnosci wytgczonej na
podstawie art. 1 Rozporzgdzenia KE (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.
uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z p6zn.
zm.)

Tak, nie dotyczy takiej
dziatalnosci

Oswiadczam, ze bede przechowywal/-a w swojej siedzibie dokumentacje dotyczacyg
projektu przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020.

Tak

S.6

Dodatkowe Oswiadczenie dla Wnioskodawcéw ubiegajacych sie o
dofinansowanie w oparciu o regionalng pomoc inwestycyjna

Oswiadczam, ze w okresie dwéch lat poprzedzajgcych date ztozenia niniejszego
wniosku o pomoc nie zamknatem takiej samej lub podobnej dziatalnosci w EOG.

Nie dotyczy

Oswiadczam, ze w momencie sktadania wniosku o pomoc nie mam zamiaru
zamknac dziatalno$ci objetej projektem w okresie dwdch lat od zakonczenia
subsydiowania inwestyciji.

Nie dotyczy

Oswiadczam, ze nie otrzymatem/-am oraz nie planuje otrzyma¢ pomocy publicznej
lub pomocy de minimis od innych podmiotéw przyznajgcych pomoc na realizacje
przedmiotowego projektu.

Nie dotyczy

Oswiadczam, ze suma wydatkéw kwalifikowanych niniejszego projektu (inwestycja
poczatkowa) oraz innych projektéw objetych pomoca, rozpoczetych w okresie
ostatnich 3 lat i realizowanych przez Wnioskodawce (na poziomie grupy) , w tym
samym regionie na poziomie 3 wspolnej klasyfikacji jednostek terytorialnych (NUTS
3)*, nie przekracza 50 min euro tzn. nie stanowi ,duzego projektu inwestycyjnego” w
rozumieniu Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z pozn.
zm.)

* (NUTS 3 w Matopolsce: podregion oswiecimski, krakowski, m. Krakow, tarnowski,
nowosadecki, nowotarski)

Nie dotyczy

S.7

Oswiadczenie dla Wnioskodawcéw bedacych MSP

Oswiadczam, ze na dzien zarejestrowania wniosku wnioskujgcy podmiot spetnia
wszystkie kryteria pozwalajgce zaliczy¢ go, zgodnie z Zatgcznikiem | do
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego
niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z p6zn. zm.), do kategorii
MSP, zgodnie z o$wiadczeniem w polu A.1.2 wniosku o dofinansowanie.

Nie
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S.8 Oswiadczenie dla Wnioskodawcow posiadajacych status przedsiebiorcy
. innego niz MSP

Oswiadczam, ze w okresie 10 lat od ptatnosci koncowej dziatalno$¢ produkcyjna, z
ktérg zwigzana jest inwestycja w infrastrukture lub inwestycja produkcyjna, bedaca
’ przedmiotem projektu, nie zostanie przeniesiona poza obszar Unii Europejskiej, pod
rygorem zwrotu srodkoéw, zgodnie z pkt. 64 Preambuty do Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z pézn. zm.).

Tak
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